



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS

PLANO DE TRABALHO

1 – DADOS CADASTRAIS DA CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		CNPJ: 05.469.845/0001-44
ENDEREÇO: PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, RUA 82, Nº 400, 6º ANDAR. SETOR SUL		
BAIRRO: SETOR SUL	CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74.015.908
E-MAIL: convenios.serint@goias.gov.br		TELEFONE: (62) 3201 5653
NOME DO RESPONSÁVEL: ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR		CPF: 315.887.351-68

1.2 – DADOS CADASTRAIS DA INTERVENIENTE

ÓRGÃO INTERVENIENTE: SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		CNPJ: 32.731.791/0001-16
ENDEREÇO: AV. 82, nº 400, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 5º ANDAR – SETOR SUL		
BAIRRO: SETOR SUL	CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74.015-908
E-MAIL: geob.sic@goias.gov.br		TELEFONE: (62) 3201-5422
NOME DO RESPONSÁVEL: JOEL SANT'ANNA BRAGA FILHO		CPF: 732.439.147-87

2 – DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE

ENTIDADE PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SOL NASCENTE		CNPJ: 14.455.569/0001-56
ENDEREÇO: Avenida Raimundo de Aquino, Qd. 15. Lt. 01, Nº 240		
BAIRRO: Vila João Braz	CIDADE: Trindade	CEP: 75.388-412
E-MAIL: solnascentegyn@gmail.com		TELEFONE: (62) 9 8412-6831
NOME DO RESPONSÁVEL: Irineu de Assis		CPF: 231.318.451-04
CONTA ESPECIFICA PARA O FOMENTO		

BANCO Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA 1842	CONTA CORRENTE Op. 003 - Nº da conta 4191-18
-------------------------------	--------------	---

3 - IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR INDICADO PELA PROPONENTE

NOME: Irineu Assis		CPF:231.318.451-04
VÍNCULO COM O PROPONENTE(Entidade): Presidente		FUNÇÃO: Presidente
ENDEREÇO: Rua T65, Qd. 159, L. 1		
BAIRRO: Setor Bueno	CIDADE: Goiânia	CEP: 74230-120
TELEFONE: (62) 9 8412-6831	EMAIL: solnascentegyn@gmail.com	

4 – SÍNTESE DA PROPOSTA E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO

OBJETO DA PARCERIA: Execução da Etapa 1 do Projeto de Construção da Associação Esportiva Sol Nascente.	VIGÊNCIA DA PARCERIA	
	INÍCIO: Após a assinatura da parceria	TÉRMINO: 12 meses após a assinatura da parceria
DETALHAMENTO DO OBJETO: O objeto do projeto é a construção de um centro de treinamento esportivo para crianças e adolescentes da Associação Esportiva Sol Nascente. A construção será realizada em no terreno que foi doado pelo município de Trindade para este fim conforme a Lei nº 1.526 de 20/12/2013. O imóvel onde será realizada a obra é uma área denominada 13-A1, situada na confluência da Rua Tamandaré e Rua Petr6polis, no loteamento denominado "SETOR JARDIM MARISTA", neste município, com a área de (999,13) metros quadrados, medindo: 25,00 metros pela Rua Tamandaré; 7,85 metros de confluência; 28,48 metros pela Rua Petrópolis; e 30,00 metros mais 33,48 metros na divisa com a A.P.M. 13-A. O presente projeto tem como foco a execução da Etapa 1: Fundações e Estrutura Básica. Esta fase incluirá a construção das fundações, montagem da estrutura metálica. Será contratada uma empresa para realizar executar a fundação e estrutura básica. Cabe ressaltar que a empresa contratada fornecerá todo o material necessário para execução da obra. Sendo assim, serviço e materiais estão inclusos no valor estipulado da contratação. É importante ressaltar que a construção completa da sede foi dividida em 3 etapas: Etapa 1: Fundações e Estrutura Básica, Etapa 2: Estruturas Secundárias e Fechamentos e Etapa 3: Acabamentos Finais e Complementares. O objetivo do presente projeto é executar a Etapa 1: Fundações e Estrutura Básica.		

Especificações do Trabalho a Ser Realizado na Etapa 1:

1. Execução das Fundações

1.1 Serviços de Terraplenagem e Preparação do Terreno

- Limpeza do Terreno: Remoção de resíduos e vegetação para preparação da área de trabalho.
- Escavação de Valas: Realização de escavações conforme projeto estrutural para acomodar as fundações, incluindo controle de nivelamento e alinhamento.
- Compactação do Solo: Compactação do solo para garantir a estabilidade das fundações, conforme especificações técnicas.

1.2 Fundações Profundas

- Estacas: Instalação de estacas de concreto armado, com profundidade e diâmetro conforme especificações do projeto.
- Dimensionamento: Estacas com diâmetro de 40 cm e profundidade de 8 m, em quantidade e distribuição conforme projeto estrutural.
- Material: Concreto fck 25 MPa, aço CA-50.

1.3 Fundações Rasas

- Blocos de Fundação: Construção de blocos de concreto armado para distribuir as cargas das estacas para a superestrutura.
- Dimensionamento: Blocos de 80x80x75 cm.
- Material: Concreto fck 25 MPa, aço CA-50.

1.4 Verificação de Estruturas

- Controle de Qualidade: Ensaios de integridade e resistência do concreto, verificações de posicionamento e alinhamento das estacas e blocos.
- Relatórios Técnicos: Documentação e relatórios de controle de qualidade e ensaios realizados.

2. Montagem da Estrutura Metálica

2.1 Fabricação de Estruturas Metálicas

- Perfis Metálicos: Fabricação de perfis metálicos conforme especificações do projeto.
- Material: Aço ASTM A36 para perfis laminados e ASTM A572 GR 50 para perfis soldados.
- Dimensionamento: Perfis "U" e "I" com seções variáveis conforme carga e posicionamento na estrutura.

2.2 Transporte e Logística

- Logística: Planejamento de transporte e entrega dos perfis metálicos no local da obra, garantindo integridade e pontualidade.
- Estocagem: Estocagem organizada e segura dos materiais no canteiro de obras.

2.3 Montagem e Soldagem

- Ereção de Colunas e Vigas: Montagem sequencial de colunas e vigas principais, seguindo o plano de montagem.
- Equipamentos: Utilização de guindastes e plataformas elevatórias.
- Soldagem: Execução de soldas de penetração completa conforme normas AWS D1.1.
- Fixação e Aperto: Uso de parafusos ASTM A325 para ligações principais e ASTM A307 para ligações secundárias.

2.4 Verificação e Ajustes

- Controle de Qualidade: Inspeção de soldas, alinhamento e nivelamento da estrutura.
- Relatórios Técnicos: Emissão de relatórios de inspeção e controle de qualidade.

Planejamento e Logística:

- Reuniões de Planejamento: Sessões iniciais para alinhar cronograma, logística de materiais e responsabilidades.
- Gerenciamento de Projetos: Uso de ferramentas de gerenciamento de projetos para monitorar progresso e alocar recursos.

Execução e Supervisão:

- Equipe de Trabalho: Alocação de equipes especializadas para cada etapa, incluindo engenheiros, mestres de obras, e técnicos.
- Supervisão Contínua: Supervisão contínua para garantir a conformidade com os padrões de qualidade e segurança.
- Controle de Qualidade e Relatórios:
- Inspeções Regulares: Realização de inspeções regulares durante a execução das etapas.
- Relatórios Mensais: Emissão de relatórios mensais detalhando o progresso, desafios e ajustes necessários.

METAS A SEREM ATINGIDAS:

Objetivo do Projeto

Finalizar a etapa 1 da construção do centro esportivo para crianças e adolescentes da Associação Esportiva Sol Nascente. Por meio dos trabalhos e atividades realizadas a instituição tem como objetivo promover a inclusão social e o desenvolvimento pessoal de jovens através da construção da nova sede da Associação Esportiva Sol Nascente, garantindo um ambiente seguro e estruturado para a prática de esportes, educação em valores e desenvolvimento de habilidades sociais.

Metas Específicas

Etapa 1: Fundações e Estrutura Básica

Conclusão das Fundações:

Indicador: Fundações construídas conforme especificações do projeto.

Meta: Executar 300 m³ de fundações (estacas e blocos de concreto armado) no prazo de 6 meses.

Montagem da Estrutura Metálica:

Indicador: Estrutura metálica montada e inspecionada.

Meta: Montar 300 m² de estrutura metálica no prazo de 8 meses.

Instalações Hidráulicas e Elétricas Básicas:

Indicador: Instalações hidráulicas e elétricas básicas concluídas.

Meta: Instalar 200 m² de sistemas hidráulicos e 200 m² de sistemas elétricos básicos no prazo de 10 meses.

JUSTIFICATIVA:

1. Inclusão Social e Desenvolvimento Pessoal

A prática esportiva é uma ferramenta eficaz para a inclusão social e o desenvolvimento integral dos jovens. O karatê, em particular, promove valores como disciplina, respeito, autocontrole e trabalho em equipe, fundamentais para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes. Ao oferecer um ambiente estruturado e seguro para a prática de karatê, o projeto busca afastar os jovens de situações de risco, como violência e criminalidade, proporcionando uma alternativa positiva para o uso do tempo livre.

2. Situação Atual do Público Beneficiário

Trindade, uma cidade com fortes tradições culturais e religiosas, enfrenta desafios relacionados à falta de infraestrutura adequada para a juventude, especialmente em termos de lazer e desenvolvimento pessoal. Muitos jovens vêm de famílias de baixa renda e têm poucas oportunidades de participar de atividades extracurriculares que promovam o

desenvolvimento pessoal e social. A falta de engajamento produtivo pode levar a problemas como baixo desempenho escolar e marginalização social.

3. Necessidade de Infraestrutura Adequada

A Associação Esportiva Sol Nascente, desde sua fundação em 2006, tem se destacado na transformação da vida de jovens através do esporte. No entanto, a infraestrutura atual é insuficiente para atender à crescente demanda e proporcionar um ambiente de qualidade para os treinamentos. A construção de novas instalações é essencial para expandir a capacidade de atendimento e oferecer melhores condições para a prática esportiva.

4. Impacto Esperado

A construção das novas instalações da Associação Esportiva Sol Nascente terá um impacto significativo na comunidade, proporcionando:

Redução da Vulnerabilidade Social: Engajamento dos jovens em atividades que promovem a saúde física e mental, afastando-os de contextos de risco.

Desenvolvimento de Habilidades Vitais: Como disciplina, autocontrole e trabalho em equipe, essenciais para a formação de adultos responsáveis.

Inclusão Social Efetiva: Oferecer a todos os jovens, independentemente de sua situação econômica, a chance de crescer e aprender em um ambiente de suporte e estímulo.

Formação de Referências Positivas: Criar modelos a seguir dentro da comunidade, promovendo uma cultura de perseverança e sucesso.

Fortalecimento da Comunidade: O projeto beneficiará não apenas os jovens diretamente envolvidos, mas também suas famílias e a comunidade como um todo, promovendo coesão social e desenvolvimento comunitário.

5. Capacidade Técnica e Gerencial

A Associação Esportiva Sol Nascente possui uma equipe de profissionais altamente qualificados, incluindo o Sensei Irineu de Assis, portador do 7º Dan em karatê. A experiência comprovada da associação na condução de projetos sociais e esportivos, aliada à gestão eficiente dos recursos, garante a capacidade operacional para a execução do projeto com qualidade e responsabilidade. O arquiteto ARTHUR GUALBERTO DA SILVA, inscrito sob o nº 000A776157 será o responsável técnico gerencial da obra garantindo assim uma execução de excelência de acordo com cada etapa estabelecida no presente projeto.

6. Contribuição para Políticas Públicas

O projeto alinha-se com as políticas públicas de esporte e lazer, segurança e desenvolvimento social do Estado de Goiás. Ao promover o bem-estar e o desenvolvimento humano, o projeto contribui para as metas governamentais de inclusão social e redução da violência, fortalecendo as iniciativas de promoção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Conclusão

A justificativa do Projeto de Construção da Associação Esportiva Sol Nascente baseia-se na necessidade urgente de infraestrutura adequada para atender à crescente demanda e

proporcionar um ambiente seguro para a prática esportiva. A construção das novas instalações permitirá a expansão das atividades esportivas, beneficiando diretamente até 400 jovens, e terá um impacto positivo duradouro na comunidade de Trindade, Goiás. Através deste projeto, espera-se não apenas melhorar a vida dos jovens participantes, mas também fortalecer a comunidade como um todo, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária.

PÚBLICO BENEFICIÁRIO:

Identificação do Público Beneficiário

O público beneficiário do Projeto de Manutenção da Associação Esportiva Sol Nascente consiste em jovens entre 6 e 16 anos, residentes na cidade de Trindade, Goiás. Este grupo é majoritariamente composto por crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, muitos dos quais têm acesso limitado a atividades que promovam o desenvolvimento pessoal e social.

Situação Atual do Público Beneficiário

Trindade, uma cidade com fortes tradições culturais e religiosas, enfrenta desafios relacionados à falta de infraestrutura adequada para a juventude, especialmente em termos de lazer e desenvolvimento pessoal. A disponibilidade de espaços seguros e estruturados para a prática de esportes e outras atividades educativas é limitada, o que contribui para o risco de envolvimento dos jovens com comportamentos anti-sociais e criminosos.

Muitos desses jovens vêm de famílias de baixa renda e têm poucas oportunidades de participar de atividades extracurriculares, especialmente aquelas que requerem investimentos financeiros, como esportes organizados e treinamentos. A falta de engajamento produtivo pode levar a problemas como baixo desempenho escolar, desinteresse acadêmico e, em casos mais graves, a marginalização social.

Impacto do Projeto no Público Beneficiário

O "Projeto Bom Cidadão" visa oferecer a esses jovens uma alternativa construtiva para o uso do seu tempo livre, promovendo o desenvolvimento de habilidades vitais através do karatê. Além de promover a saúde física, o projeto se foca em valores como disciplina, respeito, e integridade, que são fundamentais para o desenvolvimento pessoal. A prática regular de esportes também é reconhecida por melhorar a concentração e o desempenho escolar, oferecendo melhores perspectivas de futuro para esses jovens.

Através das atividades propostas pelo projeto, espera-se que os jovens de Trindade não só se afastem de caminhos prejudiciais, mas também se tornem exemplos positivos dentro de suas comunidades, incentivando um ciclo virtuoso de desenvolvimento e engajamento comunitário. Além disso, o projeto busca reduzir a desigualdade de acesso a atividades de qualidade, oferecendo a todos os jovens, independentemente de sua situação econômica, a chance de crescer e aprender em um ambiente de suporte e estímulo.

METODOLOGIA E ABORDAGEM DA PROPOSTA:

Gerenciamento de Projetos:

Ferramentas de Gerenciamento: Utilização de software de gerenciamento de projetos para monitorar progresso, prazos e alocação de recursos.

Relatórios de Progresso: Emissão de relatórios mensais detalhando o andamento das atividades, desafios e ajustes necessários.

Equipe de Trabalho:

Engenheiros e Técnicos: Profissionais qualificados para supervisão e execução das atividades.

Mestres de Obras e Operários: Mão de obra especializada para a execução de cada etapa do projeto.

Controle de Qualidade:

Inspeções Regulares: Realização de inspeções durante todas as fases do projeto para garantir a conformidade com os padrões de qualidade e segurança.

Documentação: Emissão de relatórios de inspeção e certificação de qualidade.

Segurança no Trabalho:

Treinamento de Segurança: Capacitação de todos os trabalhadores em práticas de segurança no trabalho.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): Fornecimento de EPIs adequados para todos os trabalhadores.

Conclusão

A metodologia e abordagem detalhadas garantem que cada etapa do projeto de construção da Associação Esportiva Sol Nascente seja executada de maneira organizada, eficiente e segura. O plano de trabalho está estruturado para assegurar que todas as atividades sejam realizadas dentro do prazo e orçamento estabelecidos, proporcionando um ambiente adequado para a prática esportiva e o desenvolvimento pessoal dos jovens beneficiários.

5 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Breve Histórico da Associação Esportiva Sol Nascente

Fundação e Propósito

A Associação Esportiva Sol Nascente foi fundada em 2006 com o compromisso de utilizar o esporte como uma ferramenta para promover a inclusão social e o desenvolvimento pessoal. Com um foco especial em artes marciais, especialmente o karatê, a associação tem

sido um catalisador na transformação da vida de muitos jovens e crianças em sua comunidade.

Capacidade e Expansão

Desde a sua fundação, a Sol Nascente começou atendendo um modesto grupo de entusiastas do karatê e cresceu para atualmente servir 140 atletas ativos. Com planos ambiciosos de expansão, a associação pretende aumentar sua capacidade para atender até 800 jovens, visando ampliar seu impacto e alcançar ainda mais a comunidade local.

Principais Iniciativas e Realizações

Ao longo dos anos, a Associação Esportiva Sol Nascente tem implementado uma série de programas significativos:

Programas de Treinamento em Karatê: Oferecendo treinamento regular que não só aprimora as habilidades técnicas dos jovens atletas, mas também incute valores como disciplina, respeito e autocontrole.

Participação em Competições Estaduais: Os atletas da associação regularmente participam e conquistam posições de destaque em competições estaduais, demonstrando a eficácia do treinamento e o alto nível de competência alcançado.

Workshops de Desenvolvimento Pessoal: Complementando o treinamento físico, a associação organiza workshops que focam em desenvolvimento pessoal, saúde mental e habilidades de vida, crucial para o crescimento integral dos participantes.

Qualificação dos Profissionais

A qualidade do treinamento na Sol Nascente é assegurada pela alta qualificação de seus instrutores, destacando-se o Sensei Irineu de Assis, portador do 7º Dan em karatê e amplamente reconhecido por suas habilidades e métodos de ensino. A expertise e a paixão dos instrutores pela arte marcial são fundamentais para o sucesso contínuo da associação em alcançar seus objetivos educacionais e sociais.

Conclusão

Em resumo, a Associação Esportiva Sol Nascente não apenas fornece um espaço para o aprendizado e a prática de karatê, mas também serve como um pilar de apoio para o desenvolvimento da juventude em sua região. Com uma base sólida e uma visão clara, a associação continua a expandir seu impacto, enriquecendo vidas e construindo um futuro promissor para seus participantes.

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Item	Etapa	Descrição	Duração	Indicador físico	Quantidade
------	-------	-----------	---------	------------------	------------

			Início	Término		
1	1ª	Assinatura do Fomento, Publicação no Diário Oficial e Repasse do Recurso	Data da assinatura	12 (meses) meses após a assinatura do fomento	Não há	Não há
2	2ª	Contratação de Fornecedor Processo de contratação de fornecedores para aquisição de materiais e contratação de serviços.	Imediatamente após a assinatura	1 mês após assinatura	Contratos assinados	Vários
3	3ª	Execução das Fundações e Estrutura Básica .	1 mês após a assinatura	6 meses após a assinatura	Fundações concluídas	300 m³
4	4ª	Montagem da Estrutura Metálica	2 meses após assinatura.	6 meses após a assinatura	Estrutura montada	300 m³
5	5ª	Instalação Hidráulica e Elétrica Básica	5 cinco meses após a assinatura do contrato	8 meses após a assinatura	Instalações concluídas	200 m² cada
6	6ª	Colocação da Cobertura	10 meses após a assinatura	12 meses após a assinatura	Cobertura instalada	100 m²
7	7ª	Avaliação Final e Fechamento Avaliação final do projeto e compilação de resultados e aprendizados	Ao término do projeto	1 mês após o término do projeto	Relatório Final	01 relatório final elaborado

7 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONCEDENTE (R\$)	PROPONENTE (R\$)	TOTAL (R\$)
------------------	------------------	-------------

R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	---	R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
---	-----	---

8 – DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ESPECIFICAÇÃO		VALOR
	Material de Consumo	R\$ 0,00
	Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 0,00
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 150.000,00
	Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução	R\$ 0,00
	Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00
TOTAL		R\$ 150.000,00

9 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS

9.1.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					
Item	Especificação	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1	Empresa contratada para construir a fundação	Contrato	1	R\$ 40.000,00	40.000,00
2	Empresa contratada para confeccionar e realizar a instalação da estrutura metálica	Contrato		R\$110.00,00	R\$110.00,00
Subtotal					R\$ 150.000,00

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE (R\$)

1ª Parcela - única (até 30 dias após assinatura da Parceria)
R\$ 150.000,00

11 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPONENTE CONTRAPARTIDA (R\$)

1ª Parcela única (até 30 dias após o repasse da 1ª parcela da Concedente)
R\$ 0,00

12 – PEDE-SE APROVAÇÃO

(assinatura eletrônica)
IRINEU DE ASSIS
 Associação Esportiva Sol Nascente

13 – APROVAÇÃO DO INTERVENIENTE

(assinatura eletrônica)
JOEL SANT'ANNA BRAGA FILHO
 Secretário de Indústria, Comércio e Serviços

14 – APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

(assinatura eletrônica)

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Estado de Relações Institucionais

GOIÂNIA - GO, data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Irineu de Assis, Usuário Externo**, em 15/08/2024, às 16:43, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR, Secretário (a) de Estado**, em 19/08/2024, às 14:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JOEL DE SANT ANNA BRAGA FILHO, Secretário (a)**, em 20/08/2024, às 19:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **63541645** e o código CRC **B3F0A1A5**.

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS

RUA 82, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Nº 400 6º ANDAR - Bairro SETOR
CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74015-908 - (32)3201-5635.



Referência: Processo nº 202400042001773



SEI 63541645