



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS

PLANO DE TRABALHO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO

PROCESSO Nº 202500005031303

1 – DADOS CADASTRAIS DA CONCEDENTE		
ÓRGÃO CONCEDENTE:		CNPJ:
SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		05.469.845/0001-44
Endereço Eletrônico para Contato E-mail: convenios.serint@goias.gov.br		
ENDEREÇO:		
PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA: RUA 82, Nº 400, 6º ANDAR - SETOR SUL		
CIDADE:	CEP:	TELEFONE:
GOIÂNIA	74.015.908	(62) 3201 5653
NOME DO RESPONSÁVEL:		CPF:
ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR		315.887.351-68

1.2 – DADOS CADASTRAIS DA INTERVENIENTE		
ÓRGÃO INTERVENIENTE:		CNPJ:
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		32.731.791/0001-16
ENDEREÇO:		
PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA: RUA 82, Nº 400, 5º ANDAR – SETOR SUL		
CIDADE:	CEP:	TELEFONE:
GOIÂNIA	74.015-908	(62) 3201 5422
NOME DO RESPONSÁVEL:		CPF:
JOEL SANT'ANNA BRAGA FILHO		732.439.147-87

2 – DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO		CNPJ: 00.097.857/0001-71
ENDEREÇO: QUADRA 33 LOTE 24 - CENTRO		
CIDADE: SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	CEP: 72.900-302	TELEFONE:
2.1 - DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL:		
NOME COMPLETO: JESSICA APARECIDA RIBEIRO GOMES		
RG: 3700722 SSP/DF	CPF: 098.573.336-56	
ENDEREÇO: QUADRA 50-A LOTE 03 – SETOR MANSÕES	CEP: 72.906-140	
2.2 - CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO:		
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 7141-2	Conta Corrente: 43249-0

3 – GESTOR DO CONVÊNIO:		
NOME DO GESTOR: JESSICA APARECIDA RIBEIRO GOMES		CPF: 098.573.336-56
VÍNCULO COM A PROPONENTE (MUNICÍPIO): PREFEITA MUNICIPAL		
ENDEREÇO: QUADRA 50-A LOTE 03 – SETOR MANSÕES		
CEP: 72.906-140	TELEFONE: (61) 99634-6890	E-mail: gab.prefeita@santoantoniiododescoberto.go.gov.br

4 – DENOMINAÇÃO DO PROJETO		
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	INÍCIO: APÓS A ASSINATURA DO CONVÊNIO	
	TÉRMINO: 12 (DOZE) MESES APÓS A ASSINATURA DO CONVÊNIO	
4.1 - OBJETO DO CONVÊNIO: REFORMA DO CAMPO CASCALHÃO		
4.2 - DETALHAMENTO DO OBJETO: O objeto consiste na reforma completa do Campo Cascalhão, abrangendo serviços de infraestrutura, drenagem, limpeza, preparação de solo, cercamento, arquibancadas, passeio público, instalações elétricas, equipamentos esportivos e administração técnica. Todos os serviços seguem as especificações definidas no memorial descritivo, planilha orçamentária e normas técnicas vigentes, visando garantir segurança, funcionalidade e qualidade ao espaço esportivo.		

1. Serviços Preliminares

O objeto inclui a instalação e montagem de toda a estrutura necessária para início da obra, compreendendo:

Instalação de placa de obra em chapa galvanizada com estrutura de madeira conforme padrão institucional;

Locação de container sem revestimento para almoxarifado, contendo mobiliário básico;

Locação de container revestido para escritório, equipado com ar-condicionado, iluminação e mobiliário;

Implantação de praça/quadra com cavaletes e piquetes para delimitação da área;

Mobilização e desmobilização dos containers, incluindo transporte, carga e descarga.

2. Limpeza Geral do Terreno

Abrange a execução de limpeza mecânica em todo o campo e áreas adjacentes, com remoção de resíduos, entulhos, vegetação rasteira e materiais soltos. Inclui:

Carregamento e transporte dos resíduos por caminhão basculante, em via urbana pavimentada, até 30 km;

Destinação adequada em local autorizado.

3. Supressão Vegetal

Compreende o corte e destocamento de árvores de grande porte (8 a 10 m de altura), incluindo:

Execução manual com motosserra e ferramentas adequadas;

Escavação e reaterro compactado após retirada das raízes;

Carregamento e transporte dos resíduos vegetais para caçamba;

Transporte adicional com caminhão basculante para materiais excedentes;

Descarte ambientalmente adequado.

4. Drenagem Profunda

O objeto contempla a implantação de sistema de drenagem subsuperficial completo, incluindo:

Escavação de valetas 0,40 m x 0,40 m;

Instalação de dreno cego com brita lavada envolvida por manta geotêxtil;

Instalação de tubos corrugados PEAD DN160 e DN100 segundo DNIT 093/2006;

Instalação de tubos PVC DN150 para ligações secundárias;

Construção de caixas de passagem (alvenaria ou pré-moldadas);

Reaterro final compactado;

Mão de obra especializada em hidráulica.

5. Preparação do Solo e Plantio de Grama

São previstos os seguintes serviços:

Fornecimento e transporte de argila/barro para regularização do terreno;

Espalhamento mecânico do solo;

Plantio de grama batatais em placas;

Irrigação inicial;

Aplicação de adubo mineral NPK;

Aplicação de terra vegetal conforme necessidade;

Correção do pH com calcário;

Mão de obra auxiliar para assentamento das placas.

6. Cercamento Lateral com Alambrado

O objeto inclui a demolição do cercamento antigo e construção de novo alambrado padrão Goinfra:

Remoção manual de postes, telas e vigas;

Transporte dos resíduos;

Instalação de novos postes de concreto, cinta armada e tela galvanizada;

Pintura das estruturas com duas demãos;

Caiação de postes, vigas e meio-fio.

7. Alambrado Pós-Gol (Tubo Industrial)

É prevista a instalação de alambrado metálico com altura de 8 metros atrás dos gols, composto por:

Tubo industrial galvanizado de 2";

Tela malha 4", fio 12;

Fixações mecânicas e soldagem;

Esticamento e tensionamento da tela;

Pintura com esmalte alquídico em duas demãos.

8. Reforma e Pintura de Arquibancadas

Inclui a recuperação total das arquibancadas existentes:

Remoção manual da pintura antiga;

Lixamento;

Reparo em alvenaria com tijolo furado;

Aplicação de chapisco e reboco;

Pintura acrílica com selador + três demãos;

Recuperação de fissuras e danos estruturais.

9. Passeio Público – Concreto Desempenado

O objeto prevê:

Demolição manual do piso antigo;

Transporte dos entulhos até caçamba;

Execução de novo passeio em concreto fck 20 MPa, 7 cm de espessura;

Acabamento desempenado;

Pintura poliesportiva em duas demãos;

Caiação de postes e bordas complementares.

10. Instalações Elétricas

Abrange toda a infraestrutura elétrica necessária para o campo, incluindo:

Instalação de postes de concreto padrão DT 25/1500;

Execução de fundações em concreto armado;

Perfuração com perfuratriz hidráulica;

Içamento com guindaste hidráulico;

Instalação de 36 refletores LED de alta eficiência, 6500K;

Instalação de eletrodutos PVC corrugados e metálicos;

Passagem de cabos de cobre;

Instalação de caixas, disjuntores e quadros elétricos;

Construção de abrigo de alvenaria para o quadro elétrico, com cobertura de fibrocimento.

11. Instalação de Gols

Inclui:

Fornecimento de traves oficiais 7,32 m × 2,44 m em ferro galvanizado;

Pintura;

Fixação e nivelamento;

Ajuste conforme marcação do campo.

12. Pintura dos Bancos de Reserva

Serviços contemplados:

Pintura interna com tinta látex acrílica;

Pintura da estrutura metálica com esmalte sintético;

Correções de superfície antes da pintura.

13. Administração da Obra

Inclui toda a gestão técnica e operacional necessária para execução do objeto:

Acompanhamento por engenheiro civil responsável;

Realização de medições e fiscalização;

Emissão de orientações técnicas;

Atuação de encarregado geral para coordenação da mão de obra;

Planejamento, organização e controle de execução dos serviços.

RESULTADO FINAL ESPERADO

A entrega final do objeto corresponde a um Campo Cascalhão totalmente revitalizado, com infraestrutura renovada, cercamento seguro, drenagem eficiente, iluminação moderna, arquibancadas adequadas, passeio público refeito, equipamentos esportivos instalados e condições plenas de uso para práticas esportivas e atividades comunitárias.

4.3 - METAS A SEREM ATINGIDAS E ATIVIDADES/PROJETOS A SEREM EXECUTADOS:

Metas:

Reformar e revitalizar integralmente o Campo Cascalhão, garantindo condições adequadas de infraestrutura, segurança, drenagem, acessibilidade e funcionalidade para práticas esportivas e uso comunitário.

METAS ESPECÍFICAS

1. Executar a limpeza completa e preparação do terreno para recebimento dos serviços.
2. Implantar sistema de drenagem profunda para melhorar a absorção e evitar acúmulo de água no campo.
3. Regularizar o solo e implantar nova camada de grama, garantindo nivelamento e qualidade do campo.
4. Reinstalar o cercamento lateral e alambrados pós-gol, assegurando proteção dos usuários.
5. Reformar arquibancadas e passeio público, garantindo conforto e segurança.
6. Implantar sistema de iluminação moderno, possibilitando uso noturno adequado.
7. Instalar traves oficiais e revitalizar estruturas esportivas, promovendo padronização do espaço.
8. Executar pintura e acabamentos gerais de bancos e estruturas auxiliares.
9. Realizar administração técnica e supervisão para garantir correta execução da obra.

Atividades/Projetos:

Serviços Preliminares

Instalação de placa de obra.

Locação de containers para escritório e almoxarifado.

Delimitação do canteiro com cavaletes e piquetes.

Mobilização e desmobilização de equipamentos e estruturas.

Limpeza Geral do Terreno

Limpeza mecânica do campo e entorno.

Remoção de entulhos, resíduos e vegetação rasteira.

Transporte e destinação adequada do material retirado.

Supressão Vegetal

Corte de árvores de grande porte.

Destocamento, escavação e reaterro compactado.

Transporte e descarte ambientalmente autorizado dos resíduos vegetais.

Drenagem Profunda

Escavação de valetas.

Instalação de drenos cegos com brita e manta geotêxtil.

Assentamento de tubos PEAD DN160 e DN100.

Instalação de tubos PVC DN150.

Construção de caixas de passagem.

Reaterro compactado e testes de funcionamento.

Preparação do Solo e Plantio de Grama

Fornecimento e transporte de solo para regularização.

Nivelamento mecânico do terreno.

Aplicação de calcário, adubo NPK e terra vegetal.

Plantio de grama batatais em placas.

Irrigação inicial.

Cercamento Lateral com Alambrado

Demolição do alambrado existente.

Instalação de postes de concreto e cinta armada.

Fixação de tela galvanizada.

Pintura e caiação das estruturas.

Alambrado Pós-Gol

Instalação de alambrado de 8 m de altura em tubo industrial galvanizado.

Fixações, soldagens e tensionamento da tela.

Pintura final metálica.

Reforma de Arquibancadas

Remoção de pintura antiga.

Correção de alvenaria deteriorada.

Aplicação de chapisco e reboco.

Pintura acrílica com acabamento final.

Recuperação de fissuras e nivelamentos.

Construção de Passeio em Concreto

Demolição do piso existente.

Execução de novo passeio em concreto fck 20 MPa, 7 cm.

Acabamento desempenado e pintura poliesportiva.

Caiação de bordas e postes.

Instalações Elétricas

Instalação de postes DT 25/1500.

Execução de fundações, escavação e reaterro.

Uso de perfuratriz e guindaste.

Instalação de 36 refletores LED.

Execução de eletrodutos, cabos, caixas e quadro elétrico.

Construção de abrigo em alvenaria.

Instalação de Gols

Fornecimento e instalação de traves oficiais.

Pintura e fixação conforme normas esportivas.

Pintura dos Bancos de Reserva

Pintura interna com látex acrílico.

Pintura da estrutura metálica com esmalte sintético.

Correções de superfície.

Administração da Obra

Fiscalização e medições técnicas por engenheiro civil.

Planejamento e coordenação de atividades.

Controle de qualidade dos serviços executados.

Supervisão de equipe e cumprimento de normas.

4.4 - JUSTIFICATIVA:

O presente plano de trabalho tem por finalidade atender à demanda apresentada pela comunidade local referente à necessidade de reforma do Campo Cascalhão. O espaço, atualmente, apresenta desgaste estrutural e condições inadequadas para a prática esportiva, o que compromete a segurança dos usuários, reduz a qualidade das atividades desenvolvidas e limita a utilização plena do equipamento público.

A reforma se faz necessária para garantir melhores condições de uso, promover a inclusão social por meio do esporte e incentivar hábitos saudáveis entre crianças, jovens e adultos. Além disso, a revitalização do campo contribuirá diretamente para o fortalecimento das ações esportivas e comunitárias do município, ampliando a oferta de espaços adequados para lazer, convivência e desenvolvimento social.

Dessa forma, a execução do presente projeto visa atender às necessidades coletivas, assegurar a preservação do patrimônio público e proporcionar maior qualidade e segurança às atividades esportivas realizadas no local

5 – MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objeto a reforma do Campo Cascalhão, contemplando serviços de melhoria estrutural, adequação do espaço esportivo e revitalização geral, visando proporcionar condições adequadas de uso, segurança e funcionalidade para a comunidade.

1. Local da Intervenção

Campo Cascalhão, localizado no Município de Santo Antônio do Descoberto-GO.

2. Condições Atuais

O campo encontra-se com desgaste expressivo em sua superfície, desníveis, drenagem inadequada, alambrados danificados, iluminação insuficiente e estruturas auxiliares deterioradas. Tais condições comprometem a prática esportiva e oferecem risco aos usuários.

3. Descrição dos Serviços a Executar

3.1. Preparação da Área

Limpeza geral da área (retirada de entulhos, lixo e vegetação invasiva).

Nivelamento mecânico e manual do terreno.

Regularização superficial para garantir melhor drenagem.

3.2. Reforma do Piso do Campo

Escarificação da camada superficial existente.

Compactação do solo com equipamento apropriado.

Aplicação de nova camada de cascalho britado ou material similar, garantindo nivelamento uniforme.

Readequação da drenagem natural, com inclinação adequada para escoamento.

3.3. Alambrado e Proteções Laterais

Retirada de trechos danificados do alambrado existente.

Substituição e/ou instalação de novos postes metálicos.

Instalação de tela galvanizada tipo alambrado, malha padrão para quadras esportivas.

Pintura anticorrosiva dos postes metálicos.

3.4. Iluminação

Verificação das condições da rede elétrica existente.

Substituição de refletores danificados.

Instalação de novos pontos de iluminação (LED, quando previsto).

Revisão completa dos quadros de comando e fiação aparente.

3.5. Estruturas Complementares

Reparos nos bancos de reservas, traves e redes, quando existentes.

Pintura dos elementos metálicos e estruturas auxiliares.

Correção das áreas externas de acesso (pequenas calçadas ou bordas).

3.6. Sinalização e Acabamentos Finais

Demarcação do campo conforme padrão oficial ou escolar.

Ajustes finais do solo e compactação adicional.

Limpeza final da área para entrega.

4. Materiais a Serem Utilizados

Cascalho britado de boa qualidade.

Tela de alambrado galvanizada.

Postes metálicos galvanizados.

Tintas anticorrosivas e esmalte sintético.

Concreto para bases, quando necessário.

Refletores LED ou equivalentes.

Parafusos, braçadeiras e ferragens adequadas.

5. Critérios de Execução

Os serviços deverão ser executados por mão de obra qualificada.

Todo material deverá atender às normas técnicas vigentes.

Os trabalhos deverão respeitar as condições de segurança do trabalho.

A fiscalização poderá solicitar ajustes durante a execução.

6. Resultado Esperado

Ao final da reforma, o Campo Cascalhão deverá apresentar:

Superfície regular, segura e pronta para uso.

Alambrado reforçado e padronizado.

Iluminação adequada para uso noturno.

Estruturas complementares revitalizadas.

Ambiente esportivo seguro, funcional e esteticamente adequado.

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapa	Descrição	Duração		Indicador Físico	Quantidade
		Início	Término		
1ª	Assinatura do Convênio, Publicação	Após a aprovação da análise técnica		Não há	Não há

	no Diário Oficial e Repasse do Recurso		Após a formalização do Convênio		
2ª	Formalização do processo de Licitação e Contratação de Fornecedor	Após a publicação do Extrato do Convênio no Diário Oficial do Estado	Até 2 (dois) meses após a publicação no Diário Oficial do Estado	Não há	Não há
3ª	Execução do Objeto / da Obra	Após a adjudicação do processo licitatório e dada a ordem de execução.	Até 8 (oito) meses após a ordem de execução.	m² área do campo	01 (fixo)
4ª	Fiscalização de Obra	Durante toda a execução e conclusão da obra	Até 2 (dois) meses após o fim da execução	não há	01 (fixo)
5ª	Compilação e apresentação da prestação de contas	Após a finalização da execução da obra.	Antes do término da vigência do Convênio	conforme o prazo final	01 (fixo)

7 – ORÇAMENTO DETALHADO – CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO

Nº	Especificação	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6	582,48	3.494,88
	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	4	1.419,86	5.679,44
	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	4	2.957,39	11.829,56
	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	6431,26	0,48	3.087,00
	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	51,6	15,45	797,22
	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	6431,26	0,30	1.929,37

	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	8026,21	3,17	25.443,08
	CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	31	958,99	29.728,69
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/202	166,4	3,17	527,48
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	863,2	61,04	52.689,72
	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 – EM)	285,22	27,64	7.883,48
	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	577,98	13,38	7.733,37
	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	36,68	53,94	1.978,51
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40	39,29	1.571,60
	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40	28,80	1.152,00
	REATERRO COM APILOAMENTO	77,68	42,96	3.337,13

CAIXA DE PASSAGEM 107 X 52 X 50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R2)	1	614,86	614,86
CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	1	118,55	118,55
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	7	579,82	4.058,74
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	964,69	67,86	65.463,86
ESPALHAMENTO MECANICO	6431,26	0,50	3.215,63
PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2	6431,26	33,36	214.546,83
ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	643,13	4,36	2.804,04
CALCÁRIO	1286,26	0,87	1.119,04
AJUDANTE	80	27,57	2.205,60
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	325	27,74	11.274,25
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	13352	3,17	4.285,84
ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	325	292,78	95.153,50
CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	650	6,17	4.010,50
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA	1091,2	174,08	189.956,09
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	1091,2	17,54	19.139,64
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	576	10,10	5.817,60

	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH	48	82,98	3.983,04
	CHAPISCO COMUM	576	8,90	5.126,40
	REBOCO - 1CI	576	46,16	26.588,16
	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	576	19,36	13.944,96
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	873,27	26,31	22.975,73
	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1	873,27	70,87	61.888,64
	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	873,27	19,88	17.360,60
	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	52,18	6,17	321,95
	POSTE DE CONCRETO DT 25/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO	2	20.085,46	40.170,92
	POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA BASE DOS POSTES PARA REDE (DIAM. 1200MM)	18	1.872,92	33.712,56
	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	4	497,94	1.991,76
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	8	443,64	3.549,12
	REFLETORES EM LED PARA ILUMINAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL 12 MÓDULOS BRANCO FRIO 6500K	36	1.488,33	53.579,88
	ELETRICISTA	40	36,88	1.475,20
	AJUDANTE	40	27,57	1.102,80

	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM	170,26	60,32	10.270,08
	CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11 M/KG)	556,78	14,90	8.296,02
	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3"	132	174,39	23.019,48
	HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR	6	126,02	756,12
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	6	224,55	1.347,30
	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	22,5	82,12	1.847,70
	REATERRO COM APILOAMENTO	22,5	42,96	966,60
	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	7	36,80	257,60
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	1	399,97	399,97
	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUIROS - ARG. (1CALH	7,2	82,98	597,45
	CHAPISCO COMUM	14,4	8,90	128,16
	REBOCO - 1CI	14,4	46,16	664,70
	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	2	57,56	115,12
	TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.	1	10.876,87	10.876,87
	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	38,78	18,93	734,10
	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	27	17,54	473,58
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	200	158,25	31.650,00
	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	640	46,51	29.766,40
	SUBTOTAL			R\$ 1.192.586,07

8 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONCEDENTE (R\$)	PROPONENTE (R\$)	TOTAL (R\$)
R\$ 840.034,44	R\$ 352.551,63	R\$ 1.192.586,07

9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE REPASSE DA CONCEDENTE

Parcela Única (até 30 dias após assinatura do Convênio)

R\$ 840.034,44 (oitocentos e quarenta mil e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA DA PROPONENTE

Parcela Única (até a data do efetivo repasse realizado pela Concedente)

R\$ 352.551,63 (trezentos e cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos)

11 – PEDE-SE APROVAÇÃO

JESSICA APARECIDA RIBEIRO GOMES

Prefeita de Santo Antônio do Descoberto

12 – APROVAÇÃO DA INTERVENIENTE

JOEL SANT'ANNA BRAGA FILHO

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços

13 – APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR

Secretário de Estado de Relações Institucionais

GOIANIA, data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **JESSICA APARECIDA RIBEIRO GOMES, Usuário Externo**, em 29/12/2025, às 12:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR, Secretário (a) de Estado**, em 29/12/2025, às 14:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JOEL DE SANT ANNA BRAGA FILHO, Secretário (a)**, em 29/12/2025, às 18:51, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **84438444** e o código CRC **A1E41173**.

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS
RUA 82 , PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Nº 400 6º ANDAR - Bairro SETOR
CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74015-908 - (32)3237-5851.



Referência: Processo nº 202500005031303



SEI 84438444