



PLANO DE TRABALHO
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SENADOR CANEDO
Processo nº 202300042000511

1 - DADOS CADASTRAIS DA CONCEDENTE

ORGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		CNPJ: 05.469.845/0001-44
ENDEREÇO: PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA Nº400, 6º ANDAR. SETOR SUL		
BAIRRO: SETOR SUL	CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74.015.908
E-MAIL: convenios.scrint@goias.gov.br		TELEFONE: (62) 3201 5630
NOME DO RESPONSÁVEL: LUCAS DE CASTRO SANTOS		CPF: 017.454.551-75

2 - DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE

ENTIDADE PROPONENTE: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SENADOR CANEDO E REGIÃO (COOPRUSC)		CNPJ: 28.777.215/0001-32
ENDEREÇO: RUA VINICIUS DE MORAES, SN/ QD 40, LT3		
BAIRRO: JARDIM CANEDO	CIDADE: SENADOR CANEDO	CEP: 75.250-161
E-MAIL: cooprusc2017@gmail.com / fleurygestaogov@gmail.com		TELEFONE: (62) 9106-4839/ 995791416
NOME DO RESPONSÁVEL: MAURÍCIO ALMEIDA DOS SANTOS		CPF: 008.588.351-42
CONTA ESPECIFICA PARA O CONVÊNIO		
BANCO CEF	AGÊNCIA: 3716	CONTA CORRENTE: OP: 003 Conta: 864-3

3 - IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR INDICADO PELA PROPONENTE

NOME: MAURÍCIO ALMEIDA DOS SANTOS		CPF: 008.588.351-42
VINCULO COM O PROPONENTE: DIRETOR PRESIDENTE		FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
ENDEREÇO RUA PREF MAGDALENA PEREIRA, QD 9, LT 1, CASA-1		
BAIRRO: CONJUNTO MARGARIDA PROCOPIO	CIDADE: SENADOR CANEDO	CEP: 75.250-000
TELEFONE: 62 9 8135-1217	EMAIL: COOPRUSC2017@GMAIL.COM	

4- SÍNTESE DA PROPOSTA E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO

OBJETO DA PARCERIA:	VIGÊNCIA DA PARCERIA
---------------------	----------------------



PLANO DE TRABALHO
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SENADOR CANEDO
Processo nº 202300042000511

Aquisições de caminhões para Cooperativa dos Produtores Rurais de Senador Canedo - Cooprusc	INICIO: APÓS ASSINATURA DA PARCERIA	TÉRMINO: 12 MESES APÓS ASSINATURA DA PARCERIA
DETALHAMENTO DO OBJETO: 1 caminhão 4x2 equipado com baú isotérmico, motor mínimo 156cv, diesel. 1 caminhão 4x2, motor 2.5, 130 cv.		
METAS A SEREM ATINGIDAS: Manutenção e incremento da atividade cooperativista e incentivo aos cooperativismos dos produtos alvo da agricultura familiar.		
JUSTIFICATIVA: A aquisição de caminhões, é de suma importância para a cooperativa, tendo em vista que beneficiará as famílias que fazem parte da associação e que tem a agricultura familiar como sua principal fonte de renda e sobrevivência. O estado de Goiás é referência e agricultura familiar, e ao desenvolvermos essas atividades voltadas à capacitação e fomento da agricultura através de nossa entidade, todo estado é beneficiado, tendo seus números do censo agropecuário do IBGE alavancados e cada vez mais famílias aptas a praticar a atividade de maneira correta. Para que as atividades sejam bem desenvolvidas e alcancem os resultados esperados, a Cooprusc que já está há mais de 5 anos no ramo, conta com um quadro dirigente composto por 12 pessoas com experiência em atividades agrícolas, que dedicam parte de sua vida à realização de atividades voltadas ao desenvolvimento da agricultura para as famílias de senador Canedo e região .		
PUBLICO BENEFICIÁRIO: A Cooprusc possui atualmente 51 associados que serão beneficiados diretamente pelo objeto a ser pactuado.		
METODOLOGIA E ABORDAGEM DA PROPOSTA: -Pesquisa de mercado para encontrar a melhor proposta que supra as necessidades da cooperativa e ao mesmo tempo faça bom uso do recurso público.		

5 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Em 03/10/2017 foi criada a Cooperativa para aglutinar e organizar os produtores da agricultura familiar, abrindo oportunidades aos mesmos para a imersão dos produtos agrícolas e rurais no mercado consumidor de maneira sustentável e solidária e os diversos campos de produção da agricultura familiar. Atualmente a cooperativa conta com 51 associados, que são beneficiados diretamente pelas atividades desenvolvidas e os benefícios delas provenientes.

Além de ajudar na imersão dos produtos no comércio, a Cooprusc também tem como objetivo a conscientização para o desenvolvimento da agricultura familiar de forma sustentável e fomentar a demanda com subsídio aos produtores da agricultura familiar com subsídio na aquisição de sementes, insumos, com objetivo de aumento da oferta dos produtos pelos produtores e cooperados.



PLANO DE TRABALHO
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SENADOR CANEDO
Processo nº 202300042000511

6- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - EM ANEXO NO PROCESSO

Item	Etapa	Descrição	Duração		Indicador físico	Quantidade
			Início	Término		
1	1ª	Assinatura do Convênio, Publicação no Diário Oficial e Repasse do Recurso	Após a assinatura da parceria	Até 30 dias após a assinatura do convênio	Não há	Não há
2	2ª	Realização de nova pesquisa de mercado para encontrar o produto dentro dos critérios exigidos.	Após a publicação do Extrato do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado	Até 3 meses após a publicação no Diário Oficial do Estado	UND	2
3	3ª	Efetivar as compras	Após a publicação do Extrato do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado	Até 4 meses após a publicação no Diário Oficial do Estado	UND	2
4	4ª	Recebimento dos bens adquiridos (a depender do estoque das concessionárias)	Após a efetivação da compra	Até 4 meses após a efetivação da compra	UND	2
5	5ª	Preparação de toda documentação e protocolo da prestação de contas	Após o recebimento dos bens	Até 30 dias após o vencimento da vigência	UND	1

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

CONCEDENTE (R\$)	PROPONENTE (R\$)	TOTAL (R\$)
R\$703.000,00	R\$ 66.326,66	R\$769.326,66

8- DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Material de Consumo	
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução	
Equipamentos e materiais permanentes	R\$769.326,66

9- DETALHAMENTO DAS DESPESAS (Especificar o gasto com cada item de despesa)

9.1.5 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Item	Especificação	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1	1 caminhão 4x2 equipado com baú isotérmico, motor mínimo 156cv, diesel.	Und	1	R\$574.663,33	R\$574.663,33
2	1 caminhão 4x2, motor 2.5, 130 cv.	Und	1	R\$194.663,33	R\$194.663,33
				Subtotal	R\$769.326,66



PLANO DE TRABALHO
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SENADOR CANEDO
Processo nº 202300042000511

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE (R\$)

1ª Parcela (até 30 dias após assinatura da Parceria)	2ª Parcela (após aprovação da prestação de contas referente a 1ª parcela)	3ª Parcela (após aprovação da prestação de contas referente a 2ª parcela)
R\$703.000,00	0,00	0,00

11 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPONENTE CONTRAPARTIDA (R\$)

1ª Parcela (até 30 dias após o repasse da 1ª parcela da Concedente)	2ª Parcela (até 30 dias após o repasse da 2ª parcela da Concedente)	3ª Parcela (até 30 dias após o repasse da 3ª parcela da Concedente)
R\$ 66.326,66	0,00	0,00

12 – PEDE-SE APROVAÇÃO

Senador Canedo, 21 junho de 2023.


MAURÍCIO ALMEIDA DOS SANTOS

Cooperativa dos produtores rurais de Senador Canedo e Região

13 – APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

Goiânia, de

de 20xx.


LUCAS DE CASTRO SANTOS
Secretário de Estado de Relações Institucionais