



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS

PLANO DE TRABALHO

1 – DADOS CADASTRAIS DA CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		CNPJ: 05.469.845/0001-44
ENDEREÇO: PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, RUA 82, Nº 400, 6º ANDAR. SETOR SUL		
BAIRRO: SETOR SUL	CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74.015.908
E-MAIL: convenios.serint@goias.gov.br		TELEFONE: (62) 3201 5653
NOME DO RESPONSÁVEL: ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR		CPF: 315.887.351-68

2 – DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE

ENTIDADE PROPONENTE: LIGA PRÓ-MELHORAMENTO DO SETOR UNIVERSITÁRIO		CNPJ: 25.107.582/0001-30
ENDEREÇO: AV: CASTELO BRANCO Nº 37 ESQ. C RUA 219		
BAIRRO: UNIVERSITÁRIO	CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74455-050
E-MAIL: ligaprouniversitario@gmail.com		TELEFONE: 62 985182038
NOME DO RESPONSÁVEL: GETULIO FLEURI CAVALCANTE		CPF: 86310739115
CONTA ESPECIFICA PARA O FOMENTO		
BANCO CEF	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE

3 - IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR INDICADO PELA PROPONENTE

NOME: GETULIO FLEURI CAVALCANTE		CPF: 863107391-15
VINCULO COM O PROPONENTE(Entidade): MEMBRO DA DIRETORIA		FUNÇÃO: PRESIDENTE
ENDEREÇO 1º AVENIDA QD: 102C LT: 06		
BAIRRO: UNIVERSITÁRIO	CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74605-020
TELEFONE: (62) 98518-2038		EMAIL: getuliofcavalcante@gmail.com

5 – SÍNTESE DA PROPOSTA E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO

OBJETO DA PARCERIA:	VIGÊNCIA DA PARCERIA	
	INICIO: APÓS A ASSINATURA DA PARCERIA	TÉRMINO: 12(DOZE) MESES APÓS A ASSINATURA DA PARCERIA
Conservação e melhoria da infraestrutura na sede da instituição, manutenção da rede de TI, criação de paginas digitais e seus gerenciamentos.		
DETALHAMENTO DO OBJETO: O projeto busca garantir a integridade e funcionalidade da infraestrutura da sede institucional, incluindo a infraestrutura de rede, tais como troca dos RJ-45, fêmeas e macho, cabeamentos, configuração e manutenção de computadores e suítes, da rede Wi-Fi, racks de segurança dos equipamentos de TI, criação de meios de comunicação com a sociedade como redes sociais e seus gerenciamentos, durante o período de um (01) ano.		
METAS A SEREM ATINGIDAS: Modernização e manutenção da TI para garantir eficiência operacional e segurança dos dados.		
JUSTIFICATIVA: A conservação da infraestrutura é essencial para garantir um ambiente de trabalho seguro e adequado para os colaboradores e usuários da instituição. A modernização da TI promoverá maior eficiência operacional, e agilidade no atendimento com rapidez e confiabilidade.		
PUBLICO BENEFICIÁRIO: O projeto beneficiará diretamente os colaboradores, membros e usuários da sede da instituição e moradores do setor leste universitário, proporcionando um ambiente mais seguro, confortável e funcional para suas atividades.		
METODOLOGIA E ABORDAGEM DA PROPOSTA: A metodologia proposta envolve a realização de inspeções técnicas detalhadas para identificar quaisquer problemas na infraestrutura existente na Liga Pró-melhoramento do setor Universitário. Posteriormente, será feita a contratação de empresas especializadas, garantindo a execução adequada dos serviços de manutenção na rede de TI, e maquinários. Durante todo o processo, será dada ênfase à utilização de materiais de qualidade, em conformidade com as normas técnicas vigentes, visando garantir a durabilidade e eficiência das intervenções realizadas. Essa abordagem metodológica busca assegurar a excelência na execução dos trabalhos, contribuindo para a melhoria substancial da infraestrutura Liga Pró-melhoramento do setor Universitário.		

6 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

A Liga Pró-Melhoramento do Setor Universitário foi criado em 1949. Suas primeiras atividades estavam voltadas ao público da terceira idade. Ao longo do tempo foi desenvolvido outras atividades, tais como: creche para as crianças da nossa região, cursos profissionalizantes tais como corte e costura, cabelereiro, maquiagem, massagem, palestras para a terceira idade, debates com formandos da antiga universidade católica de Goiás,

orientação jurídica a comunidade, e atividade de desporto e lazer, tais como rua do lazer, que conta com brincadeiras, pula pula, futebol de sabão, corrida de rua, campeonato de golzinho, vôlei, Todas eram de acesso gratuito. Durante um breve período, nos anos 1990, a associação, em parceria com o Governo do Estado e a prefeitura de Goiânia, foi responsável pela entrega de cesta básica e tíquetes para adquirir pão e leite. Atualmente, a Liga Pró-Melhoramento do Setor Universitário oferece atividades esportivas gratuitas, tais como: Boxe, Capoeira Angola, Capoeira Regional, Batuque Feminista. Ademais, também, são ofertados o Curso Básico de Informática, orientação jurídica, em parceria com outras ongs da área da saúde, atendimento odontológico, oftalmologista e medico da saúde da mulher, aula preparatória para o Enem.

7 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Item	Etapa	Descrição	Duração		Indicador físico	Quantidade
			Início	Término		
1	1ª	Assinatura do Fomento, Publicação no Diário Oficial e Repasse do Recurso	Após a assinatura do fomento	12 meses após a assinatura do fomento	Não há	Não há
2	2ª	Contratação de Fornecedor	Após o recebimento dos recursos	2 meses após a publicação no Diário Oficial do Estado	Não há	Não há
3	3ª	Compilação e apresentação da prestação de contas	Após a finalização da execução das melhorias.	3 meses após o fim da execução	Não há	01 (fixo)

8 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONCEDENTE (R\$)	PROPONENTE (R\$)	TOTAL (R\$)
R\$ 20.000,00	---	R\$ 20.000,00

9 – DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Material de Consumo	
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 20.000,00
Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução	
Equipamentos e Materiais Permanentes	
TOTAL	R\$ 20.000,00

10 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS

10.1.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					
Item	Especificação	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
01	Empresa para manutenção e reparos da TI, maquinários e criação e gerenciamento das redes sociais.	01	01	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Subtotal					R\$ 20.000,00

11 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE (R\$)

1ª Parcela (até 30 dias após assinatura da Parceria)	2ª Parcela (após aprovação da prestação de contas referente a 1ª parcela)	3ª Parcela (após aprovação da prestação de contas referente a 2ª parcela)
R\$ 20.000,00	---	---

12 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPONENTE CONTRAPARTIDA (R\$)

1ª Parcela (até 30 dias após o repasse da 1ª parcela da Concedente)	2ª Parcela (até 30 dias após o repasse da 2ª parcela da Concedente)	3ª Parcela (até 30 dias após o repasse da 3ª parcela da Concedente)
---	---	---

13 – PEDE-SE APROVAÇÃO

(assinatura eletrônica)
Getúlio Fleuri Cavalcante
Presidente da LIGA PRÓ-MELHORAMENTO DO SETOR UNIVERSITÁRIO

15 – APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

(assinatura eletrônica)
ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Estado de Relações Institucionais

GOIÂNIA/GO, data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **GETULIO FLEURI CAVALCANTE**, **Usuário Externo**, em 16/04/2024, às 11:42, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR**, **Secretário (a) de Estado**, em 16/04/2024, às 15:47, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **58957919** e o código CRC **437008B8**.

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS
RUA 82, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Nº 400 6º ANDAR - Bairro SETOR
CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74015-908 - (32)3201-5635.

