



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS

PLANO DE TRABALHO

1 – DADOS CADASTRAIS DA CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		CNPJ: 05.469.845/0001-44
ENDEREÇO: PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, RUA 82, Nº 400, 6º ANDAR. SETOR SUL		
BAIRRO: SETOR SUL	CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74.015.908
E-MAIL: convenios.serint@goias.gov.br		TELEFONE: (62) 3201 5653
NOME DO RESPONSÁVEL: ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR		CPF: 315.887.351-68

2 – DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE

ENTIDADE PROPONENTE: DE MÃOS DADAS PELA VIDA		CNPJ: 09.337.013/0001-25
ENDEREÇO: Rua JM 15 Qd 19 Lt 01		
BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS	CIDADE: SENADOR CANEDO	CEP: 75.256-167
E-MAIL: demaosdadaspelavida@gmail.com		TELEFONE: 62.99186-6902
NOME DO RESPONSÁVEL: PAOLO FINARDI		CPF: 747.172.861-20
CONTA ESPECÍFICA PARA O FOMENTO		
BANCO Caixa Economica Federal	AGÊNCIA: 3136	CONTA CORRENTE: 577525063-6

3 - IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR INDICADO PELA PROPONENTE

NOME: Paolo Finardi		CPF: 747.172.861-20
VÍNCULO COM O PROPONENTE (Entidade): voluntario		FUNÇÃO: Presidente
ENDEREÇO: Rua JM 11 Qd 17 Lt 20		
BAIRRO: Jardim das Oliveiras	CIDADE: Senador Canedo	CEP: 75256-155
TELEFONE: 62 991866902		EMAIL: fittolo@yahoo.it

4 – SÍNTESE DA PROPOSTA E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO

OBJETO DA PARCERIA: Compra de material de construção para a construção da sede da ONG “De mãos dadas pela vida”	VIGÊNCIA DA PARCERIA	
	INÍCIO: APÓS A ASSINATURA DA PARCERIA	TÉRMINO: 12(DOZE) MESES APÓS A ASSINATURA DA PARCERIA
DETALHAMENTO DO OBJETO: Será adquirido material de construção, em acordo com os orçamentos anexos, O material de construção será destinado à construção da primeira etapa da nova sede da ONG “De mãos dadas pela vida”. Será uma construção térrea, de 60 mt (sala de espera, banheiro feminino e masculino adaptados para cadeirante, sala 1 e sala 2), assim como projetos arquitetônicos e projetos complementares.		
METAS A SEREM ATINGIDAS: A meta é a compra do material de construção nos itens e nas quantidades indicadas nos orçamentos.		
JUSTIFICATIVA: Em 16 anos de atividade continuada nunca tivemos uma sede própria, somente duas pequenas salas emprestadas dentro da “ex-casa paroquial” da igreja Nossa Senhora Aparecida, Jardim das Oliveiras. Pudermos ter uma sede própria nos permitiria um atendimento melhor aos beneficiários de todos os serviços que oferecemos e um fluxo de trabalho interno bem melhor, mais coordenado e eficiente. A atual sede não suporta mais as nossas exigências. Ante ao exposto, os recursos oriundos desta parceria/convênio garantirão a construção de parte da nossa nova sede. A mão de obra necessária para a construção será a contrapartida da ONG (trabalho voluntário de mutirão e recursos próprios).		
PÚBLICO BENEFICIÁRIO: O público beneficiário da construção da nova sede serão todas as famílias beneficiadas pelos nossos serviços. Beneficiamos mais de 183 famílias, diretamente, no projeto de “Suporte à distância” (SAD), que é um acompanhamento de assistência social para as famílias de mais alta vulnerabilidade social da nossa região. Outros beneficiários serão os meninos/adolescentes que participam dos outros projetos (futebol, balé, reforço escolar, violão, curso de informática) pois, melhorando o fluxo de trabalho interno, com uma comunicação mais eficiente entre os profissionais, serão beneficiados por um serviço melhor. Ainda, o atendimento psicológico e de assistência social, finalmente, poderão contar com um ambiente mais digno e adequado.		
METODOLOGIA E ABORDAGEM DA PROPOSTA: A nova sede da MPV será realizada por etapas, em acordo com a disponibilidade financeira, segundo os projetos arquitetônicos e estruturais. Pessoal da MPV ficará acompanhando de perto todo o processo construtivo, para garantir a qualidade da construção, evitar desperdício de materiais, e garantir o respeito dos tempos de execução.		

5 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

A “De Mãos Dadas pela Vida” é uma Organização Não-Governamental/ONG sem fins lucrativos, com utilidade pública Estadual concedida em 2011, que desde 2007 desenvolve gratuitamente projetos educativos, culturais, esportivos e Assistência Social para atender aos moradores do Jardim das Oliveiras e adjacências em Senador Canedo/Goiás. Atuamos em defesa dos direitos humanos, sobretudo das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Os beneficiários dos nossos serviços são moradores da região do Jardim das Oliveiras e Município de Senador Canedo. Participamos ativamente na rede de defesa com instituições locais e com o Governo Municipal, com o CT, CRAS e CAPS. São realizadas visitas domiciliares e relativo estudo individualizado da Situação de vulnerabilidade social das famílias. Identificamos dessa forma os participantes (público Alvo) dos projetos que a MPV oferece, entre eles: Reforço Escolar (60 beneficiários); Apoio Psicológico (20 atendimentos semana); Aulas de Violão (20 beneficiários); Curso de Ballet (40 beneficiários); futebol (145 beneficiários), Colônia de Férias (160 beneficiários em janeiro e 150 em julho). Um dos objetivos principais, afinado ao longo dos anos de experiência adquirida, é a inserção dos jovens em um ou mais serviços oferecidos a fim de incentivar e promover o seu crescimento pessoal, ou seja, a criança/jovem é beneficiada de forma multisetorial em uma rede de serviços: cursos, palestras, assistência social, acompanhamento psicológico, orientação pessoal, etc. em busca do desenvolvimento pessoal, autonomia e cidadania (formação integral da pessoa).

Contamos com 11 profissionais, de carteira assinada, e aproximadamente 25 voluntários. No corpo dos profissionais temos duas assistentes sociais, uma neuropsicóloga, três professores de futebol (um deles com CREF), uma professora de Balé Clássico, uma professora de violão, duas pedagogas e duas

monitoras infantis. A “De mãos dadas pela vida” conta com 20 associados.

No ano 2019 e 2020, além dos projetos habituais, participamos de 3 projetos europeus de intercâmbio de voluntários (financiamento pelo ERASMUS+) levando 45 voluntários, por 15 dias, para uma experiência de conhecimento de outras ONG com finalidades parecidas à nossa na Itália, Polónia, Grécia, Roménia, República Eslovena.

O maior projeto da MPV é de assistência social. Com a colaboração e incentivo da Cáritas Children de Parma-Itália (www.caritaschildren.it) acompanhamos cerca de 180 entre as mais carentes e de alta vulnerabilidade social do Município. A Cáritas Children financia os 90% dos nossos projetos. O restante é

fruto de ofertas espontâneas, doações avulsas, apoio de empresas que conhecem o nosso trabalho e querem apoiá-lo (EBM incorporadora, Cartórios pelo Bem social, etc..). Sempre colaboramos, incentivando o trabalho transversal e de rede, com outros órgãos ou ONGs com finalidades parecidas às nossas. No ano de 2022 tivemos um fluxo de caixa ao redor de 25mil reais por mês, inteiramente destinados à manutenção dos projetos que oferecemos gratuitamente.

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - EM ANEXO NO PROCESSO

Item	Etapa	Descrição	Duração		Indicador físico	Quantidade
			Início	Término		
1	1ª	Assinatura do Fomento, Publicação no Diário Oficial e Repasse do Recurso	Após a assinatura do fomento	1 (um) mês após a assinatura do fomento	Documentação assinada pelos Responsáveis do convênio	Não há
2	2ª	Abertura do processo licitatório	Após a publicação do Extrato do Fomento no Diário Oficial do Estado	1 (um) meses após a publicação no Diário Oficial do Estado	Não há	Não há
3	3ª	Compra e recebimento do material de construção (primeira parte)	Após a adjudicação do processo licitatório é dada a ordem de execução.	1 (um mês) meses após a ordem de execução.	Documentação: nota fiscal da compra, boletos de entrega do material na obra, fotos dos materiais.	01 (fixo)
4	4ª	Compra e recebimento do material de construção (segunda parte)	Após a adjudicação do processo licitatório é dada a ordem de execução.	3 (tres meses) meses após a ordem de execução.	Documentação: nota fiscal da compra, boletos de entrega do material na obra, fotos dos materiais.	01 (fixo)
6	6ª	Compilação e apresentação da prestação de contas	Após a finalização do recebimento de todo o material	4 (quatro meses) meses após o fim da execução	Não há	01 (fixo)

7 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONCEDENTE (R\$)	PROPONENTE (R\$)	TOTAL (R\$)
R\$ 70.000,00	R\$ 15,24	R\$ 70.015,24

8 – DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ESPECIFICAÇÃO		VALOR
	Material de Consumo	0
	Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0
	Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução	0
	Equipamentos e Materiais Permanentes	70.015,24
TOTAL		70.015,24

9 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS

9.1.5 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
Item	Especificação	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
	CANALETA concreto pref	un	300	6,20	1.860,00
	Cimento todas obras 50kg Tocantins	un	180	40,50	7.290,00
	AREIA GROSSA/areia	MT	68	220,00	6.160,00
	TIJOLO FURADO 14X28X9	un	9.000	1,20	10.800,00
	COLUNA 8 OMM 7X14 6M	un	30	94,00	2.820,00
	FERRO 5 16 12MTS DOBRADO ATC 10PC	un	12	47,00	564,00
	PORTACO DURATRE MOGNO BERTIOG DIR 085X21	pc	5	360,00	1.800,00
	JCSG 2F LISO SLIM FIT 150X100 R5 4 BC	un	2	400,00	800,00
	PORTACO DURATRE MOGNO BERTIOG DIR 065X21	pc	2	361,00	722,00
	JANELA MAXI AR 50X50	un	2	159,00	318,00
	TELHA ONDULADA ET 6MM 3 66X1 10M CRFS	un	33	126,00	4.158,00
	VIGA ANGELIM VERM 4,5X14	mt	40	40,00	1.600,00
	VIGA ANGELIM VERM 4,5X10	mt	72	30,00	2.160,00
	PREGOS DIVERSOS	kg	6	24,00	144,00
	VASO+CX3/6L LIKE+ASSEN+ANEL+PARAF+ENG B PC	jogo	2	600,00	1.200,00
	CAIXA de POLIETILENO 1 000 LT C TAMPA	un	1	370,01	370,01
	TUBO SOLDAVEL 50MM sold	br	8	70,00	560,00
	TUBO PVC MULTILIT SOLD 25X6M @PC1PC	br	20	17,92	358,40
	COLUNA 10MM 06MT	un	12	150,00	1.800,00
	PADRAO DE ENERGIA 7MT 01 MD	un	1	999,99	999,99
	PISO CEDRO MATE RT 87X87 EXTRA	mt	83	44,98	3.733,34
	ARGAMASSA COLANTE AC III CINZA	PCT	55	42,83	2.355,65
	REVEST CERAMICO 323X573MM ALPES	mt	45	25,93	1.166,85
	REVESTIMENTO RUSTICO CX 25KG (TEXTURA)	cx	55	80,00	4.400,00
	TINTA LEINERTEX	lt	9	190,00	1.710,00
	PORTA CORRER 1LAT 1,60X2,15 ROM.ESQ LM R	pc	1	851,00	851,00
	BALCAO AMERICANO 180X50 VERDE	un	1	420,00	420,00
	ROLO LA 23CM ATLAS EXTRA 322 22@ 1 UN	un	2	45,00	90,00
	JOELHO ESGOTO 45° 100mm	un	1	4,00	4,00
	SUBTOTAL				R\$ 70.015,24

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE (R\$)

Parcela ÚNICA
R\$ 70.000,00

11 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPONENTE CONTRAPARTIDA (R\$)

Parcela ÚNICA
R\$ 15,24

12 – PEDE-SE APROVAÇÃO

(assinatura eletrônica)
PAOLO FINARDI
Presidente da De mãos dadas pela vida

13 – APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

(assinatura eletrônica)
ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Estado de Relações Institucionais

GOIÂNIA, data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR, Secretário (a) de Estado**, em 03/12/2024, às 19:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **Paolo finardi, Usuário Externo**, em 05/12/2024, às 12:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **67918114** e o código CRC **FF7B0A8F**.

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS
RUA 82 , PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Nº 400 6º ANDAR - Bairro SETOR
CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74015-908 - (32)3201-5635.



Referência: Processo nº 202400042001316



SEI 67918114