



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS

PLANO DE TRABALHO

1 – DADOS CADASTRAIS DA CONCEDENTE

ORGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		CNPJ: 05.469.845/0001-44
ENDEREÇO: PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, RUA 82, Nº 400, 6º ANDAR. SETOR SUL		
BAIRRO: SETOR SUL	CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74.015.908
E-MAIL: convenios.serint@goias.gov.br		TELEFONE: (62) 3237-5819
NOME DO RESPONSÁVEL: ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR		CPF: 315.887.351-68

1.2 – DADOS CADASTRAIS DA INTERVENIENTE

ORGÃO INTERVENIENTE: SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		CNPJ: 32.731.791/0001-16
ENDEREÇO: AV. 82, nº 400, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 5º ANDAR – SETOR SUL		
BAIRRO: SETOR SUL	CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74.015-908
E-MAIL: geob.sic@goias.gov.br		TELEFONE: (62) 3201-5422
NOME DO RESPONSÁVEL: JOEL DE SANT'ANNA BRAGA FILHO		CPF: 732.439.147-87

2 – DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE

ENTIDADE PROPONENTE: Instituto Hebrom		CNPJ: 34.665.154/0001-14
ENDEREÇO: Avenida Thumbergia, S/N - Quadra 20, Lote 01		
BAIRRO: Expansul	CIDADE: Aparecida de Goiânia - GO	CEP: 74.986-710
E-MAIL: diretoriaexecutiva@ihebrom.org		TELEFONE: (62) 4012-1110
NOME DO RESPONSÁVEL: Denise de Oliveira Resende		CPF: 449.049.081-04
CONTA ESPECÍFICA PARA O FOMENTO		
BANCO 104 - CEF	AGÊNCIA 3596	CONTA CORRENTE 1340-9 – OP 003

3 - IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR INDICADO PELA PROPONENTE

NOME: Marcius de Moraes Cambuí		CPF: 363.939.161-68
VÍNCULO COM O PROPONENTE(Entidade): Contratado		FUNÇÃO: Diretor Executivo
ENDEREÇO Rua P-16, 309 – Ed. Ponta Dareia, Apto 1.401		
BAIRRO: SETOR DOS FUNCIONÁRIOS	CIDADE: GOIÂNIA - GO	CEP: 74.543-040
TELEFONE: (62) 99951-1543		EMAIL: diretoriaexecutiva@ihebrom.org

4 – SÍNTESE DA PROPOSTA E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO

OBJETO DA PARCERIA:	VIGÊNCIA DA PARCERIA	
	INÍCIO:	TÉRMINO:
Investimento na reforma do imóvel situado no Lote 01, Quadra 20, sem número no bairro do Expansul em Aparecida de Goiânia, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da mesma cidade sob a matrícula nº 133.744.	Após a assinatura da parceria	12 (doze) meses após a assinatura da parceria
DETALHAMENTO DO OBJETO: Investimento na reforma da nova sede do Instituto Hebrom que irá proporcionar melhoria na execução e no fornecimento de suas ações. Se trata de uma reforma sem acréscimo de área, na qual serão adaptadas a edificação existente no imóvel situado no Lote 01, Quadra 20, sem número no bairro do Expansul em Aparecida de Goiânia, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da mesma cidade sob a matrícula nº 133.744, conforme abaixo: - Recepção com 11,11m² de área - Manutenção geral, troca de piso, troca de forro, esquadrias e pintura, retirada de um pedaço de parede para colocação de vidro a fim de ter maior visibilidade da administração; - Sala administrativa com área 14,09m² incluindo três posições de trabalho e uma mesa de reuniões - Manutenção geral, troca de piso, troca de forro e pintura; - Sala para aulas de reforço com 14,52m² podendo abrigar até 12 alunos e o professor - Manutenção geral, troca de piso, troca de forro, esquadrias e pintura; - Laboratório de informática com 16,41m² para 8 alunos por aula - Manutenção geral, troca de piso, troca de forro, esquadrias e pintura, execução de parede de gesso acartonado para separação do laboratório de robótica. - Laboratório de robótica com 7,02m² para 4 alunos Manutenção geral, troca de piso, troca de forro, esquadrias e pintura; - Sala programa mais alimentos com 7,82m² para abrigar os itens do programa mais alimentos - Manutenção geral, troca de piso, troca de forro, esquadrias e pintura; - Sala cultural com 8,97m² para aulas de piano, violão, canto entre outras modalidades- Manutenção geral, troca de piso, troca de forro, esquadrias e pintura; - Cozinha para atender o espaço com 11,27m² - Manutenção geral, troca de piso, troca de forro e pintura; - Sanitário masculino e feminino cada um com 2,76m² - Manutenção geral, troca de piso, troca de forro, esquadrias e pintura; - Área de convivência com 57,17m² - Manutenção geral, reparo no telhado, retirada de muro do fechamento frontal para colocação de gradil e pintura; - E em anexo um salão para refeitório, com DML, depósito, cozinha, sanitário feminino e masculino com 76,95m², que atenderá as crianças da escolinha de futebol - Manutenção geral, troca de piso, troca de forro, esquadrias e pintura; Por se tratar de uma reforma sem acréscimo de área, na qual não faremos alterações no projeto original quanto a estrutura, pontos de água, pontos elétricos.		
METAS A SEREM ATINGIDAS: Reformar no período de 4 meses, da nova sede do Instituto Hebrom, que nos proporcionará evolução no atendimento de 150 jovens e adolescentes de nosso projeto esportivo, bem como a melhoria da aplicação de nossos cursos tecnológicos e sociais voltados a comunidade. Com esse recurso faremos as seguintes melhorias: 1) Pintura e manutenção geral, ou seja, elétrica e hidráulica da nova sede. 2) Vestuário 3) Sala de refeição 4) Salas de aula 5) Espaço para treinamentos e Palestras 6) Horta comunitária 7) Espaço para a montagem de linha de produção das embalagens de alimentos e o estoque de cestas básicas do projeto voltado a segurança alimentar.		
JUSTIFICATIVA: O presente plano de trabalho tem por objetivo a apresentação dos projetos a serem desenvolvidos pelo Instituto Hebrom e que denotam os interesses recíprocos havidos entre a administração pública e o ente privado beneficiário de verba pública. Os projetos possuem claro interesse público especialmente no que concerne ao desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com vistas a melhorar a qualidade de vida dos alunos atendidos pelos projetos descritos no presente plano de trabalho (descrição em campo próprio) e desenvolvê-los para se tornarem adultos com senso de cidadania preparados para o mercado de trabalho e autônomos no desenvolvimento pessoal. A autonomia a ser desenvolvida permitirá que o futuro adulto não se torne dependente dos benefícios governamentais e isso colaborará com a erradicação da pobreza e fomento do pleno emprego. A proposta de reforma do imóvel que será a futura sede do Instituto Hebrom proporcionará o atendimento de crianças, jovens e adolescentes com idade entre 04 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social que é o atual problema da comunidade circunvizinha. Atualmente eles não têm local para lanche, ou se abrigarem e aguardam a hora dos treinos na calçada em frente ao local onde o projeto Escola de Futebol é desenvolvido. Com a reforma da sede outros projetos de interesse serão desenvolvidos a exemplo do reforço escolar, além do projeto jovens conectados cujo objeto é o desenvolvimento dos atendidos nas áreas de tecnologia e inovação. Certo que atualmente a ausência de mão de obra especializada nessa área impede o avanço tecnológico não só de empresas e fomenta o desemprego e consequentemente a vulnerabilidade de jovens e adultos. Sendo assim, com a reforma contribuiremos ainda com a redução da evasão escolar e melhoraremos o desempenho acadêmico dos alunos além de ocupar o tempo livre com formação de cidadão. Esperamos, desta feita, atender mais de 170 crianças em um ambiente em que elas usufruam de segurança e		

conforto, através de metodologia própria, aplicada por monitores com ampla capacidade técnica e gerencial para execução do objeto aqui pretendido; O Instituto Hebrum dispõe de profissionais capacitados em diversas áreas para apoiar as ações como:

- Treinadores formados em Educação física com experiência em formação de categoria de base no futebol;
- Gestores experientes com grandes realizações profissionais no mercado de trabalho como Engenheiro, Advogada, Pedagoga e Assistente Social..

O Instituto Hebrum, desde sua fundação, executa as atividades de todos os seus projetos alocado em uma sala dentro das instalações da Indústria Equiplex e dessa forma a movimentação de alunos e da comunidade, acabam interferindo, em alguns momentos nas rotinas da empresa e limitam nossa capacidade de atendimento.

Durante a pandemia, tivemos o falecimento por COVID de um dos funcionários da Indústria que morava em um imóvel em frente a Indústria. Seus familiares colocaram a casa a venda que foi adquirida pela Indústria Equiplex e fornecida via comodato para o Instituto Hebrum alocar sua cede.

Dessa forma, com espaço maior e planejado para nossas ações diárias, aumentaremos nossa capacidade de atendimento e de fornecimento de alimentos aos necessitados.

Os alunos da escola Maestro Junior, terão uma nova sala de refeição e vestuários para frequentarem os treinos, os alunos da Escola de Tecnologia Jovens Conectados terão um espaço moderno, equipado e com maior conforto para as aulas de tecnologia, o programa Mais Alimentos contará com espaço adequado para a linha de montagem das embalagens dos kits e cestas básicas para doação além de uma horta comunitária e espaço de convivência para a comunidade.

PUBLICO BENEFICIÁRIO:

O público-alvo desta proposta de projeto contempla os beneficiários atuais dos projetos da instituição além do amplo atendimento a comunidade e novos integrantes. A descrição geral dos grupos atendimentos compreende:

Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, visando proporcionar educação, alimentação e atividades de lazer entre a faixa etária de 04 a 17 anos;

Famílias de baixa renda, com ações voltadas para o fornecimento de alimentos, assistência médica e orientação sobre saúde e higiene; e

Comunidade local, com ações que promovam a educação, cultura, esporte e lazer, contribuindo para o desenvolvimento social e cultural da região.

Entre os três grupos apresentados a abrangência das ações tende a impactar 500 pessoas por mês.

METODOLOGIA E ABORDAGEM DA PROPOSTA:

O objeto desta parceria consiste na reforma de espaço para abrigar a sede do Instituto Hebrum, com o objetivo de proporcionar melhorias na infraestrutura. As intervenções incluirão a criação de espaços adequados para a convivência, alimentação e treinamento dos alunos pertencentes a comunidade, visando promover a excelência e efetividade das ações desenvolvidas pelo Instituto.

A reforma incluirá a criação de espaços multifuncionais, acessíveis e sustentáveis, visando proporcionar um ambiente acolhedor e propício para a realização de atividades educacionais, culturais e de lazer, contribuindo assim para o fortalecimento e desenvolvimento da comunidade atendida pelo projeto.

O estudo preliminar para análise de viabilidade do projeto elaborado está disposto nas Figuras seguintes:



Figura 01 – Planta baixa arquitetônica da proposta de projeto



Figura 02 – Vista da fachada do objeto da reforma da proposta de projeto



Figura 03 – Vista superior do objeto da reforma da proposta de projeto – espaço geral



Figura 04 – Vista lateral do objeto da reforma da proposta de projeto

METAS A SEREM ATINGIDAS:

A meta principal é a reforma do referido espaço no período de 4 meses para proporcionar a evolução no atendimento a 150 jovens e adolescentes pertencentes aos projetos desenvolvidos pelo Instituto Hebrum.

O desdobramento das metas visa atingir tais objetivos estruturais:

1. Melhoria nas instalações com a manutenção predial;
2. Vestiário;

3. Sala para refeições;
4. Salas de aula;
5. Espaço para treinamentos e palestras;
6. Horta comunitária; e
7. Espaço multifuncional para atender aos mais diferentes escopos dos projetos desenvolvidos pela instituição.

Em relação aos objetivos funcionais o desdobramento das metas visa atingir:

- A. Expansão da capacidade de atendimento;
- B. Diversificação das atividades;
- C. Promoção da sustentabilidade;
- D. Fortalecimento do vínculo com a comunidade;
- E. Aumento a visibilidade e impacto do projeto; e
- F. Melhoria na qualidade dos serviços ofertados.

METODOLOGIA E ABORDAGEM DA PROPOSTA:

Para a reforma da sede do Instituto visando beneficiar a comunidade, é importante seguir uma metodologia que leve em consideração as necessidades da comunidade, a viabilidade do projeto e a sustentabilidade das soluções adotadas. As etapas da metodologia proposta são:

1. Levantamento de requisitos;
 - a. Realizar levantamento detalhado das necessidades dos projetos desenvolvidos pelo Instituto Hebrum e a comunidade em relação à convivência, alimentação e treinamento, envolvendo os moradores locais, alunos e colaboradores da instituição.
2. Definição de objetivos;
 - a. Estabelecer objetivos claros para a reforma, como melhorar a qualidade de vida da comunidade, promover a educação e formação, e fortalecer os laços comunitários.
3. Análise de viabilidade;
 - a. Avaliar a viabilidade técnica, financeira e ambiental do projeto, considerando os recursos disponíveis e os impactos das intervenções.
4. Planejamento;
 - a. Envolver os membros da comunidade, colaboradores do Instituto e especialistas na elaboração do projeto, garantindo que as soluções propostas atendam às necessidades identificadas.
5. Elaboração do projeto arquitetônico;
 - a. Desenvolver projeto arquitetônico que contemple as necessidades identificadas, priorize a acessibilidade e a sustentabilidade, e promova a integração dos espaços.
6. Elaboração de orçamento balizador;
 - a. Elaborar orçamento balizador para delimitar as definições realizadas no levantamento de requisitos e no projeto arquitetônico aprovado.
7. Mobilização de recursos;
 - a. Identificar e mobilizar os recursos necessários para a realização da reforma, buscando parcerias com órgãos públicos.
8. Execução da obra
 - a. Realizar a reforma de acordo com o projeto elaborado, garantindo a qualidade e a segurança das intervenções.
9. Monitoramento e avaliação
 - a. Acompanhar o andamento da reforma e avaliar os resultados alcançados, ajustando o projeto conforme necessário para garantir sua efetividade, desde que aprovado pelos patrocinadores do projeto.
10. Prestação de contas
 - a. Realizar a prestação de contas mensal, por medição ou conforme indicado pelo órgão público patrocinador do projeto.

5 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

O Instituto Hebrum Humam é uma Organização Social sem fins lucrativos sediada em Aparecida de Goiânia no Estado de Goiás, que tem como objetivo principal melhorar o bem-estar e a qualidade de vida das comunidades carentes por meio da filantropia, inovação e economia criativa. Fundado em 2019, o Instituto Hebrum é uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é promover o desenvolvimento na área da assistência social, da saúde, da educação, da cultura, esporte e lazer, segurança, tecnologia, inovação e meio ambiente com responsabilidade ética engajando empresas e pessoas no propósito de transformar a sociedade.

No ano de 2023, retomando plenamente em suas ações, o Instituto Hebrum, produziu e participou de vários eventos visando novas parcerias do setor público e privado conforme podemos verificar nos links das matérias publicadas em vários meios de comunicação:

<https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/saude-e-qualidade-de-vida/fieg-ajuda-familias-de-baixa-renda-neste-periodo-de-isolamento-s...>

<https://revistatempodigital.com.br/foto-da-inauguracao-escola-de-futebol-maestro-junior-ihebrum-human/>

<https://diario9.com/projeto-apadrinhe-uma-crianca-instituto-hebrum/>

<https://arrozdefesta.net/vem-ai/instituto-hebrum-apresenta-projeto-de-tecnologia-para-setor-expansul-50-20230304>

<https://opopular.com.br/infomercial/jantar-beneficente-do-instituto-hebrum-e-sucesso-de-engajamento-e-doac-es-1.3088675>

<https://www1.diariodeaparecida.com.br/2023/03/01/setor-expansul-vai-ter-curso-gratuito-de-robotica-para-a-comunidade/>

Atualmente temos 5 projetos em atividade como:

CRIANÇAS NO PAQUISTÃO: Este projeto visa o auxílio a crianças que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social, provocada por guerras na região do Paquistão. Atualmente, milhares de crianças paquistanesas vivem em condições de extrema miséria e abandono, muitas se tornam órfãs em virtude dos conflitos armados na região. Atualmente o Instituto Hebrom apoia um acampamento que recebe mais de 180 crianças, que são atendidas no projeto, número que pode crescer ainda mais com o seu apoio.

PROGRAMA MAIS ALIMENTOS: Este programa oferece cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica que está passando por momentos de insegurança alimentar. As cestas arrecadadas são destinadas para famílias e instituições sociais. Distribuímos o Pare a Fome para famílias com situação de fome severa, na rota da fome no Brasil. Atualmente, o programa atende as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Nazário e Caldas Novas.

APADRINHE UMA CRIANÇA: Este projeto tem como objetivo a transformação da vida de famílias inteiras, ajudando a promover a igualdade e a garantir que nossas crianças se desenvolvam em um ambiente mais seguro e mais justo. Com doações individuais a partir de R\$ 59,00 mensais, menos de R\$ 2,00 ao dia, você colabora para a transformação social dessas crianças permitindo acesso à educação, alimentação, treinamentos e outras atividades educacionais.

ESCOLA MAESTRO JÚNIOR: Promove o desenvolvimento humano por meio do esporte e integração social, formando cidadãos detentores de valores éticos, estimulando uma melhoria significativa nas condições de aprendizado, cidadania e formação de valores. O projeto consiste em aulas de futebol para meninos e meninas entre 4 e 17 anos, que são divididos por faixa etária em 3 turmas nos períodos matutino e vespertino. Os alunos ganham uniforme completo e refeições orientadas por nutricionistas, promovendo segurança alimentar.

ESCOLA DE TECNOLOGIA JOVENS CONECTADOS – IHEBROM: A Escola de Tecnologia Jovens Conectados IHebrom (ETJC) tem a diretriz de proporcionar a inclusão da criança e do adolescente no ambiente da tecnologia através de aprendizagem prática teórica. Com base no método oferecido, a ETJC visa proporcionar aos alunos meios tecnológicos compatíveis ao desenvolvimento histórico atual, com foco na criatividade e replicabilidade para as ações cotidianas. A interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento também é foco da aprendizagem oferecida neste projeto e conecta coma necessidade do aluno por meio de incentivo a pesquisa básica, conforme a área de interesse.

ROTA DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL: Promove o desenvolvimento de líderes por meio de um treinamento que culmina na produção de alimentos que posteriormente são doados a pessoas pertencentes a esfera de vulnerabilidade alimentar.

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - EM ANEXO NO PROCESSO

IHEBROM									
Cronograma Físico e Financeiro em Mapa									
01/09/2024 à 30/12/2024									
Data: 19/07/2024									
OBRA:	REFORMA IHEBROM								
ORÇAMENTO:	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO TABELA GOV/PA								
LOCAL:	APARECIDA DE GOIÂNIA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	DURAÇÃO	PREÇO (R\$)	setembro-2024	outubro-2024	novembro-2024	dezembro-2024
1	SERVIÇOS GERAIS	01/09/2024	08/12/2024	88	52.160,57	13.045,32	12.447,58	13.633,06	R\$12.447,58
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	01/09/2024	07/09/2024	5	42.953,35	42.953,35			
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	01/09/2024	07/09/2024	5	588,84	588,84			
4	ALVENARIAS, PAREDES E DIVISÓRIAS	14/09/2024	25/09/2024	5	9.446,63	9.446,64			
5	REFORÇO ESTRUTURAL	07/09/2024	14/09/2024	6	3.589,87	3.589,87			
6	INSTALAÇÕES DE RÚCINO	26/12/2024	27/12/2024	5	987,27				R\$169,02
7	INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO	26/11/2024	02/12/2024	5	12.617,11				R\$10.093,69
8	ESQUADRIAS	26/09/2024	26/09/2024	1	42.546,29	42.546,30			
9	REVESTIMENTOS	26/09/2024	26/09/2024	5	11.675,78	11.675,78			
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS	02/10/2024	06/10/2024	5	50.549,05		50.549,05		
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	06/10/2024	12/10/2024	5	13.493,28		13.493,28		
12	FERRIS	12/10/2024	02/11/2024	10	11.721,68		10.158,76	1.562,92	
13	PIBOS	02/11/2024	25/11/2024	14	24.589,27			24.589,27	
14	COBERTURA	07/09/2024	02/11/2024	41	52.817,52	22.837,67	26.643,24	2.537,19	
15	PINTURAS	13/12/2024	26/12/2024	10	21.742,64				R\$21.742,64
16	IMPEDIMENTAÇÕES	20/09/2024	26/09/2024	5	8.019,36	8.019,36			
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19/12/2024	30/12/2024	9	47.260,80				R\$47.260,80
TOTAL						164.097,52	113.291,91	42.321,40	R\$92.313,73
TOTAL COM BDI 18,5%						R\$193.392,39	R\$142.181,38	R\$53.113,36	R\$118.853,73
Votado 24 - PBI									

7 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONCEDENTE (R\$)	PROPONENTE (R\$)	TOTAL (R\$)
R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00

8 – DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ESPECIFICAÇÃO		VALOR
	Material de Consumo	
	Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 500.000,00
	Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução	
	Equipamentos e Materiais Permanentes	
TOTAL		R\$ 500.000,00

9 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS (Especificar o gasto com cada item de despesa)

9.1.1 MATERIAL DE CONSUMO					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
	SUBTOTAL				

9.1.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA					
Item	Especificação	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
	Subtotal				

9.1.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					
Item	Especificação	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1					
2					
3					
	Subtotal				

(*) Comprovar com Planilha de Memória de Cálculo demonstrando os salários nominais com todos os encargos sociais previstos no Art. 46, Inciso I da Lei nº 13.019/2014)

9.1.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ORIGEM
001	SERVIÇOS GERAIS					
021602/AGETOP-CIVIL	Epi/Pgr/Pcmso/Exames/Treinamentos/Visitas - Áreas Edificadas/Cobertas/Fechadas	M2	259,09	48,17	12.480,36	AGETOPCIVIL-Fev-2024
030105/AGETOP-CIVIL	Transporte De Entulho Em Caçamba Estacionária Incluso A Carga Manual	M3	60,00	93,65	5.619,00	AGETOPCIVIL-Fev-2024
250101/AGETOP-CIVIL	Engenheiro - (Obras Cíveis)	H	100,00	119,14	11.914,00	AGETOPCIVIL-Fev-2024
250102/AGETOP-CIVIL	Mestre De Obra - (Obras Cíveis)	H	220,00	56,41	12.410,20	AGETOPCIVIL-Fev-2024
250103/AGETOP-CIVIL	Encarregado - (Obras Cíveis)	H	220,00	31,12	6.846,40	AGETOPCIVIL-Fev-2024
250113/AGETOP-CIVIL	Técnico Em Segurança Do Trabalho (O. Cíveis)	H	100,00	28,91	2.891,00	AGETOPCIVIL-Fev-2024
SUBTOTAL (NÍVEL 1):						52.160,96

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ORIGEM
002	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
98526U	Remoção De Raízes Remanescentes De Tronco De Árvore Com Diâmetro Maior Ou Igual A 0,20 M E Menor Que 0,40 M.Af_05/2018	UN	4,00	127,75	511,00	SINAPI-mai-2024
COMPOSIÇÃO 332	Remoção De Piscina De Fibra De Vidro	M2	15,00	38,48	577,20	
020101/AGETOP-CIVIL	Demolição Manual De Cobertura Em Telha Cerâmica Com Transporte Até Caçamba E Carga	M2	259,09	5,83	1.510,49	AGETOPCIVIL-Fev-2024
020107/AGETOP-CIVIL	Corte, Destocamento, Retirada E Reaterro (Manuais) De Árvore Grande Porte (H = 8 A 10 M / Diâmetro Tronco 60 A 70Cm E Copa De 10 A 13M) C/ Transporte Ate Caçamba E Carga	UN	4,00	554,61	2.218,44	AGETOPCIVIL-Fev-2024
020109/AGETOP-CIVIL	Demolição Manual De Piso Cimenticio Sobre Lastro De Concreto Com Transporte Ate Caçamba E Carga	M2	6,00	14,78	88,68	AGETOPCIVIL-Fev-2024
	Demolição Manual De Revestimento Com					

020117/AGETOP-CIVIL	Argamassa Com Transporte Até Caçamba E Carga	M2	327,00	5,26	1.720,02	AGETOPCIVIL-Fev-2024
020118/AGETOP-CIVIL	Demolição Manual Alvenaria Tijolo Sem Reaproveitamento Com Transporte Ate Caçamba E Carga	M3	152,39	40,62	6.190,08	AGETOPCIVIL-Fev-2024
020134/AGETOP-CIVIL	Demolição Manual De Forro Gesso Com Transporte Até Caçamba E Carga	M2	182,24	2,42	441,02	AGETOPCIVIL-Fev-2024
020137/AGETOP-CIVIL	Remoção Manual De Bacia Sanitária Com Transporte Até Caçamba E Carga	UN	3,00	4,04	12,12	AGETOPCIVIL-Fev-2024
020138/AGETOP-CIVIL	Remoção Manual De Lavatório Com Transporte Até Caçamba E Carga	UN	4,00	5,39	21,56	AGETOPCIVIL-Fev-2024
020139/AGETOP-CIVIL	Demolição Manual De Bancada Com Transporte Até Caçamba E Carga	M2	2,00	4,04	8,08	AGETOPCIVIL-Fev-2024
020140/AGETOP-CIVIL	Remoção Manual De Metal Sanitário (Válvulas/Sifão/Registros/Torneiras/Outros) Com Transporte Até Caçamba E Carga	UN	15,00	4,76	71,40	AGETOPCIVIL-Fev-2024
020165/AGETOP-CIVIL	Remoção Manual De Fio/Cabo Elétrico Com Transporte Até Caçamba E Carga	M	250,00	0,41	102,50	AGETOPCIVIL-Fev-2024
020167/AGETOP-CIVIL	Remoção Manual De Luminária Com Transporte Até Caçamba E Carga	UN	15,00	1,26	18,90	AGETOPCIVIL-Fev-2024
020202/AGETOP-CIVIL	Raspagem E Limpeza Manual Do Terreno	M2	224,62	2,79	626,68	AGETOPCIVIL-Fev-2024
160401/AGETOP-CIVIL	Cobertura Com Telha Plan Resinada Cor Vermelha	M2	259,09	80,55	20.869,69	AGETOPCIVIL-Fev-2024
02.102.000009.SER/TCP O	Demolição De Edificações Simples De Alvenaria	M2	60,62	131,40	7.965,46	TCPO_PINI-mai-2024
SUBTOTAL (NIVEL 1):						42.953,32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ORIGEM
003	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
041003/AGETOP-CIVIL	Aterro Interno Sem Apiloamento Com Transporte Em Carrinho Mão	M3	21,00	28,04	588,84	AGETOPCIVIL-Fev-2024
SUBTOTAL (NIVEL 1):						588,84

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ORIGEM
004	ALVENARIAS, PAINEIS E DIVISÓRIAS					
03149/ORSE-SER	Película Jateada Aplicada	M2	8,81	41,56	366,14	ORSE-jan-2024
100160/AGETOP-CIVIL	Alvenaria De Tijolo Furado 1/2 Vez 14X29X9 - 6 Furos - Arg. (1Calh:4Arml+100Kg De Ci/M3)	M2	54,06	52,66	2.846,79	AGETOPCIVIL-Fev-2024
100201/AGETOP-CIVIL	Alvenaria De Tijolo Furado 1/2 Vez - 9 X 19 X 19 - Arg. (1Calh:4Arml+100Kg De Ci/M3)	M2	39,02	53,56	2.089,91	AGETOPCIVIL-Fev-2024
190201/AGETOP-CIVIL	Vidro Temperado 10 Mm - Colocado	M2	8,81	470,35	4.143,78	AGETOPCIVIL-Fev-2024
SUBTOTAL (NIVEL 1):						9.446,62

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ORIGEM
005	REFORÇO ESTRUTURAL					
051015/AGETOP-CIVIL	Preparo Com Betoneira E Transporte Manual De Concreto Fck=15 Mpa - (O.C.)	M3	1,67	536,21	895,47	AGETOPCIVIL-Fev-2024
052004/AGETOP-CIVIL	Aco Ca 50-A - 8,0 Mm (5/16") - (Obras Civas)	KG	70,00	10,90	763,00	AGETOPCIVIL-Fev-2024
052014/AGETOP-CIVIL	Aco Ca-60 - 5,0 Mm - (Obras Civas)	KG	12,00	13,42	161,04	AGETOPCIVIL-Fev-2024

060208/AGETOP-CIVIL	Forma Chapa De Compensado Resinado 12Mm-Viga/Pilar U=3V - (Obras Cíveis)	M2	18,34	96,53	1.770,36	AGETOPCIVIL-Fev-2024
SUBTOTAL (NÍVEL 1):						3.589,87

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ORIGEM
006	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO					
071598/AGETOP-CIVIL	Luminária De Emergência 30 Leds	UN	10,00	28,03	280,30	AGETOPCIVIL-Fev-2024
085003/AGETOP-CIVIL	Extintor Po Químico Seco (6 Kg) - Capacidade Extintora 20 Bc	UN	3,00	207,95	623,85	AGETOPCIVIL-Fev-2024
261502/AGETOP-CIVIL	Pintura Esmalte Sem Fundo Anticorrosivo 2 Demãos	M2	3,00	19,04	57,12	AGETOPCIVIL-Fev-2024
SUBTOTAL (NÍVEL 1):						961,27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ORIGEM
007	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					
15.005.0200-0	Instalacao E Assentamento De Ar Condicionado Tipo Split De12 000 Btus,Com 1 Condensador E 1 Evaporador,(Vide Forneciment O Do Aparelho Na Familia 18.030)Inclusive Acessorios De Fixa Cao,Exclusive Alimentacao Eletrica E Interligacao Ao Condens Ador/Evapor	UN	5,00	597,26	2.986,30	EMOP-Jan-2024
18.026.0008-A	Aparelho De Ar Condicionado De 12.000Btu/H,220V,3Hp.Fornecim Ento	UN	5,00	1.719,00	8.595,00	EMOP-Jan-2024
070565/AGETOP-CIVIL	Cabo Flexível, Pvc (70° C), 450/750 V, 6 Mm2	M	100,00	7,28	728,00	AGETOPCIVIL-Fev-2024
071171/AGETOP-CIVIL	Disjuntor Monopolar De 10 A 32-A	UN	5,00	11,11	55,55	AGETOPCIVIL-Fev-2024
071194/AGETOP-CIVIL	Eletroduto Pvc Flexível - Mangueira Corrugada Leve - Diam. 25Mm	M	50,00	2,63	131,50	AGETOPCIVIL-Fev-2024
081003/AGETOP-CIVIL	Tubo Soldavel Pvc Marrom Diam. 25 Mm	M	12,75	8,75	111,56	AGETOPCIVIL-Fev-2024
081321/AGETOP-CIVIL	Joelho 90 Graus Soldavel Diametro 25 Mm	UN	10,00	0,92	9,20	AGETOPCIVIL-Fev-2024
SUBTOTAL (NÍVEL 1):						12.617,11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ORIGEM
008	ESQUADRIAS					
09035/ORSE-SER	Gradil Nylofor 3D, Malha 20X5Cm, Ø 5Mm 250X243 Cm, Pintura Branca, Verde E Preta, Belgo Ou Similar, Inclusive Postes (Secção 60X40Mm E H=3,20M) E Acessórios	M2	35,38	437,78	15.488,65	ORSE-jan-2024
170101/AGETOP-CIVIL	Porta Lisa 60X210 C/Portal E Alisar S/Ferragens	UN	5,00	684,36	3.421,80	AGETOPCIVIL-Fev-2024
170103/AGETOP-CIVIL	Porta Lisa 80X210 C/Portal E Alisar S/Ferragens	UN	9,00	707,52	6.367,68	AGETOPCIVIL-Fev-2024
180111/AGETOP-CIVIL	Janela De Correr Em Alumínio Anodizado, 02 Folhas De Vidro, Com Ferragens (M.O.Fab.Inc.Mat.)	M2	16,00	757,60	12.121,60	AGETOPCIVIL-Fev-2024
180502/AGETOP-CIVIL	Porta De Abrir De 01 Folha De Vidro Pf-2 C/Ferragens	M2	3,78	440,66	1.665,69	AGETOPCIVIL-Fev-2024
180506/AGETOP-CIVIL	Porta De Correr De 04 Folhas Em Vidro (Duas Fixas E Duas Móveis) Pf-6 C/ Ferragens	M2	3,36	309,68	1.040,52	AGETOPCIVIL-Fev-2024

230101/AGETOP-CIVIL	Fechadura Tipo Alavanca Ref.: Lafonte 6236 E/8766- E17 Imab Ou Equiv.	UN	14,00	174,31	2.440,34	AGETOPCIVIL-Fev-2024
SUBTOTAL (NIVEL 1):						42.546,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ORIGEM
009	REVESTIMENTOS					
200101/AGETOP-CIVIL	Chapisco Comum	M2	123,32	5,88	725,12	AGETOPCIVIL-Fev-2024
200499/AGETOP-CIVIL	Reboco Paulista A-14 (1Calh:4Armlc+100Kgc/M3)	M2	123,32	29,11	3.589,84	AGETOPCIVIL-Fev-2024
220309/AGETOP-CIVIL	Piso Em Cerâmica Pei Maior Ou Igual A 4 Com Contra Piso (1Ci:3Arml) E Argamassa Colante	M2	131,38	51,46	6.760,81	AGETOPCIVIL-Fev-2024
SUBTOTAL (NIVEL 1):						11.075,77

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ORIGEM
010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS					
72339U	Tomada 3P+T 30A/440V Sem Placa - Fornecimento E Instalacao	UN	6,00	60,33	361,98	SINAPI-mai-2024
97605U	Trilho Eletificado Branco 2M Com 6 Sopts 4000K- Fornecimento E Instalação.	UN	4,00	91,22	364,88	SINAPI-mai-2024
10351/ORSE-SER	Luminária Tipo Espeto Para Jardim Com Lâmpada Led 3W	UN	6,00	59,05	354,30	ORSE-jan-2024
12791/ORSE-SER	Fornecimento E Instalação De Switch 24 Portas Gerenciável Poe 10/100 /1000 + 4Sfp	UN	1,00	3.519,06	3.519,06	ORSE-jan-2024
12942/ORSE-SER	Monitoramento De Fluxo De Pessoas - Incluso 01 Computador Nuc Intel I5 8Gb, Ddr3, Hd1Tb, Vga Hdmi 03 Usb Win10 Pro Ou Similar; 08 Câmeras Hikvision Ds-2Cd1101-l, Ou Similar; 01 Roteador E 01 Licença De Software.	UN	1,00	11.211,00	11.211,00	ORSE-jan-2024
COMPOSIÇÃO 334	Access Point Wi-Fi Poe Ativo - 10/100/1000 Baset Mbps - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	3,00	1.637,95	4.913,85	
COMPOSIÇÃO 335	Câmera Ip - Ip Full Hd - Dome Interno- Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	12,00	651,36	7.816,32	
070563/AGETOP-CIVIL	Cabo Flexível, Pvc (70° C), 450/750 V, 2,5 Mm2	M	600,00	4,28	2.568,00	AGETOPCIVIL-Fev-2024
070626/AGETOP-CIVIL	Cabo Utp-4P, Cat. 6 , 24 Awg	M	600,00	5,39	3.234,00	AGETOPCIVIL-Fev-2024
071026/AGETOP-CIVIL	Conector Macho Rj-45 Cat. 6	UN	24,00	3,56	85,44	AGETOPCIVIL-Fev-2024
071194/AGETOP-CIVIL	Eletroduto Pvc Flexível - Mangueira Corrugada Leve - Diam. 25Mm	M	300,00	2,63	789,00	AGETOPCIVIL-Fev-2024
071440/AGETOP-CIVIL	Interruptor Simples (1 Secao)	UN	16,00	17,79	284,64	AGETOPCIVIL-Fev-2024
071630/AGETOP-CIVIL	Luminária De Embutir Regulável ("Olho De Boi") - Base E-27 - Incluso Corte No Forro	UN	15,00	65,09	976,35	AGETOPCIVIL-Fev-2024
071649/AGETOP-CIVIL	Luminária Plafon Led Quadrada De Embutir, 30W, 40X40 Cm (Medidas Aproximadas) - Incluso Corte No Forro	UN	41,00	137,60	5.641,60	AGETOPCIVIL-Fev-2024

071796/AGETOP-CIVIL	Organizador De Cabos (Guia) Para Rack 19" 1U	UN	24,00	33,82	811,68	AGETOPCIVIL-Fev-2024
071838/AGETOP-CIVIL	Parafuso Com Porca Gaiola Para Rack Com 12Mm E Rosca M5	UN	6,00	1,22	7,32	AGETOPCIVIL-Fev-2024
071885/AGETOP-CIVIL	Patch Cord Comprimento De 1,50 M - Cat.6	UN	24,00	32,68	784,32	AGETOPCIVIL-Fev-2024
071887/AGETOP-CIVIL	Patch Panel Padrão 19" Cat. 6, Com 24 Portas	UN	3,00	742,71	2.228,13	AGETOPCIVIL-Fev-2024
072227/AGETOP-CIVIL	Rack Fechado De Piso Com Porta Em Acrílico - 24 U'S	UN	1,00	1.989,29	1.989,29	AGETOPCIVIL-Fev-2024
072291/AGETOP-CIVIL	Regua Com 8 Tomadas	UN	5,00	81,65	408,25	AGETOPCIVIL-Fev-2024
072570/AGETOP-CIVIL	Tomada Hexagonal 2P + T - 10A - 250V (Linha X Ou Equivalente)	UN	50,00	22,94	1.147,00	AGETOPCIVIL-Fev-2024
072596/AGETOP-CIVIL	Tomada Lógica Rj-45 Cat. 6 (Linha X Ou Equivalente)	UN	24,00	43,86	1.052,64	AGETOPCIVIL-Fev-2024
SUBTOTAL (NIVEL 1):						50.549,05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ORIGEM
011	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS					
02798/ORSE-SER	Caixa De Passagem Em Alvenaria De Tijolos Maciços Esp. = 0,12M, Dim. Int. = 0.60 X 0.60 X 0.80M	UN	2,00	469,21	938,42	ORSE-jan-2024
03690/ORSE-SER	Torneira Pressmatic Compact De Mesa, Docol 17160606 Ou Similar	UN	4,00	233,02	932,08	ORSE-Jan-2024
070715/AGETOP-CIVIL	Caixa De Passagem 60X60X80Cm (Medidas Internas) Fundo De Brita Sem Tampa	UN	2,00	399,40	798,80	AGETOPCIVIL-Fev-2024
080504/AGETOP-CIVIL	Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada Com Duplo Acionamento (1ª Linha) - Completo Excluído O Assento	UN	4,00	589,30	2.357,20	AGETOPCIVIL-Fev-2024
080560/AGETOP-CIVIL	Sifão Para Lavatorio Metalico Diam.1"X1.1/2"	UN	6,00	188,27	1.129,62	AGETOPCIVIL-Fev-2024
080580/AGETOP-CIVIL	Valvula Para Lavatorio Ou Bebedouro Metalico Diametro 1"	UN	6,00	79,12	474,72	AGETOPCIVIL-Fev-2024
080590/AGETOP-CIVIL	Cuba De Louca De Embutir Oval Média	UN	4,00	114,68	458,72	AGETOPCIVIL-Fev-2024
080656/AGETOP-CIVIL	Torneira De Mesa Para Pia Diâmetro De 1/2" Bica Móvel	UN	2,00	167,58	335,16	AGETOPCIVIL-Fev-2024
080926/AGETOP-CIVIL	Registro De Gaveta C/Canopla Diâmetro 3/4"	UN	6,00	108,80	652,80	AGETOPCIVIL-Fev-2024
081003/AGETOP-CIVIL	Tubo Soldavel Pvc Marrom Diam. 25 Mm	M	60,00	8,75	525,00	AGETOPCIVIL-Fev-2024
081321/AGETOP-CIVIL	Joelho 90 Graus Soldavel Diâmetro 25 Mm	UN	15,00	0,92	13,80	AGETOPCIVIL-Fev-2024
081323/AGETOP-CIVIL	Joelho 90 Graus Soldavel Diâmetro 40 Mm (1.1/4")	UN	9,00	17,98	161,82	AGETOPCIVIL-Fev-2024
081846/AGETOP-CIVIL	Caixa De Gordura E Inspeção Em Pvc/Abs 19 Litros Com Tampa E Porta Tampa E Cesto De Limpeza Removível	UN	2,00	354,26	708,52	AGETOPCIVIL-Fev-2024
082301/AGETOP-CIVIL	Tubo Soldavel Para Esgoto Diâmetro 40 Mm	M	25,00	15,79	394,75	AGETOPCIVIL-Fev-2024
		M	25,00	21,95	548,75	

082302/AGETOP-CIVIL	Tubo Soldavel Para Esgoto Diâmetro 50 Mm					AGETOPCIVIL- Fev-2024
271608/AGETOP-CIVIL	Bancada De Granito C/ Espelho	M2	6,30	486,21	3.063,12	AGETOPCIVIL- Fev-2024
SUBTOTAL (NIVEL 1):						13.493,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ORIGEM
012	FORROS					
210498/AGETOP-CIVIL	Forro De Gesso Acartonado Para Áreas Secas Espessura De 12,5Mm	M2	182,24	64,32	11.721,67	AGETOPCIVIL- Fev-2024
SUBTOTAL (NIVEL 1):						11.721,67

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ORIGEM
013	PISOS					
220104/AGETOP-CIVIL	Piso Em Concreto Desempenado Espessura = 7 Cm 1:2,5:3,5	M2	166,38	49,14	8.175,91	AGETOPCIVIL- Fev-2024
220309/AGETOP-CIVIL	Piso Em Cerâmica Pei Maior Ou Igual A 4 Com Contra Piso (1Ci:3Arml) E Argamassa Colante	M2	231,82	51,46	11.929,45	AGETOPCIVIL- Fev-2024
220310/AGETOP-CIVIL	Rodapé De Cerâmica Com Argamassa Colante	M	216,06	9,09	1.963,98	AGETOPCIVIL- Fev-2024
221126/AGETOP-CIVIL	Piso De Ladrilho Hidráulico Colorido Modelo Tátil (Alerta Ou Direcional) Sem Lastro	M2	15,74	160,03	2.518,87	AGETOPCIVIL- Fev-2024
SUBTOTAL (NIVEL 1):						24.588,21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ORIGEM
014	COBERTURA					
16.001.0050-0	Madeiramento Para Cobertura Em Duas Aguas Em Telhas Ceramicas,Constituido De Cumeeira E Tercas De 3"X4.1/2",Caibros De 3 "X1.1/2",Ripas De 1,5X4Cm,Tudo Em Madeira Serrada,Sem Tesoura Ou Pontaletes,Medido Pela Area Real Do Madeiramento.Forneci Mento E Colocacao Observacao: 3%-Desgaste De Ferramentas E Epi	M2	259,09	120,22	31.147,79	EMOP-Abr- 2024
160401/AGETOP-CIVIL	Cobertura Com Telha Plan Resinada Cor Vermelha	M2	259,09	80,55	20.869,69	AGETOPCIVIL- Fev-2024
SUBTOTAL (NIVEL 1):						52.017,48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ORIGEM
015	PINTURAS					
260601/AGETOP-CIVIL	Pintura Texturizada C/Selador Acrílico	M2	334,83	13,28	4.446,54	AGETOPCIVIL- Fev-2024
260909/AGETOP-CIVIL	Pintura Latex Acrilica 3 Demaos C/Selador	M2	462,22	15,31	7.076,58	AGETOPCIVIL- Fev-2024
261300/AGETOP-CIVIL	Emassamento Com Massa Pva Duas Demaos	M2	644,46	12,17	7.843,07	AGETOPCIVIL- Fev-2024
261307/AGETOP-CIVIL	Pintura Pva Latex 2 Demaos Sem Selador	M2	182,24	9,54	1.738,56	AGETOPCIVIL- Fev-2024
261560/AGETOP-CIVIL	Pintura Esmalte Sintetico 2 Demãos Em Esq. Madeira	M2	5,96	21,42	127,66	AGETOPCIVIL- Fev-2024
	Pintura Tinta Esmalte Para Esquadrias De	M2	20,00	25,51	510,20	

261602/AGETOP-CIVIL	Ferro C Fundo Anticorrosivo					AGETOPCIVIL-Fev-2024
SUBTOTAL (NIVEL 1):						21.742,61

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ORIGEM
016	IMPERMEABILIZAÇÕES					
120208/AGETOP-CIVIL	Impermeabilizacao - Argamassa Sintética Semi-Flexivel	M2	216,06	33,75	7.292,02	AGETOPCIVIL-Fev-2024
121001/AGETOP-CIVIL	Impermeabilização-Rebaixo Banheiro Com 4 Demãos De Emulsão Asfáltica	M2	39,02	18,64	727,33	AGETOPCIVIL-Fev-2024
SUBTOTAL (NIVEL 1):						8.019,35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ORIGEM
017	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
COMPOSIÇÃO 329	Arremates E Retoques	UN	2,00	564,00	1.128,00	
COMPOSIÇÃO 330	Conservação E Limpeza Permanente	MÊS	4,00	398,00	1.592,00	
COMPOSIÇÃO 331	Carga E Descarga De Material	MÊS	4,00	425,00	1.700,00	
COMPOSIÇÃO 333	Carretos E Transportes Diversos	MÊS	4,00	425,00	1.700,00	
COMPOSIÇÃO 336	Pintura Grafite Parede Externa	CJ	1,00	32.000,00	32.000,00	
270210/AGETOP-CIVIL	Plantio Grama Esmeralda Placa C/ M.O. Irrig., Adubo,Terra Vegetal (O.C.) A<11.000,00M2	M2	224,62	21,48	4.824,83	AGETOPCIVIL-Fev-2024
270501/AGETOP-CIVIL	Limpeza Final De Obra - (Obras Civas)	M2	259,09	3,89	1.007,86	AGETOPCIVIL-Fev-2024
SUBTOTAL (NIVEL 1):						43.952,69
TOTAL :					R\$	402.024,38
BDI 25,5%:					R\$	102.516,22
TOTAL GERAL:					R\$	504.540,60

9.1.5 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
Item	Especificação	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1	Mobiliário e marcenaria	Verba	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Subtotal				R\$ 0,00

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE (R\$)

Parcela Única (até 10 dias após assinatura da Parceria)
R\$ 500.000,00

11 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPONENTE CONTRAPARTIDA (R\$)

1ª Parcela (até 30 dias após assinatura da Parceria)	2ª Parcela (após aprovação da prestação de contas referente a 1ª parcela)	3ª Parcela (após aprovação da prestação de contas referente a 2ª parcela)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

12 – PEDE-SE APROVAÇÃO

(assinatura eletrônica)
DENISE DE OLIVEIRA RESENDE
Instituto Hebrum

13 – APROVAÇÃO DO INTERVENIENTE

(assinatura eletrônica)
JOEL DE SANT'ANNA BRAGA FILHO
Secretário de Indústria, Comércio e Serviços

15 – APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

(assinatura eletrônica)
ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Estado de Relações Institucionais

GOIANIA - GO, aos 06 dias do mês de setembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Denise de Oliveira Resende**, **Usuário Externo**, em 11/09/2024, às 13:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR**, **Secretário (a) de Estado**, em 11/09/2024, às 14:23, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JOEL DE SANT ANNA BRAGA FILHO**, **Secretário (a)**, em 11/09/2024, às 17:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **64624292** e o código CRC **710D0247**.

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS
RUA 82, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Nº 400 6º ANDAR - Bairro SETOR CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP
74015-908 - (32)3201-5635.



Referência: Processo nº 202400042002833



SEI 64624292