



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS

PLANO DE TRABALHO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE GRÃOS - ABRASGRÃOS

PROCESSO Nº 202500005013956

1 – DADOS CADASTRAIS DA CONCEDENTE

ÓRGÃO CONCEDENTE:		CNPJ:
SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		05.469.845/0001-44
Endereço Eletrônico para Contato E-mail: convencios.serint@goias.gov.br		
ENDEREÇO:		
PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA: RUA 82, Nº 400, 6º ANDAR - SETOR SUL		
CIDADE:	CEP:	TELEFONE:
GOIÂNIA	74.015.908	(62) 3201 5653
NOME DO RESPONSÁVEL:		CPF:
ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR		315.887.351-68

2 – DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE

ENTIDADE PROPONENTE:		CNPJ:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE GRÃOS - ABRASGRÃOS		01.000.541/00001-82
ENDEREÇO:		
AV. IVONE SAAD Nº 250 – SALA 105, FORMOSINHA		
CIDADE:	CEP:	TELEFONE:
FORMOSA/GO	73.813-050	(61) 9 9654-9519
DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL:		
NOME COMPLETO:		
BRUNA ZANCHETT SENE		
RG:	CPF: 049.653.511-00	
ENDEREÇO:		CEP:
Rua A, Nº 30 , SETOR BOSQUE – FORMOSA/GO		73.802-055

CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA O FOMENTO		
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA: 0791	C/C: 574131945 - 5 Operação: 1292

3 – IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR INDICADO PELA PROPONENTE:

NOME: BRUNA ZANCHETT SENE		CPF: 049.653.511-00
VÍNCULO COM A PROPONENTE (ENTIDADE): PRESIDENTE		
CEP: 73.802-055	TELEFONE: (61) 9 9666-3220	E-mail: brunazanchett@hotmail.com abrasgraos@gmail.com

4 – SÍNTESE DA PROPOSTA E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO

4.1 - OBJETO DA PARCERIA: Elaboração de anteprojeto de engenharia para pavimentação asfáltica da GO-484, no trecho compreendido entre a GO-116 e a GO-458, situado no município de Formosa/GO, com extensão total de 26,60 km.	VIGÊNCIA DA PARCERIA	
	INÍCIO: APÓS A ASSINATURA DA PARCERIA	TÉRMINO: 12 (DOZE) MESES APÓS A ASSINATURA DA PARCERIA

4.2 - DETALHAMENTO DO OBJETO:

As metas estabelecidas no presente Plano de Trabalho têm como finalidade a **elaboração completa do anteprojeto de engenharia** para pavimentação asfáltica da rodovia **GO-484**, em um trecho de **26,60 km** de extensão, interligando a GO-116 à GO-458, no Município de Formosa/GO. Trata-se de um corredor logístico essencial, que atende diretamente à produção agrícola e pecuária do Vale do Paranã, constituindo rota estratégica para o escoamento de grãos, frutas e bovinos, além de favorecer o acesso a um dos maiores confinamentos bovinos do Estado de Goiás.

A execução das metas permitirá entregar à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – **GOINFRA** um conjunto de produtos técnicos preliminares que subsidiará o processo futuro de pavimentação asfáltica, garantindo planejamento adequado, eficiência operacional, segurança técnica e efetividade socioeconômica.

O prazo total estimado para execução é de **120 (cento e vinte) dias corridos**, com **início previsto para dezembro de 2025**, sendo a jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, podendo haver atividades de campo aos sábados, conforme necessidade operacional e condições climáticas.

AS METAS ESTÃO DISTRIBUÍDAS EM TRÊS ETAPAS PRINCIPAIS:**Etapa 1 – Levantamentos e Estudos Preliminares**

- Levantamento planialtimétrico e cadastral georreferenciado;
- Estudos geotécnicos preliminares do subleito e materiais de empréstimo;
- Estudos hidrológicos e definição preliminar das bacias de contribuição;
- Identificação de interferências e mapeamento de áreas de influência.

Recursos técnicos empregados (fornecidos pela contratada):

Estação total, GNSS RTK, drone, trenas, piquetes, estacas de madeira, tinta demarcatória, insumos e amostradores para sondagens preliminares.

ETAPA 2 – ESTUDOS TÉCNICOS E SOLUÇÕES DE ENGENHARIA

- Elaboração do traçado geométrico **preliminar da rodovia (26,60 km)**;
- Definição das seções-tipo e dispositivos de drenagem;
- Estudos conceituais das camadas estruturais do pavimento.

Recursos técnicos empregados (fornecidos pela contratada):

Estacas de referência, marcos, cal, cimento, brita graduada, areia lavada e CAP 50/70 para ensaios laboratoriais iniciais.

ETAPA 3 – CONSOLIDAÇÃO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

- Plantas e perfis longitudinais e transversais;
- Memorial descritivo das soluções adotadas;
- Estimativa orçamentária preliminar baseada em composições SINAPI/GOINFRA;
- Cronograma físico-financeiro compatível com as etapas adotadas;
- Relatórios fotográficos e digitais georreferenciados do traçado.

Recursos técnicos empregados (fornecidos pela contratada):

Softwares CAD e de modelagem, computadores de alto desempenho, plotter e materiais de apoio técnico e administrativo.

PRODUTO FINAL A SER ENTREGUE

Ao término da execução, será entregue à **GOINFRA** um **anteprojeto completo**, contendo:

- Relatório técnico consolidado;
- Conjunto de pranchas do anteprojeto (A1/A3);
- Memoriais descritivos e justificativos;
- Planilhas orçamentárias preliminares;
- Cronograma físico-financeiro;
- Entrega em **formato digital (PDF/DWG)** e em **duas vias impressas**.

Todos os produtos serão acompanhados de **ART específica** e **atestarão conformidade** com as normas **ABNT, DNIT e GOINFRA**

PRODUTOS TÉCNICOS FINAIS A SEREM ENTREGUES À GOINFRA

1. Relatório técnico consolidado com todos os estudos e justificativas;
2. Conjunto de pranchas do anteprojeto em formato A1/A3;
3. Planilhas orçamentárias preliminares e cronograma físico-financeiro;
4. Memoriais descritivos e justificativos;
5. Entrega em meio digital (PDF/DWG) e físico (02 vias impressas).

A empresa de serviços técnicos de engenharia a ser contratada ficará obrigada a emitir ART específica junto ao CREA, bem como apresentar declaração formal atestando a validade técnica do anteprojeto, a conformidade com as normas e manuais de projetos da GOINFRA e o atendimento às cláusulas técnicas do Termo de Doação nº 51/2025, responsabilizando-se integralmente pelas soluções de engenharia propostas.

4.3 - METAS A SEREM ATINGIDAS:

As metas estabelecidas no presente Plano de Trabalho têm como finalidade a elaboração completa do anteprojeto de engenharia para pavimentação asfáltica da rodovia GO-484, em um trecho de 26,60 km de extensão, interligando a GO-116 à GO-458, no Município de Formosa/GO. Trata-se de um importante corredor de integração regional, que atende diretamente à produção agrícola e pecuária do Vale do Paraná, constituindo-se em rota estratégica para o escoamento de grãos, frutas e bovinos, além de favorecer o acesso a um dos maiores confinamentos do Estado de Goiás.

A execução das metas permitirá disponibilizar à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA um conjunto completo de produtos técnicos, assegurando as condições necessárias para o futuro processo de pavimentação asfáltica, dentro dos padrões normativos exigidos pelos órgãos competentes. Dessa forma, o investimento público será orientado por critérios de planejamento, segurança técnica, eficiência operacional e efetividade socioeconômica.

O prazo total estimado para execução é de 120 (cento e vinte) dias corridos, com início previsto para dezembro de 2025. A jornada de trabalho da equipe técnica será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, podendo ocorrer atividades de campo aos sábados, conforme as condições climáticas e a necessidade de cumprimento do cronograma.

As metas estão distribuídas em três etapas principais:

1ª Etapa – Levantamentos e Estudos Preliminares

Compreende a execução dos levantamentos planialtimétricos e cadastrais georreferenciados, bem como os estudos geotécnicos e hidrológicos preliminares. Nessa fase, serão utilizados equipamentos e materiais como estação total, GPS RTK, drone, trenas, piquetes, estacas de madeira, tinta demarcatória e insumos para sondagens, incluindo bentonita, tubos de PVC de 2 polegadas e amostradores tipo SPT.

2ª Etapa – Estudos Técnicos e Concepção das Soluções de Engenharia

Abarca a elaboração do traçado geométrico preliminar, estudos de drenagem e definição das camadas estruturais do pavimento. Serão empregados materiais como estacas de referência, cal, cimento, brita graduada, areia lavada e amostras de CAP 50/70 para ensaios laboratoriais, visando garantir a adequação técnica e a durabilidade da futura pavimentação.

3ª Etapa – Consolidação do Anteprojeto

Compreende a elaboração das plantas, perfis longitudinais e transversais, memoriais descritivos, estimativas orçamentárias e cronograma físico-financeiro. Essa fase envolverá a utilização de softwares técnicos (AutoCAD Civil 3D e planilhas SINAPI/GOINFRA), computadores de alto desempenho, impressoras plotter e materiais de apoio técnico e administrativo.

Ao final da execução, será entregue à GOINFRA um anteprojeto completo, contendo relatórios técnicos, memoriais descritivos, plantas e perfis, estimativa orçamentária preliminar e cronograma físico-financeiro, em formato digital (DWG e PDF) e em duas vias impressas, atendendo integralmente às normas da ABNT, DNIT e GOINFRA.

4.4 - JUSTIFICATIVA:

As metas estabelecidas no presente Plano de Trabalho estão diretamente alinhadas ao objetivo geral da proposta, que é a elaboração do anteprojeto de engenharia para a pavimentação asfáltica da GO-484, em um trecho de 26,60 km, interligando a GO-116 à GO-458, importante corredor agrícola do município de Formosa/GO, rota estratégica de escoamento de grãos, frutas do Vale do Paranã e acesso a um dos maiores confinamentos bovinos do Estado de Goiás.

A execução do anteprojeto de engenharia permitirá disponibilizar à GOINFRA um conjunto de estudos preliminares e soluções técnicas iniciais, viabilizando o planejamento e a futura execução das obras de pavimentação, dentro dos padrões normativos exigidos.

Com isso, busca-se garantir que o investimento público ocorra com planejamento técnico, eficiência construtiva e impacto socioeconômico positivo, atendendo a uma demanda prioritária de infraestrutura rural e logística da região.

O presente projeto tem como objeto a elaboração do anteprojeto de engenharia da GO-484, em um trecho de 26,60 km, no município de Formosa/GO, com vistas a suprir uma demanda histórica de infraestrutura viária em uma região marcada pela intensa movimentação agropecuária e pelo uso contínuo da via por produtores rurais, transportadores e trabalhadores do setor agrícola.

Caracterização dos interesses recíprocos

A parceria objeto deste Termo de Fomento reflete interesse recíproco entre o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Relações Institucionais – SERINT/GO, e a Associação Brasileira de Produtores de Grãos – ABRASGRÃOS, entidade representativa com mais de 25 anos de atuação.

Enquanto o Governo Estadual busca fomentar o desenvolvimento regional e logístico, ampliando a infraestrutura de transporte rural e promovendo integração territorial, a ABRASGRÃOS visa contribuir com soluções técnicas preliminares que assegurem acesso seguro, eficiente e sustentável, favorecendo o escoamento da produção agrícola e pecuária e impulsionando o crescimento socioeconômico local.

Essa parceria institucional garante alinhamento entre a política pública estadual e as demandas do setor produtivo, conferindo legitimidade, efetividade e capilaridade à execução da proposta.

Relação entre a proposta e o problema a ser solucionado

A GO-484 constitui uma rota agrícola estratégica, conectando propriedades produtoras de grãos e frutas do Vale do Paranã, além de fornecer acesso direto a um dos maiores confinamentos de gado de corte do Estado de Goiás.

Atualmente, a via apresenta condições precárias de trafegabilidade, com trechos não pavimentados e deterioração acentuada em períodos chuvosos, ocasionando altos custos logísticos, perdas de carga, danos a veículos e riscos à segurança viária.

A ausência de um anteprojeto técnico aprovado tem sido o principal entrave para o planejamento adequado de investimentos. Assim, a elaboração deste anteprojeto representa o primeiro passo fundamental para subsidiar a futura pavimentação, permitindo a análise de viabilidade, o dimensionamento de custos e a captação de recursos necessários à execução da obra.

Resultados e impactos esperados

Com a execução do anteprojeto de engenharia, espera-se entregar à GOINFRA um conjunto de estudos técnicos preliminares em conformidade com as normas ABNT, DNIT e GOINFRA, contendo informações essenciais à futura obra.

Entre os principais impactos, destacam-se:

Melhoria logística e redução de custos de transporte da produção agropecuária;

Maior competitividade dos produtos agrícolas e pecuários do Vale do Paranã;

Planejamento técnico estruturado para viabilização de investimentos estaduais;

Aprimoramento da segurança viária e redução de acidentes;

Fortalecimento da integração regional entre a GO-116 e a GO-458;

Fomento ao desenvolvimento econômico e social, beneficiando produtores e comunidades rurais.

Esses resultados estão em consonância com as diretrizes do Governo Estadual, que priorizam o fortalecimento do agronegócio, a infraestrutura viária rural e a interiorização dos investimentos públicos.

Capacidade técnica e gerencial da proponente

A ABRASGRÃOS possui ampla experiência técnica e administrativa na gestão de projetos, convênios e parcerias públicas voltadas ao setor agropecuário.

Conta com equipe qualificada, estrutura organizacional própria e histórico de atuação eficiente, o que lhe confere condições para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução do presente Termo de Fomento, observando as normas da SERINT/GO e dos órgãos de controle

4.5 - PÚBLICO-ALVO A SER BENEFICIADO:

O público-alvo beneficiado compreende os produtores rurais, trabalhadores do campo, transportadores e as comunidades agrícolas situadas ao longo da GO-484, entre a GO-116 e a GO-458, no município de Formosa/GO, região do Vale do Paranã.

Essa área apresenta elevada produtividade agrícola e pecuária, com destaque para o cultivo de grãos, fruticultura e confinamento bovino. Contudo, a via encontra-se em condições precárias de trafegabilidade, o que dificulta o escoamento da produção, aumenta custos logísticos, provoca danos a veículos e compromete a segurança dos usuários.

A elaboração do anteprojeto de engenharia de pavimentação é uma necessidade imediata para que a GOINFRA possa planejar adequadamente os investimentos e a futura execução da obra, garantindo melhor mobilidade rural, redução de custos e fortalecimento da integração regional.

Com a conclusão do anteprojeto, a população beneficiada passará a contar com planejamento técnico preliminar necessário à pavimentação da rota agrícola, contribuindo para o desenvolvimento logístico e econômico do Vale do Paranã.

5 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

1. Histórico da Organização da Sociedade Civil (OSC)

A Associação Brasileira de Produtores de Grãos – ABRASGRÃOS foi fundada há mais de 25 anos, no município de Formosa/GO, a partir da mobilização de produtores rurais comprometidos com o fortalecimento do agronegócio e com o desenvolvimento sustentável da agricultura e pecuária regional.

Sua missão institucional é representar e promover os interesses da classe produtora, fomentando a inovação tecnológica, a qualificação profissional e o uso de boas práticas agrícolas. A entidade atua em toda a região do Vale do Paranã, congregando centenas de associados e mantendo equipe técnica permanente com profissionais das áreas de engenharia agrônômica, gestão ambiental, administração e apoio técnico rural.

Ao longo de sua trajetória, a ABRASGRÃOS realizou ações de capacitação de produtores, eventos técnicos, seminários agropecuários e projetos sociais, contribuindo significativamente para a modernização da agricultura, a geração de emprego e renda e a valorização da produção local. Seu trabalho é reconhecido por entidades públicas e privadas como referência em organização setorial e responsabilidade social.

2. Atuação na Assistência Social

A atuação da ABRASGRÃOS também se estende à assistência social e comunitária, promovendo projetos de apoio a famílias rurais, campanhas solidárias e ações de incentivo à agricultura familiar.

Entre suas iniciativas, destacam-se programas de capacitação de pequenos produtores, doação de insumos agrícolas, campanhas de arrecadação de alimentos e projetos de inclusão produtiva, desenvolvidos em parceria com prefeituras, cooperativas e órgãos estaduais. Essas ações contribuem para reduzir desigualdades sociais, fortalecer o associativismo rural e ampliar as oportunidades econômicas no campo.

Os recursos aplicados nessas iniciativas são provenientes de parcerias institucionais, contribuições associativas e apoio de programas públicos e privados, evidenciando o compromisso da entidade com a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais.

3. Parcerias e Fontes de Recursos

A ABRASGRÃOS mantém parcerias ativas com órgãos públicos estaduais e municipais, instituições financeiras, cooperativas e associações setoriais, que viabilizam projetos técnicos, eventos formativos e ações sociais voltadas ao fortalecimento do agronegócio regional.

Os recursos financeiros da entidade têm origem em contribuições dos associados, apoios institucionais e convênios firmados com o poder público, sendo aplicados de forma transparente e planejada, conforme regulamentos e prestações de contas auditáveis.

Essa estrutura assegura à ABRASGRÃOS sustentabilidade financeira, capacidade gerencial e plena aptidão para administrar recursos públicos, garantindo a execução eficiente de projetos como o ora proposto, voltado à elaboração do anteprojeto de engenharia da pavimentação da GO-484, de interesse coletivo e impacto regional.

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO					
Etapa	Descrição	Duração		Indicador Físico	Quantidade
		Início	Término		
1ª	Assinatura do Fomento, Publicação no Diário Oficial e Repasse do Recurso	Após a aprovação da análise técnica	Após a formalização do Termo de Fomento	Não há	Não há
2ª	Contratação de Fornecedor/Aquisição de bens/Contratação de prestadores de serviços	Após a publicação do Extrato do Fomento no Diário Oficial do Estado	2 (dois) meses após a publicação no Diário Oficial do Estado	Não há	Não há
3ª	Execução do Objeto / anteprojeto de engenharia	Após a contratação dos fornecedores	4 (quatro) meses após a ordem de execução.	26,60 km	01 (fixo)
4ª	Análise do anteprojeto e aceite	Após a conclusão da elaboração do anteprojeto de engenharia	1 (um) mês após o fim da execução	26,60 km	01 (fixo)
5ª	Compilação e apresentação da prestação de contas	Após a conclusão da elaboração do anteprojeto de engenharia e entrega dos produtos finais	3(três) meses após o fim da execução	Não há	01 (fixo)

7 – PLANO DE APLICAÇÃO

CONCEDENTE (R\$)	PROPONENTE (R\$)	TOTAL (R\$)
R\$ 350.034,43 (trezentos e cinquenta mil e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos)	R\$ 149.965,57 (cento e quarenta e nove mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)	R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

8 – DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Material de Consumo	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 500.000,00
Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução	R\$ 0,00
Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 500.000,00

9 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS**9.3 – SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

01	Contratação de empresa especializada em engenharia para elaboração de anteprojeto de engenharia para pavimentação asfáltica da GO-484, no trecho compreendido entre a GO-116 e a GO-458, situado no município de Formosa/GO, com extensão total de 26,60 km.	d			
		U	0	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
SUBTOTAL					R\$ 500.000,00

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE REPASSE CONCEDENTE (R\$)

Parcela Única (até 30 dias após assinatura do Termo de Fomento)

R\$ 350.034,43 (trezentos e cinquenta mil e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos)

11 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA DO PROPONENTE (R\$)

1ª Parcela (até 30 dias após o repasse da 1ª parcela da Concedente)

R\$ 149.965,57 (cento e quarenta e nove mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)

12 – PEDE-SE APROVAÇÃO

BRUNA ZANCHETT SENE

Presidente da Associação Brasileira de Produtores de Grãos – ABRASGRÃOS

13 – APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR

Secretário de Estado de Relações Institucionais

GOIANIA, data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Zanchett Sene, Usuário Externo**, em 17/12/2025, às 16:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR, Secretário (a) de Estado**, em 17/12/2025, às 21:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **84111062** e o código CRC **237E9360**.

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS
RUA 82, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Nº 400 6º ANDAR - Bairro SETOR
CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74015-908 - (32)3237-5851.



Referência: Processo nº 202500005013956



SEI 84111062