

**PLANO DE TRABALHO CONVÊNIO**

Prefeitura Municipal de Cachoeira Alta - GO

Autor da Emenda Parlamentar Deputado Estadual: Bia de Lima

Emenda nº 0358/2023

Processo nº 202400006010927

1 - DADOS CADASTRAIS - CONCEDENTE**ADEQUAÇÃO**

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		CNPJ: 01.409.705/0001-20	
Endereço Eletrônico para Contato e-mail: gcr@seduc.go.gov.br			
ENDEREÇO: Avenida 5ª Avenida, 212, Qd. 71 Lt., Bairro Setor Leste Vila Nova			
CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74.643-030	TELEFONE: (62) 3220.9731 / 9732 / 933 / 9734	FAX:
NOME DO RESPONSÁVEL: PROFª APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA		CPF: 329.607.192-04	

2 - DADOS CADASTRAIS – MUNICÍPIO

ÓRGÃO / MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal De Cachoeira Alta		CNPJ DO MUNICÍPIO: 02.056.760.0001-46	
ENDEREÇO: Palácio das Cachoeiras, Praça Adelino Paula de Oliveira, 116, Centro			
CIDADE: Cachoeira Alta - GO	CEP: 75870-000	TELEFONE FIXO: (64) 3654-1417	CELULAR: 64 984030118
NOME DO RESPONSÁVEL: Marcelo Batista de Paula		CPF: 511.240.176-15	
ENDEREÇO: Rua Cel. Seabra qd. 29 LT. 02, N. 145, Setor Aeroporto			CEP: 75870000
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA CONTATO: gabinete@cachoeiraalta.go.gov.br / convenioscachoeiraalta@gmail.com			

3 - DADOS BANCÁRIOS - CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA CONVÊNIO

BANCO: Banco do Brasil	C/C: 28.785-7 Operação: 006	AGÊNCIA: 1685-3
-------------------------------	------------------------------------	------------------------

4 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA EMENDA

Investimento para aquisição de equipamentos e ar condicionados para atender às unidades Pedro Ludovico, Aurora Merencia, CMEI Gessica e CMEI Leonisia e Escola Municipal Rural Entroncamento do município de Cachoeira Alta - GO

4-1- GRUPO DE DESPESA

Investimento

5 - DETALHAMENTO DO OBJETO

Aquisição de equipamentos e ar condicionados de 24.000 Btus/H e 30.000 Btus/H, para atender às unidades Pedro Ludovico, Aurora Merencia, CMEI Gessica e CMEI Leonisia e Escola Municipal Rural Entroncamento do município de Cachoeira Alta - GO

MARCELO BATISTA DE
PAULA:51124017615

Assinado de forma digital por
MARCELO BATISTA DE
PAULA:51124017615
Dados: 2025.05.28 10:53:58 -03'00'

**PLANO DE TRABALHO CONVÊNIO**

Prefeitura Municipal de Cachoeira Alta - GO

Autor da Emenda Parlamentar Deputado Estadual: Bia de Lima

Emenda nº 0358/2023

Processo nº 202400006010927

6 - PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO	TÉRMINO
APÓS A PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	24 (VINTE E QUATRO) MESES APÓS A PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

7 - METAS A SEREM ATINGIDAS E ATIVIDADES E/OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS

A principal meta é proporcionar um ambiente escolar mais confortável e adequado para alunos, professores e demais profissionais da educação. Com a aquisição dos ares condicionados, busca-se melhorar as condições térmicas das salas de aula, garantindo um ambiente propício para o aprendizado ao longo de todo o ano letivo. Ademais, a aquisição desses equipamentos contribuirá para promover um ambiente de ensino mais saudável e produtivo, colaborando para o bem-estar e o desempenho acadêmico dos estudantes.

8 - JUSTIFICATIVA

A aquisição de ares condicionados é essencial para proporcionar um ambiente de aprendizado mais confortável e adequado, tanto para alunos quanto para professores e demais profissionais da educação. As altas temperaturas afetam negativamente o desempenho dos estudantes e podem prejudicar a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos. Com a climatização das salas de aula, buscamos melhorar as condições de ensino e criar um ambiente propício ao aprendizado.

11 - ORÇAMENTO DETALHADO - (EM CASO DE AQUISIÇÃO)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR (R\$)
2	Ar condicionado 24.000 Btus/H	10	R\$ 62.396,67
3	Ar condicionado 30.000 Btus/H	1	R\$ 9.076,33
TOTAL:			R\$ 71.473,00

12 - ETAPAS OU FASES DA EXECUÇÃO PARA AQUISIÇÕES

ETAPA	
1ª	Planejamento.
2ª	Preparação da documentação para formalização do convênio.
3ª	Formalização do convênio e recebimento do repasse financeiro.
4ª	Realização do procedimento licitatório, nos termos da Lei conforme Legislação Vigente.
5ª	Execução ou aquisição e ou contratação.
6ª	Prestação de Contas.

13 - PLANO DE APLICAÇÃO

REPASSE SEDUC (R\$)	MUNICÍPIO (R\$)	TOTAL (R\$)
R\$ 50.000,00	R\$ 20.012,09	R\$ 71.473,00

MARCELO BATISTA
DE
PAULA:51124017615

Assinado de forma digital por
MARCELO BATISTA DE
PAULA:51124017615
Dados: 2025.05.28 10:54:59
-03'00'



PLANO DE TRABALHO CONVÊNIO
Prefeitura Municipal de Cachoeira Alta - GO
Autor da Emenda Parlamentar Deputado Estadual: Bia de Lima
Emenda nº 0358/2023
Processo nº 202400006010927

14 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SEDUC (R\$)

Ano	Parcela Única (após aprovação)
2025	R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)

15 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MUNICÍPIO (R\$)

Ano	Parcela Única (após aprovação)
2025	R\$ 20.012,09 (Vinte mil, doze reais e nove centavos)

16 – PEDE-SE APROVAÇÃO – MUNICÍPIO

Cachoeira Alta - GO - GO 21 de maio de 2025.

MARCELO BATISTA DE
PAULA:511240176
15

Assinado de forma digital
por MARCELO BATISTA
DE PAULA:51124017615
Dados: 2025.05.28
10:55:08 -03'00'

Marcelo Batista de Paula
Prefeito(a) Municipal de Cachoeira Alta - GO - GO

17 – APROVAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Goiânia - GO, 04 de *Dezembro* de 2025.

Prof.ª Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira
Secretária de Estado da Educação