



PLANO DE TRABALHO CONVÊNIO
Prefeitura Municipal de Goiânia - GO
Autor da Emenda Parlamentar Deputado Estadual: Mauro Rubem
Emenda nº1718/2023
Processo nº202400006011824

1 - DADOS CADASTRAIS - CONCEDENTE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		CNPJ: 01.409.705/0001-20	
Endereço Eletrônico para Contato e-mail: <u>gcr@seduc.go.gov.br</u>			
ENDEREÇO: Avenida 5ª Avenida, 212, Qd. 71 Lt., Bairro Setor Leste Vila Nova			
CIDADE: GOIÂNIA	74.643-030	TELEFONE: (62) 3220.9731 / 9732 / 933 / 9734	FAX:
NOME DO RESPONSÁVEL: PROFª APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA		CPF: 329.607.192-04	

2 - DADOS CADASTRAIS - MUNICÍPIO

ÓRGÃO / MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA		CNPJ DO MUNICÍPIO: 01.612.092/0001-23	
ENDEREÇO: Avenida do Cerrado, nº999, Park Lozandes.			
CIDADE: Goiânia-GO	CEP: 74884-092	TELEFONE FIXO: XXXXXXXX	CELULAR: XXXXXXXX
NOME DO RESPONSÁVEL: Rogério Oliveira da Cruz		CPF: 764.428.377-34	
ENDEREÇO: Rua A-20, S N-104 – Bloco 3 Vila dos Alpes		CEP: 74310-210	
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA CONTATO: smegerpaa@gmail.com			

3 - DADOS BANCÁRIOS - CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA CONVÊNIO

BANCO: Caixa Econômica Federal	C/C: 72407-3 Operação: 006	AGÊNCIA: 2510
--------------------------------	-------------------------------	---------------

102



PLANO DE TRABALHO CONVÊNIO

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO

Autor da Emenda Parlamentar Deputado Estadual: Mauro Rubem

Emenda nº1718/2023

Processo nº202400006011824

4 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA EMENDA

Objeto: Custeio em reforma da Escola Municipal Professor Percival Xavier Rebelo.

4-1- GRUPO DE DESPESA

Custeio

5 - DETALHAMENTO DO OBJETO

Reforma dos pátios internos com pintura, reforma de quiosques e bancos para área de convivência dos alunos;
Pintura das paredes externas dos blocos da escola;

6 - PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO:

APÓS A PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO NO DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO

TÉRMINO:

24 (VINTE E QUATRO) MESES APÓS A PUBLICAÇÃO DO
CONVÊNIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

7 - METAS A SEREM ATINGIDAS E ATIVIDADES E/OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS

Melhoria da cobertura no corredor entre blocos, pintura dos bancos e de toda área de convivência entre blocos.
Pintura na área de pátio onde acontece o intervalo dos alunos, para que se torne uma área de descanso mais agradável. Pintura das paredes externas dos blocos com cores mais alegres e visual mais lúdico para os estudantes.

8 - JUSTIFICATIVA

De acordo com o inciso I, do art. 6º, do Decreto Estadual nº 10.248, de 2023. A justificativa deverá conter:

Os interesses recíprocos nesta proposta residem na melhoria da infraestrutura educacional e na promoção de um ambiente propício ao ensino e à aprendizagem. Estaremos atendendo às necessidades tanto dos educadores quanto dos estudantes, proporcionando condições ideais para o desenvolvimento pedagógico e para a segurança de todos.

A proposta está alinhada com o objetivo maior de promover a excelência educacional e o bem-estar da comunidade escolar. Ao modernizar as instalações, estamos criando um ambiente propício ao aprendizado, estimulando a curiosidade, a criatividade e o engajamento dos alunos.

Espera-se uma melhoria significativa na qualidade das atividades desenvolvidas na escola, contribuindo para o alcance de melhores resultados pedagógicos e para o desenvolvimento integral dos estudantes.



PLANO DE TRABALHO CONVÊNIO

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO

Autor da Emenda Parlamentar Deputado Estadual: Mauro Rubem

Emenda nº1718/2023

Processo nº202400006011824

9 - PROJETO BÁSICO - (EM CASO DE OBRA OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

10 - ETAPAS OU FASES DA EXECUÇÃO OBRA DE ENGENHARIA

ETAPA 1ª	Elaboração dos projetos: a- memorial Descritivo; b- memorial de Cálculo; c- ART e RRT dos Projetos e do Orçamento; d- cronograma Físico - Financeiro; e- projeto arquitetônico; f- projetos complementares (elétrico, hidráulico, estrutural, telefônico, e etc.); g- certidão de Registro da matrícula do imóvel que comprove a propriedade do Município
2ª	Realização do procedimento licitatório, nos termos da Lei conforme Legislação Vigente.
3ª	Execução da obra.
4ª	Conclusão e entrega do empreendimento.
5ª	Prestação de Contas.

11 - ORÇAMENTO DETALHADO - (EM CASO DE AQUISIÇÃO)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR (R\$)
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
			TOTAL:

12 - ETAPAS OU FASES DA EXECUÇÃO PARA AQUISIÇÕES

ETAPA	
1ª	Planejamento.
2ª	Preparação da documentação para formalização do convênio.
3ª	Formalização do convênio e recebimento do repasse financeiro.
4ª	Realização do procedimento licitatório, nos termos da Lei conforme Legislação Vigente.
5ª	Execução ou aquisição e ou contratação.
6ª	Prestação de Contas.

de

de



PLANO DE TRABALHO CONVÊNIO

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO

Autor da Emenda Parlamentar Deputado Estadual: Mauro Rubem

Emenda nº1718/2023

Processo nº202400006011824

13 - PLANO DE APLICAÇÃO

REPASSE SEDUC (R\$)	MUNICÍPIO (R\$)	TOTAL (R\$)
R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)	R\$ xxxxxxxxxxxx	R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

14 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SEDUC (R\$)


Ano	Parcela Única (após aprovação)
2024	R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

15 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MUNICÍPIO (R\$)

1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela
xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx

16 - PEDE-SE APROVAÇÃO - MUNICÍPIO

Goiânia - GO, 22 de Maio de 2024.


Millene Baldy de S. B. Gifford
Secretária Municipal de Goiânia

Millene Baldy de S. B. Gifford
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 1.197, de 06 de Abril de 2024

17 - APROVAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

 Goiânia - GO, 22 de Maio de 2024.

Prof.ª Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira
Secretária de Estado da Educação