

**PLANO DE TRABALHO CONVÊNIO**

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO

Autor da Emenda Parlamentar Deputado Estadual: Ricardo Quirino

Emenda nº1598/2023

Processo nº202400006019994

1 - DADOS CADASTRAIS - CONCEDENTE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		CNPJ: 01.409.705/0001-20	
Endereço Eletrônico para Contato e-mail: <u>gcr@seduc.go.gov.br</u>			
ENDEREÇO: Avenida 5ª Avenida, 212, Qd. 71 Lt., Bairro Setor Leste Vila Nova			
CIDADE: GOIÂNIA	74.643-030	TELEFONE: (62) 3220.9731 / 9732 / 933 / 9734	FAX:
NOME DO RESPONSÁVEL: PROFª APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA		CPF: 329.607.192-04	

2 - DADOS CADASTRAIS-MUNICÍPIO

ÓRGÃO / MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA		CNPJ DO MUNICÍPIO: 01.612.092/0001-23	
ENDEREÇO: Avenida do Cerrado, nº999, Park Lozandes.			
CIDADE: Goiânia-GO	CEP: 74884-092	TELEFONE FIXO: XXXXXXXX	CELULAR: XXXXXXXX
NOME DO RESPONSÁVEL: Rogério Oliveira da Cruz		CPF: 764.428.377-34	
ENDEREÇO: Rua A-20, S N-104 – Bloco 3 Vila dos Alpes		CEP: 74310-210	
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA CONTATO: smegerpaa@gmail.com			

3 - DADOS BANCÁRIOS - CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA CONVÊNIO

BANCO: Caixa Econômica Federal	C/C: 72431-6 Operação: 006	AGÊNCIA: 2510
---------------------------------------	---	----------------------

4 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA EMENDA**Objeto:** Investimento na Área da Educação Escola Municipal Benedita Luiza da Silva de Miranda.**4-1- GRUPO DE DESPESA**
Investimento



PLANO DE TRABALHO CONVÊNIO

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO

Autor da Emenda Parlamentar Deputado Estadual: Ricardo Quirino

Emenda nº1598/2023

Processo nº202400006019994

5 - DETALHAMENTO DO OBJETO

Aquisição de Ar condicionado
Reforma do telhado, com instalações de telhas isotérmicas

6-PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO:
APÓS A PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO NO DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO

TÉRMINO:
24 (VINTE E QUATRO) MESES APÓS A PUBLICAÇÃO DO
CONVÊNIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

7 - METAS A SEREM ATINGIDAS E ATIVIDADES E/OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS

O plano de trabalho apresentado visa o melhor atendimento das crianças, uma melhor infraestrutura da estrutura física da instituição e com isso um melhor atendimento para as nossas crianças.

A meta é procurar deixar o ambiente escolar o mais arejado e confortável do ponto de vista de temperatura, para os nossos alunos. E para se adquirir isso, o objetivo é utilizar essa emenda parlamentar para aos poucos e de forma escalonada conseguir trocar todo telhado e instalar em todas as salas de aula, aparelho de ar condicionado.

8 - JUSTIFICATIVA

Ar Condicionado: Adquirir 2 aparelhos de ar condicionado para minimizar o calor excessivo nas salas de aula, visto que em determinados períodos do ano muitas crianças chegam a passar mal. Isso vai possibilitar uma melhoria na aprendizagem e o bem estar das crianças.

Telhado: O telhado da Escola Municipal Benedita Luiza é muito antigo e é constituído de telhas "Eternit", extremamente quentes. A reforma no telhado e a colocação de novas telhas se faz necessário devido à enorme quantidade de goteiras e ainda ao fato de que quando a chuva é muito forte escorre muita água nas paredes em geral.

9-PROJETO BÁSICO – (EM CASO DE OBRA OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA)

Apresentar os documentos da obra relacionados no checklist.

**PLANO DE TRABALHO CONVÊNIO**

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO

Autor da Emenda Parlamentar Deputado Estadual: Ricardo Quirino

Emenda nº1598/2023

Processo nº202400006019994

10 - ETAPAS OU FASES DA EXECUÇÃO OBRA DE ENGENHARIA

ETAPA 1ª	Elaboração dos projetos: a- memorial Descritivo; b- memorial de Cálculo; c- ART e RRT dos Projetos e do Orçamento; d- cronograma Físico - Financeiro; e- projeto arquitetônico; f- projetos complementares (elétrico, hidráulico, estrutural, telefônico, e etc.); g- certidão de Registro da matrícula do imóvel que comprove a propriedade do Município
2ª	Realização do procedimento licitatório, nos termos da Lei conforme Legislação Vigente.
3ª	Execução da obra.
4ª	Conclusão e entrega do empreendimento.
5ª	Prestação de Contas.

11 - ORÇAMENTO DETALHADO - (EM CASO DE AQUISIÇÃO)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT APROXIMADO (R\$)	VALOR APROXIMADO (R\$)
Ar condicionado	Inverter 24.000 BTUs frio 220V eco II-R-32 Wi-fi	02	R\$ 5.000,00	R\$10.000,00
Reforma do Telhado				R\$39.974,35
				TOTAL APROXIMADO: R\$49.974,35

12 - ETAPAS OU FASES DA EXECUÇÃO PARA AQUISIÇÕES

ETAPA	
1ª	Planejamento.
2ª	Preparação da documentação para formalização do convênio.
3ª	Formalização do convênio e recebimento do repasse financeiro.
4ª	Realização do procedimento licitatório, nos termos da Lei conforme Legislação Vigente.
5ª	Execução ou aquisição e ou contratação.
6ª	Prestação de Contas.

13 - PLANO DE APLICAÇÃO

REPASSE SEDUC (R\$)	MUNICÍPIO (R\$)	TOTAL (R\$)
R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)	R\$ xxxxxxxxxx	R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

ce



PLANO DE TRABALHO CONVÊNIO

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO

Autor da Emenda Parlamentar Deputado Estadual: Ricardo Quirino

Emenda nº1598/2023

Processo nº202400006019994

14 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SEDUC (R\$)


Ano	Parcela Única (após aprovação)
2024	R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

15 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MUNICÍPIO (R\$)

1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

16 – PEDE-SE APROVAÇÃO – MUNICÍPIO

Goiânia - GO, de de 2024.



Millene Baldy de S. B. Gifford
Secretária Municipal de Goiânia

Millene Baldy de S. B. Gifford
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 1.197, de 06 de Abril de 2024

17 – APROVAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Goiânia - GO, 22 de Maio de 2024.

ee

Prof.ª Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira
Secretária de Estado da Educação