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ESTADO DE GOIAS

SEI/GOVERNADORIA - 84398821 - Plano de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACO]::S INSTITUCIONAIS
GERENCIA DE CONVENIOS E ELABORACAO DE INSTRUMENTOS

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS DA CONCEDENTE

ORGAO CONCEDENTE:

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACOES INSTITUCIONAIS

CNPJ:

05.469.845/0001-44

Endereco Eletronico para Contato E-mail: convenios.serint(@goias.gov.br

ENDERECO:

PALACIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA: RUA 82, N° 400, 6° ANDAR - SETOR SUL
CIDADE: CEP: TELEFONE:
GOIANIA 74.015.908 (62) 3201 5653
NOME DO RESPONSAVEL: CPF:

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR

315.887.351-68

1.2 - DADOS CADASTRAIS DA INTERVENIENTE

ORGAO INTERVENIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS

CNPJ:

32.731.791/0001-16

ENDERECO:

PALACIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA: RUA 82, N° 400, 5° ANDAR — SETOR SUL
CIDADE: CEP: TELEFONE;:
GOIANIA 74.015-908 (62) 3201 5422
NOME DO RESPONSAVEL: CPF:

JOEL SANT’ANNA BRAGA FILHO

732.439.147-87

2 -DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE

ORGAO / ENTIDADE PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUCU-GO

CNPJ:

00.167.437/0001-14

ENDERECO:

Pc. Ilete Bueno, N° 285, Centro — Itaucu /GO

CIDADE: CEP: TELEFONE:
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ITAUCU-GO 75.450-000 |(62) 3378-1368

DADOS DO RESPONSAVEL LEGAL:
NOME COMPLETO: CLAYTON PEREIRA DE MELO

RG: 2266762 SSP/GO CPF: 575.292.051-53

ENDERECO: Rua Miguel Freire n° 5 PC-2005 Q. 20 CENTRO CEP: 75.450-000

ITAUCU-GO

CONTA CORRENTE ESPECIFICA PARA O CONVENIO:

BANCO: AGENCIA: Conta Corrente: 62.403-9

BANCO DO BRASIL [496-0 Operaciao: 001

3 - GESTOR DO CONVENIO:

NOME DO GESTOR: CPF:
575.292.051-53

CLAYTON PEREIRA DE MELO

VINCULO COM A PROPONENTE (MUNICIPIO):

PREFEITO MUNICIPAL
ENDERECO:

Rua Miguel Freire n® 5 PC-2005 Q. 20 CENTRO ITAUCU-GO
CEP: TELEFONE: E-mail:

75.450-000 (62) 9 9908-2644 smad@itaucu.go.gov.br
pref@itaucu.go.gov.br Claytonmelo-
prefeito@hotmail.com

4 - DENOMINACAO DO PROJETO

4.1 - OBJETO DO CONVENIO: VIGENCIA DO CONVENIO
INICIO: TERMINO:
Revitalizagdo da Praga da Capela Nossa ) )
. o N APOS A 12(DOZE)MESES APOS A
Senhora de Abadia do Distrito de Ordal
crnora € ADAdia o Lo de e ASSINATURA DO ASSINATURA DO
CONVENIO CONVENIO

4.2 - DETALHAMENTO DO OBJETO:

A localizagdo da intervencdo ¢ no Setor Central, na cidade de Itaugu GO, que, segundo a
estimativa do IBGE/2022, possui uma populagdo de 7.736 habitantes e uma area de 383,066 km?.

As obras de reforma serdo executadas diretamente na Praga do Distrito de Ordalia, em Itaucu/GO,
que ¢ o foco principal deste empreendimento. Todos os materiais necessarios para a execucao dos
servicos deverdo ser entregues e armazenados nos locais definidos e aprovados pela Fiscalizagdo da
Prefeitura Municipal de Itaugu/GO.

AREA TERRENO- 409m?
AREA PERMEAVEL- 27,96 m?
AREA IMPERMEAVEL- 381,20 m?
A finalidade primordial ¢ a realizacdo das obras de reforma, paisagismo, bem como a implantagcdo

de placa de obra e demais servigos complementares essenciais a revitalizagdo, modernizacao e
funcionalidade da Praga. O prazo de execugdo da obra terd 1 (um) més ou 30 (trinta) dias.
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A execugdo dos servigos seguira uma sequéncia logica e otimizada, visando a eficiéncia e a integracao
das diferentes etapas, conforme a seguinte ordem principal:

- Instalag@o da Placa de Obra: Como primeiro passo visivel e formal da obra.
- Execucao de Meio-Fio: Delimitagao ¢ acabamento das areas.

- Plantio de Grama Batatais: Revitalizacdo das areas verdes da praga. Adicionalmente, o projeto
contempla a contratagdo de Engenheiro Civil de Obra Junior com Encargos Complementares,
conforme a necessidade e periodo estabelecidos em contrato, para garantir a supervisao técnica, a
responsabilidade pelo empreendimento e a conformidade com as normas da engenharia.

Placa de Obra: O quantitativo para a Placa de Obra serd conforme o projeto. Sera instalada uma placa
plotada em chapa metalica 26, afixada em cavaletes de madeira de lei (vigotas 6x12cm), no padrdo
GOINFRA

Meio fio: Tipo e Resisténcia: Meio-Fio em concreto pré-moldado padrao GOINFRA, reto/curvo
(Ov12X30X100CM), com FC28= 30MPa. O concreto de assentamento tera FC28= 10MPa, ¢ a
argamassa de arremate sera 1CI:3ARMLC

Plantio de Grama: O quantitativo para o Plantio de Grama Batatais serd conforme o projeto. Materiais:
Placas de grama Batatais, terra vegetal, adubo organico/mineral, dgua. Preparacdo do Solo: A érea
destinada ao plantio de grama ¢ preparada com a remoc¢ao de entulhos, ervas daninhas e pedras. O solo
deve ser nivelado e corrigido com a adi¢ao de terra vegetal e, se necessario, adubo para garantir a
fertilidade e drenagem adequadas.

Todos os materiais a serem empregados nas obras, sejam eles pré-fabricados de concreto ou insumos
basicos, deverdo ser de primeira qualidade, produzidos ou fornecidos por empresas idoneas € em
estrita conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) aplicaveis.

DETALHAMENTO DA OBRA- especificacdes técnicas, estd descrito no memorial descritivo logo
abaixo.

4.2.1 - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TEC,NICAS PARA A EXECUCAO
DA REFORMA PARCIAL DA PRACA NO DISTRITO DE ORDALIA EM ITAUCU/GO:

LOCALIZACAO DA INTERVENCAO A localizagio da intervengdo é no Setor Central, na cidade de
Itaugu GO, que, segundo a estimativa do IBGE/2022, possui uma populagdo de 7.736 habitantes e uma
area de 383,066 km?.

As éareas destinadas para este projeto de infraestrutura sdo urbanas, visando a melhoria do espaco
publico para os cidaddos. Desta forma, a gestdo municipal, com o intuito de garantir o conforto,
seguranca, acessibilidade e condi¢cdes de sanidade urbana a populagdo, apresenta um abrangente
projeto de reforma que visa transformar a praca local. Este projeto incorpora ndo apenas o
fornecimento de materiais de alta qualidade, mas também a execucao completa dos servigos de mao de
obra especializada, consolidando a obra como um marco de desenvolvimento para o municipio.
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1 INTRODUCAO: Este Memorial Descritivo e de Especificagdes Técnicas possui um escopo claro e
fundamental: o de detalhar, com a méaxima clareza e precisdo, ndo apenas os requisitos de qualidade e
as condi¢des técnicas para o fornecimento dos materiais, mas, crucialmente, os procedimentos e
padrdes para a execug¢do completa dos servigos de engenharia civil, incluindo a mio de obra
especializada, para a tdo aguardada Reforma Parcial da Praga no Distrito de Ordalia em Itaugu/GO. O
objetivo primordial é o aprimoramento substancial da infraestrutura urbana local, com foco na
melhoria da estética, da seguranca, da acessibilidade e da qualidade de vida dos cidadaos que
desfrutam dessa importante area de lazer e convivio. A estrita aderéncia a todas as diretrizes e
especificagdes contidas neste documento ¢ indispensavel para garantir a exceléncia, a durabilidade, o
desempenho estrutural e a funcionalidade de todas as intervengdes projetadas para a Praga de Ordalia,
promovendo um desenvolvimento urbano sustentavel e de alto impacto positivo para a comunidade. A
obra tera duragdo de 1 (um) més, ou 30 (trinta) dias. E importante ressaltar que o inicio efetivo das
obras estara condicionado a emissao da Ordem de Servigo, a instalagdo da Placa de Obra no local e a
apresentacao da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsavel pela
execugdo dos servigos, devidamente registrada no CREA. O coeficiente BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas) estabelecido para este empreendimento sera definido contratualmente. As composi¢des de
custos ¢ a lista de materiais baseiam-se nos bancos de dados GOINFRA 04/2025 e SINAPI 05/2025,
garantindo a transparéncia e a conformidade com as referéncias de mercado atualizadas. Este
detalhamento técnico visa assegurar que a obra seja executada com os mais altos padrdes de
engenharia, resultando em um beneficio duradouro para a populagdo de Itaugu. O engenheiro
responsavel por este projeto ¢ Guilherme Lucas Sabino, com registro CREA: 1019082208-D/GO.

2. OBJETO DAS OBRAS E SERVICOS: O objeto central deste memorial € a descricdo detalhada e a
especificagdo técnica dos servicos de engenharia civil, abrangendo o fornecimento de materiais e a
execucdo da mao de obra, para a Reforma Parcial da Praca no Distrito de Ordalia em Itaugu/GO. Este
projeto integra um conjunto de intervengdes essenciais para a modernizacdo e qualificagdo do espago
publico. A execu¢do dos servigos seguird uma sequéncia logica e otimizada, visando a eficiéncia e a
integracao das diferentes etapas, conforme a seguinte ordem principal: ¢ Instalagdo da Placa de Obra:
Como primeiro passo visivel e formal da obra. « Execu¢ao de Meio-Fio: Delimitacdo e acabamento
das areas. * Constru¢cdo de Pavimento Intertravado: Criagao de areas pavimentadas na praga. ¢ Plantio
de Grama Batatais: Revitalizagdo das areas verdes da praca. Adicionalmente, o projeto contempla a
contratacdo de Engenheiro Civil de Obra Junior com Encargos Complementares, conforme a
necessidade e periodo estabelecidos em contrato, para garantir a supervisdo técnica, a responsabilidade
pelo empreendimento e a conformidade com as normas da engenharia. Conforme condigdo especifica,
este profissional devera atuar no minimo 2 (duas) horas didrias, de segunda a sexta-feira,
presencialmente na obra, assegurando um acompanhamento continuo e eficaz da execugao.

3. LOCAL DE EXECUCAO E ENTREGA DOS MATERIAIS As obras de reforma serdo executadas
diretamente na Praca do Distrito de Ordalia, em Itaugu/GO, que ¢ o foco principal deste
empreendimento. Todos os materiais necessarios para a execucao dos servigos deverdo ser entregues e
armazenados nos locais definidos e aprovados pela Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Itaugu/GO, dentro ou nas proximidades do canteiro de obras da Praga, conforme as necessidades
logisticas, de seguranga e de progresso do empreendimento. Para comunicagdes oficiais e
planejamento logistico, a referéncia permanece: Prefeitura Municipal de Itaucu Praga Ilete Bueno, n°
285, Setor Central, Itaugu - GO CEP: 75450-000 Contato para Agendamento e Confirmacdo de
Entregas: Departamento de Engenharia / Almoxarifado Central Telefone: (62) 3378-1368. Observa-se
que o Contratado deverd coordenar previamente com o setor responsavel o cronograma e os locais
especificos de descarga e armazenamento, considerando as condi¢des de acesso, seguranga e a
capacidade de organizagdo do canteiro de obras para evitar interrupgdes ou danos.

4. CARACTERISTICAS GERAIS DA CONTRATACAO o A contratagdo aqui detalhada representa
um avango significativo para a infraestrutura de Itaugu, com caracteristicas bem definidas: * Tipo de
Contratagdo: Execugdo de Obras e Servigos de Engenharia Civil, que compreende integralmente o
fornecimento de materiais de construcdo e a mobilizacdo e gestdo da mao de obra, para a Reforma
Parcial da Praga no Distrito de Ordalia. Este modelo assegura a responsabilidade total do Contratado
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pela entrega da obra pronta e funcional. * Finalidade/Aplicagdo: A finalidade primordial € a realizagao
das obras de reforma, pavimentacao, paisagismo, bem como a implantagdo de placa de obra e demais
servigos complementares essenciais a revitalizacdo, modernizacdo e funcionalidade da Praca. Tais
intervengdes visam ndo apenas a melhoria estética, mas, principalmente, a seguranca, a acessibilidade
e o0 bem-estar da populagdo de Itaucu/GO que frequenta e desfruta deste espaco publico. * Abrangéncia
Territorial: As intervengdes serdo focadas especificamente na Praga do Distrito de Ordalia, em
Itaucu/GO. Esta delimitacdo garante a concentragdo de esfor¢os e recursos para a completa
transformagao deste importante ponto de lazer e convivéncia da cidade. « Valor Total Estimado da
Contratacao: O valor total estimado para a execugdo de todas as obras e servigcos descritos neste
memorial serd estabelecido no contrato. Este montante refletird a complexidade e a abrangéncia do
projeto, englobando todos os custos diretos e indiretos associados a sua plena realizagdo. ¢ Prazo de
Vigéncia e Execu¢do dos Servigos: O prazo total para a execucao de todos os servicos solicitados sera
de 1 (um) més, ou 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato ou da emissao da
Ordem de Servigo inicial. Este periodo permite a execugao das obras de forma planejada e sequencial,
garantindo a qualidade e a conformidade com as exigéncias técnicas.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS DOS MATERIAIS E SERVICOS (ORDEM DE
EXECUCAO) Todos os materiais a serem empregados nas obras, sejam eles pré-fabricados de
concreto ou insumos basicos, deverdao ser de primeira qualidade, produzidos ou fornecidos por
empresas idoneas e em estrita conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) aplicaveis.
A execucdo dos servigos devera seguir as melhores praticas da engenharia civil, garantindo a
durabilidade, a seguranca estrutural e o desempenho funcional da infraestrutura da Praga de Ordalia. E
crucial que a mao de obra empregada seja qualificada e que os métodos construtivos sigam
rigorosamente as especificagcdes abaixo e as determinagdes da fiscalizacao.

5.1. PLACA DE OBRA o A instalagdo da placa de obra ¢ o ponto de partida formal e visivel do
empreendimento, cumprindo requisitos legais e de transparéncia. O quantitativo para a Placa de Obra
sera conforme o projeto. * Tipo e Dimensdes: Sera instalada uma placa plotada em chapa metalica 26,
afixada em cavaletes de madeira de lei (vigotas 6x12cm), no padrao GOINFRA. « Materiais: Incluem
chapa metalica plotada, parafusos (8x110 mm, 3/8" - 10 cm), chapas de emenda para madeiramento,
sarrafos de madeira de 10 cm, pregos 19x27, vigotas de madeira 6x12, e cimento Portland para
eventuais fixacOes adicionais. * Processo de Execuc¢do: o Locacao ¢ Demarcacdo: Escolha do local
estratégico para visibilidade méaxima da placa, com aprovacao da fiscalizagdo. Demarcagdo da area de
implantacdo dos cavaletes. o Preparacdo da Estrutura de Suporte: Escavacao de bergos para as vigotas
de madeira, garantindo estabilidade e nivelamento. As vigotas sdo posicionadas verticalmente para
formar os cavaletes. o Montagem dos Cavaletes: Fixacao dos sarrafos horizontais as vigotas, formando
a estrutura de apoio da placa. A montagem deve garantir a rigidez e a resisténcia aos ventos. o Fixacao
da Chapa Plotada: A chapa metalica, j4 com a plotagem contendo as informacgdes do projeto, €
cuidadosamente fixada a estrutura de madeira utilizando parafusos e arruelas, assegurando que nao
haja deformacdes ou danos a superficie plotada. o Nivelamento e Prumo: Verificacdo final do
nivelamento e prumo da placa, ajustando a estrutura de apoio conforme necessario para garantir a
perfeita apresentagdo e estabilidade. o Limpeza e Sinalizagdo: Limpeza da area ao redor da placa e, se
necessario, instalacdo de sinalizagdo provisoria para protecdo da area de instalagcdo. * Finalidade:
Informar a populagdo sobre o objeto da obra, responsaveis técnicos e contratada, valor e prazo,
promovendo a transparéncia da gestdo publica.

5.2. EXECUCAO DE MEIO FIO » A execugdo do meio-fio delimita as areas de circulaco e canteiros
da praga. O quantitativo para o Meio-Fio sera conforme o projeto. ¢ Tipo ¢ Resisténcia: Meio-Fio em
concreto pré-moldado padrao GOINFRA, reto/curvo (9v12X30X100CM), com FC28= 30MPa. O
concreto de assentamento tera FC28= 10MPa, e a argamassa de arremate sera 1CI:3ARMLC. -
Materiais: Pegas de meio-fio pré-moldadas, tubo industrial, areia grossa, brita n® 0, cimento Portland, e
consumiveis como discos de corte/desbaste, lixas, massa plastica e eletrodo. ¢ Processo de Execugao: o
Locag¢do e Demarcagdo: Demarcacao precisa do tragado do meio-fio, seguindo o projeto da praga, com
auxilio de piquetes, linhas e nivel, garantindo o alinhamento e a altura correta. o Escavacao da Valeta
de Assentamento: Escavacdo de uma valeta ao longo do tracado demarcado, com as dimensdes
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adequadas para a base do meio-fio. O fundo da valeta deve ser compactado. o Preparagdao da Base de
Concreto: Langamento de uma camada de concreto magro (FC28=10MPa) no fundo da valeta,
servindo como base niveladora para o assentamento das pecas de meio-fio. o Assentamento das Pecas:
As pecas de meio-fio sdo assentadas sobre a base de concreto ainda fresca, uma a uma, com cuidado
para manter o alinhamento, o nivel e a inclinagdo transversal (caimento) conforme o projeto. As juntas
entre as pecas sao minimas e preenchidas com argamassa. o Chumbamento: Apos o assentamento, as
pecas sdo chumbadas com concreto ou argamassa na parte posterior, conferindo estabilidade e
impedindo o deslocamento. o Reaterro e Compactagdo: O espago entre o meio-fio e o terreno ¢
reaterrado com material adequado e compactado em camadas, garantindo a contencao lateral da peca.
o Arremate e Acabamento: As juntas entre os meios-fios sdo rejuntadas com argamassa e eventuais
imperfeicdes sdo corrigidas, conferindo um acabamento liso e uniforme. A cura do concreto e
argamassa ¢ fundamental.

5.3. CONSTRUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO A construgdo do pavimento intertravado
contribuira significativamente para a estética e funcionalidade da praca. O quantitativo para o
Pavimento Intertravado serd conforme o projeto. Tipo e Resisténcia: Pavimento intertravado, com 6
cm de espessura e FCK = 35 MPa. Materiais: Blocos de concreto intertravados (paver), areia média
para a camada de assentamento, e equipamentos de compactagdo. Processo de Execugdo: a.
Preparacdo do Subleito: O terreno natural que recebera o pavimento ¢ regularizado, nivelado e
compactado de forma adequada, garantindo uma base estavel. b. Conten¢des Laterais: Instalacdo das
contengoes laterais (meio-fio existente ou corddes de concreto) para impedir o deslocamento lateral
dos blocos e da camada de areia de assentamento. c. Extensdo da Camada de Areia: Uma camada de
areia média, com espessura controlada (geralmente 3 a 5 cm), ¢ espalhada e nivelada sobre o subleito
compactado. Esta camada serve para acomodar pequenas imperfei¢cdes e facilitar o assentamento dos
blocos. d. Assentamento dos Blocos: Os blocos de paver sdo assentados manualmente sobre a camada
de areia, seguindo o padrdo de assentamento definido em projeto. O assentamento deve ser o mais
justo possivel, evitando grandes folgas entre as pecas. e. Primeira Compactagdo: Apds o assentamento
de uma area significativa, o pavimento ¢ compactado com um compactador de placa vibratoria, que
vibra os blocos e os assenta firmemente na areia, garantindo o intertravamento inicial. f.
Preenchimento de Juntas: Areia fina e seca ¢ espalhada sobre o pavimento e varrida repetidamente
para preencher as juntas entre os blocos. Este preenchimento ¢ fundamental para o intertravamento e a
estabilidade do pavimento. g. Compacta¢dao Final: Uma nova compactacdo com o vibrador de placa ¢
realizada para forcar a areia nas juntas e garantir o intertravamento completo dos blocos, além de
nivelar a superficie final. h. Limpeza Final: Remocao do excesso de areia da superficie do pavimento.

5.4. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACA C/ M.O. A inclusdo de gramado contribui para o
paisagismo ¢ a area verde da praga. O quantitativo para o Plantio de Grama Batatais serd conforme o
projeto. ¢ Tipo: Grama Batatais em placa com mao de obra, irrigagdo, adubo e terra vegetal. °
Materiais: Placas de grama Batatais, terra vegetal, adubo organico/mineral, dgua. ¢ Processo de
Execucdo: o Preparacdo do Solo: A area destinada ao plantio de grama ¢é preparada com a remocgao de
entulhos, ervas daninhas e pedras. O solo deve ser nivelado e corrigido com a adi¢do de terra vegetal
e, se necessario, adubo para garantir a fertilidade e drenagem adequadas. o Implanta¢dao do Sistema de
Irrigacdo (se aplicavel): Se houver previsao de sistema de irrigacdo, este deve ser instalado antes do
plantio da grama, garantindo a cobertura uniforme da area. o Plantio das Placas de Grama: As placas
de grama sdo assentadas uma ao lado da outra, de forma justa, cobrindo toda a area preparada. Deve-se
ter cuidado para que as emendas fiquem bem unidas e niveladas. o Compactagdo Leve: Apds o
assentamento, as placas de grama sdo levemente compactadas, seja com um rolo leve ou
manualmente, para garantir o contato intimo entre a grama e o solo, eliminando bolsdes de ar. o
Primeira Rega Abundante: Imediatamente apds o plantio e a compactagdo, uma rega abundante ¢
essencial para hidratar a grama e o solo, auxiliando no enraizamento. o Manuteng¢ao Inicial: Durante as
primeiras semanas, a grama deve ser regada regularmente, especialmente em periodos de seca, para
garantir o pegamento ¢ o desenvolvimento. A primeira poda deve ocorrer apenas quando a grama
estiver bem enraizada.
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5.5. SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES A supervisdo técnica qualificada ¢ essencial para garantir a qualidade e
conformidade da obra. O quantitativo de horas para os Servigos de Engenheiro Civil de Obra Junior
sera conforme o contrato. ¢ Profissional: Engenheiro Civil de Obra Junior, com encargos
complementares. ¢ Atribuigdes: o Supervisdo Técnica: Acompanhamento didrio da execugdo dos
servigos, verificando a aderéncia ao projeto, as especificagdes técnicas ¢ as normas de engenharia. o
Controle de Qualidade: Inspecdo dos materiais recebidos e dos servigos executados, garantindo a
conformidade com os padroes de qualidade exigidos. o Seguranga do Trabalho: Orientagcdo e
fiscaliza¢do quanto a aplicacdo das normas de seguranga do trabalho no canteiro de obras. o Registro
de Ocorréncias: Preenchimento do didrio de obras, registrando o andamento dos trabalhos,
ocorréncias, presenga de mdo de obra e equipamentos. 0 Apoio a Fiscalizagdo: Interacdo constante
com a fiscalizagdo da Prefeitura, prestando esclarecimentos e providenciando as informagdes
solicitadas. o Responsabilidade Técnica: Emissao e gestdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) junto ao CREA, responsabilizando-se tecnicamente pela obra. ¢ Presenca Obrigatoria: O
profissional devera estar presente na obra por no minimo 2 (duas) horas diarias, de segunda a sexta-
feira, assegurando um acompanhamento continuo e eficaz da execugdo dos servigos.

6. SERVICOS E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO ¢ O Contratado serd integralmente
responsavel por todas as fases da execucdo das obras de reforma na Praga do Distrito de Ordalia,
abrangendo desde o fornecimento dos materiais até a entrega final dos servigos, com observancia
estrita aos mais elevados padrdoes de qualidade, normas técnicas e prazos estabelecidos. As
responsabilidades incluem, mas ndo se limitam a: * Execu¢do Completa das Obras: Realizar todos os
servicos de engenharia civil descritos neste Memorial, incluindo a instalagdo da placa de obra,
execugdo de meio-fio, construgdo de pavimento intertravado e plantio de grama. Isso deve ser feito
utilizando mao de obra qualificada e equipamentos adequados e em perfeito estado de funcionamento.
» Fornecimento de Materiais: Providenciar, adquirir e transportar para o canteiro de obras todos os
materiais, sejam eles pré-fabricados (pecas de meio-fio, blocos de pavimento, placas de grama) ou
insumos diversos (cimento, areia, brita, aco para placa, etc.), em estrita conformidade com as
especificagdes deste memorial. O Contratado deve garantir a qualidade, a procedéncia e a
rastreabilidade de todos os insumos aplicados na obra. « Engenheiro Responsavel Técnico: O
Contratado devera manter um Engenheiro Civil legalmente habilitado como Responsavel Técnico pela
execugdo dos servicos, com ART devidamente registrada no CREA. Este profissional devera estar
presente na obra por no minimo 2 (duas) horas didrias, de segunda a sexta-feira, para
acompanhamento e supervisdo direta das atividades, garantindo a conformidade técnica, o controle de
qualidade e a seguranca das operacdes. * Logistica Integral: Coordenar e executar a preparacao,
transporte seguro, manuseio adequado, descarregamento cuidadoso e armazenamento seguro de todos
0s materiais no canteiro de obras. Além disso, o Contratado ¢ responsavel pelo gerenciamento de
residuos da construgao civil, incluindo a coleta, transporte e descarte apropriado em locais licenciados.
Todos os custos e riscos inerentes a estas operagdes sdo de sua inteira responsabilidade. « Controle de
Qualidade: Implementar um rigoroso plano de controle de qualidade para todos os materiais a serem
aplicados e para cada etapa da execucdo dos servigos. Isso envolve a realizagdo de ensaios
laboratoriais e inspe¢des de campo, conforme as normas técnicas e as exigéncias da fiscalizagdo, para
assegurar que os padroes de desempenho e durabilidade sejam atingidos. * Documentagdo Técnica e
de Execucdo: Manter e apresentar, para cada etapa de medigdo e para o ateste final, todos os
certificados de conformidade dos materiais, laudos de ensaios (mecanicos, de absor¢ao de agua, etc.),
diarios de obra devidamente preenchidos, registros fotograficos claros e datados do avango das obras,
medi¢oes detalhadas e toda a documentacdo técnica pertinente que comprove a correta execugdo dos
servicos € o atendimento integral as normas e ao projeto. * Garantia dos Servicos e Materiais:
Conceder garantia sobre todos os servigos executados e materiais fornecidos, comprometendo-se a
corrigir quaisquer vicios ou defeitos que se manifestem dentro do periodo de garantia estabelecido em
contrato, sem qualquer 6nus para a Contratante. Esta garantia abrange a qualidade do material e a
perfeicao da execugdo. * Seguranca e Meio Ambiente: Assegurar que todas as atividades de construgdo
sejam realizadas em conformidade com as mais rigorosas normas de seguranca do trabalho (NRs),
visando a prote¢do e a integridade fisica de todos os trabalhadores envolvidos. Igualmente, todas as
operagdes devem seguir as legislagdes ambientais vigentes, minimizando impactos, gerenciando e
descartando residuos de forma ambientalmente correta e protegendo o ecossistema local e areas
adjacentes.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO, ATESTE E PAGAMENTO O pagamento dos servigos ¢ materiais
executados estara condicionado a medigdo e ao ateste formal da execugdo das etapas contratuais, bem
como a verificacdo da conformidade com as especificagdes técnicas € normativas.

7.1. Critérios de Medi¢do e Ateste dos Servigos: Medi¢ao Periodica: As medigdes dos servigos
executados serdo realizadas em periodos definidos em contrato, com base nos quantitativos
efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo. Para cada medi¢ao, o Contratado devera
apresentar um boletim de medi¢ao detalhado, acompanhado de relatérios de campo, registros
fotograficos, diarios de obra e toda a documentagdao comprobatoria da execugdo e qualidade dos
servigos e materiais aplicados, conforme discriminado no item 10 deste Memorial. Inspe¢do
Qualitativa e Quantitativa: A fiscalizagdo da Prefeitura realizara vistorias in loco para conferir a
qualidade da execucdo, a conformidade dimensional e o atendimento as especificacdes técnicas de
cada servico (instalagdo da placa de obra, execucdo de meiofio, pavimentagdo com blocos
intertravados e plantio de grama). Sera verificada a correta aplicagdo dos materiais, garantindo que as
quantidades e a qualidade estejam em conformidade com o projeto. Analise Documental: Toda a
documentacao técnica referente aos materiais (laudos, certificados de qualidade, conforme item 10) ¢ a
execugao dos servigos (ARTs, diarios de obra, relatérios de ensaios) sera analisada minuciosamente
quanto a sua validade, conformidade e atendimento aos requisitos contratuais e normativos, sendo um
prérequisito para o ateste. A apresentacdo da ART de execugdo dos servigos do Responsavel Técnico ¢
condicdo essencial para o inicio das obras e para o ateste de qualquer medi¢do subsequente. Ateste
Provisorio: Caso as medicdes e a andlise preliminar da documentacao estejam satisfatorias, podera ser
emitido um ateste provisorio, que permitird o processamento inicial da fatura correspondente a etapa
medida. Ateste Definitivo: O ateste definitivo de cada etapa ou do total da obra estara condicionado a
conclusdo satisfatoria de todas as verificacdes, a aprovagdo final de todos os laudos técnicos, a
corre¢do de quaisquer ndo conformidades apontadas e a constatacdo da plena conformidade dos
servigos e materiais. Somente servigos e materiais executados em perfeitas condi¢des de uso e que
atendam integralmente as especificagdes e ao projeto serdo atestados definitivamente.
Rejei¢ao/Corregdo: Servigos ou materiais que ndo atenderem as especificagdes, apresentarem defeitos
de execucao ou qualidade, ou cuja documentagdo técnica for considerada insuficiente ou inadequada,
serdo rejeitados ou terdo sua corregdo exigida pelo Contratado, sem qualquer 6nus para a Contratante,
no prazo a ser estipulado pela fiscaliza¢do. A ndo corre¢do dentro do prazo podera acarretar em glosas
ou outras san¢Oes contratuais.

7.2. Condicdes de Pagamento: O pagamento sera efetuado pela Prefeitura Municipal de Itaugu/GO em
até¢ 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data do ateste formal de medigdo e recebimento
definitivo dos servicos pela fiscalizagdo ou pelo engenheiro responsavel pela obra. O ateste de
medicdo e recebimento definitivo somente serd emitido apos a execugao efetiva e satisfatoria dos
servigos, a comprovacao da aplicagdo dos materiais de qualidade no destino, acompanhada da
apresentacdo de toda a documentagdo fiscal (Nota Fiscal Eletronica de prestagdo de servigos valida e
sem rasuras) e técnica exigida (laudos, certificados, didrios de obra, etc.), € da constatacdo da plena
conformidade dos produtos e servicos com as especificagdes. Os pagamentos estardo condicionados a
disponibilidade financeira e or¢amentaria do Municipio e seguirdo a ordem cronoldgica de
exigibilidade, conforme a legislagdo vigente.

8. CONDICOES GERAIS E OBRIGACOES A execugio da Reforma Parcial da Praga no Distrito de
Ordélia impoe ao Contratado uma série de condi¢des gerais e obrigagdes, que sdo cruciais para o
sucesso do empreendimento: Conformidade Normativa e Regulatoria: Todas as obras e servigos
executados, bem como os materiais aplicados, deverdo atender integralmente e de forma rigorosa as
Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) pertinentes & engenharia civil, as normas de seguranga do
trabalho (NRs do Ministério do Trabalho e Emprego), as legislagdes ambientais vigentes e a todas as
regulamentagdes aplicaveis, incluindo aquelas que regem a qualidade do concreto pré-moldado e seus
componentes (cimento, agregados, aco), ¢ a presenca do Engenheiro Responsavel. Destacam-se as
ABNT NBR 6136, NBR 9781, NBR 9062, NBR 6118, ¢ suas atualizagdes, além de todas as
orientagdes e exigéncias da Prefeitura Municipal de Itaugu/GO. Documentagdo Comprobatéria: O
Contratado devera manter e apresentar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo durante toda a vigéncia
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do contrato e execugdo da obra, toda a documentacdo que comprove o atendimento as exigéncias
legais, fiscais, trabalhistas e técnicas, incluindo licengas, alvaras, comprovantes de regularidade fiscal
e trabalhista, e registros de seguranca. Custos Inerentes: Todas as despesas decorrentes da execugdo
das obras, incluindo, mas ndo se limitando a custos de materiais (aquisicdo, transporte,
armazenamento, manuseio), mao de obra (salarios, encargos sociais e trabalhistas, beneficios, EPIs),
equipamentos (aluguel, manutencdo, combustivel, operadores), impostos, taxas, seguros (de obra, de
responsabilidade civil), licencas, desmobilizagdo do canteiro, e quaisquer custos relacionados a
corregoes de vicios ou defeitos ou a danos causados a terceiros ou a propriedade publica/privada,
correrdo integralmente por conta exclusiva do Contratado, sem qualquer 6nus adicional para a
Contratante. Responsabilidade Técnica: O Contratado devera manter, durante toda a execugdo da obra,
responsavel técnico habilitado (Engenheiro Civil) devidamente registrado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), com a apresentacao das respectivas Anotagdes de Responsabilidade
Técnica (ARTs) para os servigos de projeto (se aplicavel) e execugio. E refor¢ada a obrigatoriedade da
presenga minima de 2 (duas) horas diarias, de segunda a sexta-feira, deste profissional na obra. Este
profissional ¢ o garantidor da supervisao técnica, do controle de qualidade e da conformidade com as
normas em todas as etapas da obra. Disponibilidade e Prazo: O Contratado devera demonstrar
capacidade operacional para mobilizar a equipe e os equipamentos necessarios € para executar os
servigos dentro do prazo de 1 (um) més estipulado em contrato e nas ordens de servigo, sob pena de
aplicacdo de multas e sancdes.

9. DOCUMENTACAO TECNICA EXIGIDA PARA MEDICAO E ATESTE Para cada solicitagio de
medicdo e ateste de servigos, o Contratado devera apresentar, obrigatoriamente, a seguinte
documentacgao, que servira como comprovacgao da execucao e qualidade: Nota Fiscal Eletronica (NF-
e) de Prestacdo de Servicos: Emitida conforme legislagdo vigente, descrevendo claramente os servigos
executados no periodo da medicdo e os valores correspondentes, em conformidade com o contrato.
Comprovantes de Aquisicdo de Materiais: Copias das notas fiscais dos principais materiais utilizados
na obra, que comprovem a origem ¢ a conformidade com as especificagdes (ex: notas de compra dos
blocos intertravados, cimento, etc.). Certificados de Qualidade dos Materiais Constituintes: Quando
solicitado e aplicavel (e.g., para cimento, agregados), certificados de qualidade que atestem sua
conformidade com as normas técnicas pertinentes ¢ os padrdes de qualidade exigidos. Laudos de
Ensaios Laboratoriais Recentes: Laudos de ensaios realizados em laboratorios idoneos, que
comprovem o atendimento as especificacdes técnicas dos materiais aplicados: Para Pavimento
Intertravado: Laudos de ensaios de Resisténcia a Compressao e Absor¢ao de dgua, conforme ABNT
NBR 9781. Estes laudos devem confirmar o FCK de 35 MPa e as espessuras de 6 cm. Para Meio-Fio:
Laudos de resisténcia do concreto (FC28=30MPa) ¢ analise dimensional conforme ABNT NBR 9781
(para pré-moldados de concreto). E imprescindivel que os laudos sejam emitidos por laboratério de
terceira parte, preferencialmente acreditado pelo INMETRO ou de reconhecida capacidade técnica, e
que sejam representativos dos materiais efetivamente aplicados na obra. Didrio de Obra: O Contratado
deverd manter um Diério de Obra devidamente preenchido e assinado, contendo o registro diario das
atividades executadas, ocorréncias relevantes, efetivo de mao de obra empregada, equipamentos
utilizados, materiais recebidos e consumidos, condi¢des climaticas, decisdes de projeto, visitas da
fiscalizacdo, e demais informagdes pertinentes para o acompanhamento e historico da obra. Este diario
deve registrar a presenga do Engenheiro Responsavel no canteiro de obras, conforme a exigéncia de 2
horas diarias. Relatorios Fotograficos: Registros fotograficos claros, de alta resolucdo e datados das
etapas de execucdo dos servigos, evidenciando o avanco fisico da obra, a qualidade dos servigos
executados e a conformidade com o projeto. Medi¢do Detalhada: Planilha ou boletim de medi¢do com
os quantitativos de servicos executados no periodo, devidamente discriminados por item de servigo e
com as devidas comprovagdes (croquis, calculos de volumes, etc.). Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ARTs): ART de execucdo dos servicos assinada pelo responsavel técnico da Contratada, e
ARTs de fornecimento de materiais, quando aplicavel e exigido pelo CREA, para os insumos de maior
relevancia. Declaracao de Conformidade do Contratado: Atestando que os servigos foram executados e
os materiais aplicados em conformidade com todas as especificagdes deste memorial e das normas
ABNT aplicaveis.

10.CONSIDERACOES FINAIS O estrito cumprimento de todas as especificagdes, normas técnicas,
prazos e condi¢des estabelecidas neste Memorial Descritivo e de Especificagdes Técnicas é condi¢ao
para a aceitacdo dos servigos executados e dos materiais aplicados, bem como para a efetivacao dos
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pagamentos. A Prefeitura Municipal de Itaugu reforca o seu compromisso com a qualidade e a
transparéncia em todas as etapas da obra de Reforma Parcial da Praga no Distrito de Ordalia. O nao
atendimento pleno a quaisquer das condi¢des aqui estipuladas, incluindo a qualidade dos servigos e
materiais, a apresenta¢do da documentagdo exigida, a presenga minima do Engenheiro Responsavel na
obra, ou o cumprimento das responsabilidades do Contratado, implicard na imediata reprovagdo dos
servigos ou materiais, ndo gerando qualquer tipo de obrigagcdo de pagamento ou indenizagdo por parte
da Contratante, ¢ sujeitando o Contratado as sangdes contratuais cabiveis, conforme previsto na
legislagdo aplicavel e no contrato. A Prefeitura Municipal de Itaucu/GO reserva-se o direito de realizar
inspecoes nas instalagdes do Contratado, se julgar necessario, para verificar os processos produtivos e
de controle de qualidade dos materiais, bem como de fiscalizar rigorosamente a execucao dos servigos
no canteiro de obras. O inicio da obra esta estritamente condicionado a emissdao da Ordem de Servico,
a instalacdo visivel da Placa de Obra e a apresentacdo da ART do Engenheiro Responsavel pela
Execucdo dos Servigos, devidamente protocolada e aceita pela fiscalizagdo. Quaisquer duvidas,
omissdes ou necessidade de esclarecimentos sobre este memorial deverdo ser dirimidas junto ao
Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal antes da apresentacao de propostas ou do inicio
da execucdo dos servicos. O didlogo transparente e a colaboracdo mutua sao fundamentais para o
sucesso deste importante empreendimento que beneficiara toda a comunidade de Itaucu.

4.3 - METAS A SEREM ATINGIDAS E ATIVIDADES/PROJETOS A SEREM EXECUTADOS:

Atender aos anseios da comunidade em andar pela Pragca em boas condi¢des. Contemplar areas que
estdo com deficiéncia ou inexistente, gerando com essa obra um maior conforto a populag¢ao, melhoria
das condi¢des de satide da populagdo, valorizacdo da praca e uma maior satisfacdo da populagdao em
geral residente no municipio de [tuagu e aos visitantes que serdo beneficiados indiretamente.

4.4 - JUSTIFICATIVA:

A Praca da Capela Nossa Senhora de Abadia, localizada no Distrito de Ordalia, municipio de
Itaucu-GO, ¢ um espago de grande relevancia para a comunidade local, tanto do ponto de vista
historico e cultural quanto religioso e social. A capela que integra o local ¢ um simbolo de fé e tradicdo
para os moradores, sendo palco de importantes celebragdes religiosas e festividades.

Atualmente a Praga apresenta condicdes precarias de infraestrutura. O espago, que tem funcao
central na vida comunitaria, encontra-se com calgamento deteriorado, paisagismo comprometido. Essa
situagdo afeta negativamente a utilizagdo da praga pela populacdo local, prejudicando o convivio
social, a seguranca e o aproveitamento de eventos religiosos e culturais que historicamente ocorrem no
local.

A revitalizagdo da praga visa proporcionar melhorias estruturais e visuais que resgatem a
importancia simbolica e utilitaria do local. Entre os objetivos do projeto estdo: a valorizagdo do
patrimonio religioso e cultural, a promog¢ao do bem-estar da populacao, o incentivo a ocupacao segura
e ordenada do espago publico, a oferta de um ambiente mais acessivel e inclusivo.

O publico-alvo abrange diretamente os moradores do Distrito de Ordalia, incluindo idosos, criangas,
jovens e pessoas com deficiéncia

- Melhoria na qualidade de vida da populacao local,

- Resgate da funcao social da praga como local de encontro e celebracao;

- Redugao de riscos relacionados a seguranca ¢ mobilidade

- Estimular o uso do espago publico como ambiente de convivéncia, lazer e promogdo de eventos;

O municipio busca cumprir seu papel de promover infraestrutura e qualidade de vida, enquanto a
comunidade se compromete com a conservagao do espago e o fortalecimento das tradi¢des locais.

O Municipio de Itaugu possui estrutura técnica e administrativa adequada para a gestao e execucao
de obras publicas, contando com equipe de engenharia, setor de convénios, planejamento e
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fiscalizacdo, além de experiéncia prévia na condugdo de projetos similares. A gestdo municipal esta
comprometida com a aplicacdo eficiente dos recursos publicos, assegurando a transparéncia, a
responsabilidade fiscal e o cumprimento dos prazos e metas do projeto.

5 - CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Duracao i
Etapa Descricao ¢ Ind}c.a dor Quantidade
Inicio Término Fisico
Assinatura do
Convénio, Publicagao
G no Diario Oficial e | Apds a aprovagao da | Apos a formalizagao Niio hi Néo hé
Repasse do Recurso analise técnica do Convénio
Formalizagdo do ApO6s a publicagdo | 04 (quatro) meses
y | processo de Licitagdo e do Extrato do apos a publicagdo no | N30 ha Niio ha
Contratacao de Convénio no Diario | Diario Oficial do
Fornecedor Oficial do Estado Estado
Ap6s a adjudicacao .
a . do proceso licitatorio 01 (um) meses apos | (em: un, nr,
3 Execuc¢ao da Obra a ordem de s 01 (fixo)
e dada a ordem de N m’, etc)
~ execugao.
execugao.
. T c (em: un, m?,
42 Fiscalizacio de Obra Concomlta{ltg e periddica, com emissao de 3 01 (fixo)
relatério de acompanhamento. m’, etc)
Compilagdo e Ands a finalizacio Antes do Término da
5° apresentagdo da p ~ ¢ vigencia do Néoha 01 (fixo)
~ da execugdo da obra. ..
prestagdo de contas Convénio
6 — ORCAMENTO DETALHADO - EM ANEXO NO PROCESSO
IT ESPECIFICACAO QUAN| VALOR UNIT. | VALO
EM T. R
TOTAL
1 |PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM | 381,12 R$ 93,88 RS
E FCK =35 MPA m2 44.119,
76
2 |GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO | 224,08 RS 37,53 RS
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13CM BASE| M 10.370,
X 22 CM ALTURA. AF 01/2024 03
3 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 10,00 R$ 114,06 RS
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.406,4
7
4 |PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. 27,96 R$ 25,96 RS
IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2 m2 895,04
5 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE 1,50 R$ 462,60 RS
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA m?2 855,65
DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
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RS
SUBTOTAL 57.646,
94
7 — PLANO DE APLICACAO
CONCEDENTE (RS) PROPONENTE (RS) TOTAL (RS)
RS$ 50.000,00 RS 7.646,94 RS 57.646,94
(cinquenta mil reais) (sete mil seiscentos e (cinquenta e sete mil
quarenta e seis reais e seiscentos e quarenta
noventa e quatro centavos) | e seis reais e noventa
e quatro centavos)

8 — CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE REPASSE DO CONCEDENTE (RS)

Parcela Unica (até 30 dias ap0s assinatura do Convénio)

R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais)
9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA DO PROPONENTE (RS)

1 ? Parcela (até 30 dias ap6s o repasse da 1? parcela da Concedente)

RS 7.646,94

(sete mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos)

10 - PEDE-SE APROVACAO

Goiania-GO, na data da assinatura eletronica.

CLAYTON PEREIRA DE MELO

Prefeito Municipal de Ituagu-GO

11 - APROVACAO DA INTERVENIENTE

Goiania-GO, na data da assinatura eletronica.

JOEL SANT’ANNA BRAGA FILHO

Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Servigos
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12 - APROVACAO DO CONCEDENTE

Goiania-GO, na data da assinatura eletronica.

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR

Secretario de Estado de Relagdes Institucionais

m—y

eil Documento assinado eletronicamente por ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR,
:;'Em:u.: 'l'ﬁ Secretario (a) de Estado, em 23/12/2025, as 22:23, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei
eletrénica 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

-

eil Documento assinado eletronicamente por CLAYTON PEREIRA DE MELO, Usuario Externo, em

;-i'mm':. ['ﬁy 24/12/2025, as 10:53, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n°
eletrnica 8.808/2016.

_

=

eil Documento assinado eletronicamente por JOEL DE SANT ANNA BRAGA FILHO, Secretario (a),
;ﬂ'mm; llﬁ em 29/12/2025, as 18:51, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto
eletrénica n® 8.808/2016.

a2 A autenticidade do documento pode ser conferida no site
L. http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
# acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 84398821

GERENCIA DE CONVENIOS E ELABORAGAO DE INSTRUMENTOS
RUA 82 , PALACIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, N° 400 6° ANDAR - Bairro SETOR

CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74015-908 - (32)3237-5851.

Referéncia: Processo n? 202500005013858 SEI 84398821
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