PLANO DE TRABALHO
CONVENIO N°
Prefeitura Municipal de Anapolis - GO
Processo n° 202300006006638
Emenda n° 1249/2022

Dep- Jelason Qoo\na ves.

1 - ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO CNPJ: 01.409.705/0001-20

Enderego Eletrénico para Contato e-mail:
gabinete@seduc.go.gov.br

ENDERECO:
Avenida 52 Avenida, 212, Qd. 71 Lt., Bairro Setor Leste Vila Nova

CIDADE: TELEFONE: FAX:
GOIANIA ] 74.643-030 (62) 3220.9514

NOME DO RESPONSAVEL: CPF:

PROF.* APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA {329.607.192-04

2 - DADOS CADASTRAIS - MUNICiPIO

GRGAQ 7 MUNICIPIO: CNPJ DO MUNICIPIO:
ANAPOLIS - GOIAS 01 067 479/0001-46
ENDEREGO:

AV. BRASIL N° 200, CENTRO

CIDADE: CEP: TELEFONE FiX0- [CELULAR:
ANAPOLIS 75075-210 (62) 3902-1250 162 99347-7750
NOME DO RESPONSAVEL- CPE:

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA 907770701-10
ENDERECO: CEP:

AV. PINHEIRO CHAGAS, QD. 7, LT 20, APTO 502 75110+580

ENDERECO ELETRONICO PARA CONTATO E-MAIL
eduf:acao@anapo!is.go.gov.br

CONTA CORRENTE ESPECIFICA PARA A EMENDA

BANCO: CAIXA ECONOMICA CIC: 713760 AGENCIA:
FEDERAL Operagdo: 006 2511

3 - IDENTIFICAGAO DO OBJETO DA EMENDA:
REFORMA E AMPLIAGCAO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DINALVA LOPES

3-1 - GRUPO DE DESPESA:
INVESTIMENTO

4 - DETALHAMENTO DO OBJETO: ] ] i
O DETALHAMENTO DO OBJETO SERA APRESENTADO NO PERIODO DE EXECUGAQ
CONFORME AS NECESSIDADES DA ESCOLA.
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5 - PRAZO DE EXECUGAO
INICIO: TERMINO:

] } A 24 (VINTE E QUATRO) MESES APOS A

APOS A PUBLICAGAO DO CONVENIO PUBLICACAO DO INSTRUMENTO NO

DIARIO OFICIAL DO ESTADO
6 - METAS A SEREM ATINGIDAS E ATIVIDADES E/OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS:

A REFERIDA REFORMA E AMPLIACAO’, SERA FEITA NA E.M.PROF. DINALVA LOPES,
CONFORME A NECESSIDADE NO PERIODO DE EXECUCAO, AFIM DE LEVAR MAIS
CONFORTO AOS ALUNOS, COM MAIS PRATICIDADE E MODERNIDADE.

7 - JUSTIFICATIVA: ]

PEDAGOGICA. ]

8 - ORCAMENTO DETALHADO - (EM CASO DE AQUISICAO)

E ITEM ESPECIFICACAO QUANT. VALOR (R$)
01 REFORMA E 01 100.000,00
AMPLIACAO

TOTAL:  100.000,00 |

9 - ETAPAS OU FASES DA EXECUGAO (OBRA DE ENGENHARIA OU AQUISICAO)

ETAPA
1 Realizagdo do procedimento licitatorio, nos termos da Lei conforme Legislagéo Vigente.

2% Execugao do objeto;

2’8

Prestag&o de Contas.

10 — PLANO DE APLICAGAO ‘ \\\J
REPASSE SEDUC (RS) MUNICIPIO (Rs) TOTAL Rs) |

| RS 100.000,00 - RS 100.000,00 |
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11 — CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SEDUC (R$)

F Ano | PARCELA UNICA (APOS APROVACAQ)

2023 |CEM MIL REATS

12 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MUNICIiPIO (R$)

1 * Parcela

2 ? Parcela 3 2 Parcela

13 — PEDE-SE APROVACAO - MUNICIPIO

Anapolis, Goias, 06 de dezembro de 2023.
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Roberto Naves e Siqueira
Prefeito Municipal

14 — APROVACAO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

Goiania - GO, 04 de decemlom de 2023.

Prof.* Aparecida de Fati avioli Soares Pereira
Secretéria de Estado\da Educacéo



